

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 901 del 26/07/2023

OGGETTO:TO-E-1268 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ARGINATURA DEL FIUME DORA RIPARIA A PROTEZIONE CONCENTRICO IN COMUNE DI BUSSOLENO.

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E DI IMPEGNO DI SPESA CON ESIGIBILITA' 2023 PER LAVORI, PUBBLICAZIONE GURI, ADEGUAMENTO INCENTIVO ED INDENNITA' DI ESPROPRIO.

CIG 8936912D13 – CUP B79H08000280002

Direzione territoriale idrografica - Piemonte occidentale

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
 - la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
 - il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
 - il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
 - la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
 - il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
 - la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19.10.2016, con la quale è stato approvato il nuovo Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i. Pag 1 di 5 Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
 - il D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

- il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- la Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del D.L. 32/2019;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”;
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 76/2020;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la Legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTE:

- la Delibera n. 59 del 19 Dicembre 2022 di approvazione del Programma Triennale Lavori 2023-2025 e del programma Biennale Acquisti di servizi e forniture 2023-2024;
- la Determina n. 1585 del 30 dicembre 2022, con la quale, conseguentemente alla delibera nr. 59/2022, vengono approvati il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025” e il “Bilancio finanziario gestionale 2023-2025”;
- la Determina Dirigenziale n. 280 del 21.03.2023 “Seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025 con applicazione avanzo accantonato e vincolato”;
- la Delibera di Comitato di Indirizzo n. 15 del 30.03.2023 avente ad oggetto “Approvazione della Seconda Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2023-2025”;
- la Determina Direttoriale n. 646 del 01/06/2023 con cui è stato effettuato il prelevamento dal fondo spese impreviste per la copertura degli interventi di somma urgenza autorizzati tra cui quello in oggetto;

VERIFICATO in adempimento all’art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 8 del 7 febbraio 2023 con cui il Comitato di Indirizzo nomina quale Direttore Vicario dell’Agenzia l’Ing. Gianluca Zanichelli;
- la Determina Direttoriale n. 975 del 28/07/2021 con cui è stata nominata l’ing. Isabella Botta Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale;

DATO ATTO che Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto è l’ing. Zanichelli Gianluca, incaricato con l’ordine di servizio prot. n. 49798 del 23.12.2009;

RICHIAMATO il finanziamento della Regione Piemonte, Delibera CIPE n.3/2006 del 22/03/2006 (RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE RIFINANZIAMENTO L. 208/1998 PERIODO 2006-2009);

RICORDATA la DD 3830 del 20/12/2021 con la quale Regione Piemonte ha confermato la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento con proprio impegno sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021, mantenuto nelle annualità successive, pari a € 4.121.702,05 a favore dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo), codice beneficiario n. 82255, per l’intervento, tra gli altri, di “Completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione del concentrico (1° lotto) in comune di Bussoleno”;

RILEVATO che ad oggi, al netto degli impegni presi e degli accertamenti e incrementato il finanziamento complessivo di € 150.000,00, sono disponibili a impegnare con esigibilità 2023 € 183.085,34;

RICORDATE le seguenti determinine:

- Direttoriale nr.506 del 24/5/2010 relativa all’affidamento definitivo allo Studio R&C Associati di Torino dell’incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, in ordine ai lavori oggettivati, per l’importo complessivo di € 26.739,74 e nr impegno 720/2010 diventato perente e poi reiscritto nel 2020 con nr. 4402/2020 e definitivamente esaurito nel 2022 per liquidazione dell’incarico;
- Dirigenziali nr. 510 e 511 del 18/05/2016 di aggiudicazione definitiva per incarico integrativo nell’ambito della progettazione definitiva ed impegni di spesa reimputati nel corso degli esercizi e mantenuti con i seguenti numeri 2219/2018, 1498/2021 e 1499/2021 in sede di ROR 2021 e aggiudicazione definitiva per incarico di assistenza alla procedura espropriativa verso il professionista Geom. Sozzè per € 17.255,68 impegno n.130/2017, esaurito e € 17.255,68 impegno n.3456/2016, da ultimo reimputato in sede di ROR 2021 con n.1374/2022;
- Dirigenziale n. 480 del 30/05/2018 con cui è stato approvato in Linea Tecnica, per le ragioni esplicitate in premessa, il progetto definitivo -Rev.02 redatto dallo Studio R&C Associati, Corso Principe Oddone 5/A - 10144 Torino, P.IVA 08460520011, a firma congiunta degli ingg. Roberto SESENNA e Santo LA FERLITA, ed è stata verificata la rispondenza degli elaborati alle esigenze idrauliche funzionali, nelle more delle successive fasi di valutazione paesaggistica e ambientale nelle idonee sedi;
- Dirigenziale nr. 816 del 21/06/2021 con cui si è approvato il Progetto definitivo con dichiarazione della Pubblica Utilità e di impegno di spesa per incarico di relazione acustica, in favore dello Studio Rosso Ingegneri Associati srl (ora SRIA) via Rosolino Pilo, 11 10143 TORINO partita IVA 10449060010 per € 2.039,60 con n. 2675/21 sul capitolo di spesa 201530/1 del bilancio di previsione 2021-2023, con acc.to n. 894/21 sul capitolo 201150/1;
- Dirigenziale n. 1289 del 11/10/2021 con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo e si è proceduto, mediante indizione di gara, ad affidare i lavori sopra descritti con procedura negoziata secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 97 comma 2 bis del d.lgs. 50/2016 modificato dalla legge n. 55/2019 a seguito di consultazione di almeno di 5 operatori economici, per un importo complessivo di € 301.111,43 di cui € 293.261,43 per lavori ed € 7.850,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- Dirigenziale n. 1393 del 04/11/2021 con la quale è stato aggiudicato ad efficacia sospesa l’affidamento dei lavori all’operatore economico CDF Costruzioni SRL, con il ribasso offerto del 19,41% sul valore posto a base di gara pari ad € 293.261,43 per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 236.339,39 oltre oneri della sicurezza per € 7.850,00 corrispondenti ad un importo complessivo di € 244.189,39 oltre Iva di legge;
- Dirigenziale n. 1461 del 15/11/2021 con cui si è provveduto a rettificare il CUP delle determinine n. 816 del 21/06/2021 e n. 1289 del 11/10/2021 e impegni di spesa ad esse collegati;
- Dirigenziale n. 1689 del 23/12/2021 con cui si è provveduto a:
 - approvare il quadro economico rimodulato dal RUP;

- impegnare l'importo di € 30.000,00, sul capitolo di spesa 201530/1 Bilancio di gestione 2021-2023, annualità 2021, come dai risultati dei frazionamenti catastali e dai relativi conteggi a consuntivo, al fine di corrispondere per indennità di espropriazione a favore di "espropriati vari - soggetti diversi" B.5.1 del QE, con n. 3829/2021;

- accertare l'importo di € 30.000,00 sul capitolo di entrata 201150/1 del Bilancio di gestione 2021-2023, annualità 2021 con finanziamento confermato da parte di Regione Piemonte con nota prot. 33496/2021 del 20/12/2021, Delibera CIPE n.3/2006 del 22/03/2006 (RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE - RIFINANZIAMENTO L. 208/1998 PERIODO 2006-2009) con n. 1898/2021;

- Dirigenziale n. 1461 del 15/11/2021 con cui si è provveduto a rettificare il CUP della determina n. 308 del 12/03/2021 e impegni di spesa ad essa collegati;
- Dirigenziale n.421 del 02/05/2022 con cui si è provveduto ad aggiudicare ad efficacia definitiva i lavori per € 244.189,39 e ad impegnare la spesa per un importo complessivo di € 297.911,06 sul capitolo 201530/1 del bilancio di previsione 2022-2024 a favore dell'Impresa CDF Costruzioni SRL, impegno n.2079/22 e acc.to n.637/22, ad aggiudicare ed impegnare la spesa per l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per un importo netto di € 17.000,00 oltre a contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% e dunque complessivamente per € 21.569,60 sul capitolo 201530/1 a favore di ART Srl, impegno n.2080/22 e acc.to n.638/22, ad aggiudicare ed impegnare la spesa per l'incarico di Sorveglianza Archeologica per un importo netto di € 2.217,16 oltre a contributi previdenziali al 4% e dunque complessivamente per € 2.305,85 sul capitolo 201530/1 a favore della Dott. ssa Micaela Leonardi, impegno n.2081/22 e acc.to n.639/22 e si è proceduto ad impegnare la spesa per € 6.022,23 sul capitolo 201530/1 a favore dei dipendenti AIPO per incentivo alla progettazione, impegno n.2082/22 e acc.to n.640/22;
- dirigenziale n. 372 del 03/04/2023 con cui si è affidato l'incarico aggiuntivo per la redazione di Perizia di Variante, Rilievi Topografici, Attività preliminare e di approfondimento per la chiusura di un pozzo di captazione acque interferente al professionista ART Srl, con sede legale in *omissis* e partita IVA *omissis* per un importo netto di € 19.222,07 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, e dunque impegnando con n.1009/23 € 24.388,96 sul capitolo 201530/1 del bilancio di previsione 2023-2025 a favore di ART Srl e accertando con n.794/23 € 24.388,96 sul capitolo 201150/1 del bilancio di previsione 2023-2025 a carico di Regione Piemonte;
- dirigenziale n. 547 del 11/05/2023 di rettifica parziale della determina n. 372 del 03/04/2023: con riduzione delle attività facenti parte dell'estensione dell'incarico e mantenimento della redazione di Perizia di Variante e dell'aggiornamento della contabilità per revisione prezzi, al professionista ART Srl, con sede legale in *omissis* e partita IVA *omissis* per un importo netto di € 6.430,00 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, e dunque lordo di € 8.158,38 e riduzione di € 16.230,58 dell'impegno n.1009/23 presente sul capitolo 201530/1 del bilancio di previsione 2023-2025 con esigibilità e contestualmente dell'accertamento n.794/23 presente sul capitolo 201150/1 del bilancio di previsione 2023-2025;
- dirigenziale n.665 del 08/06/2023 di affidamento diretto dell'incarico di realizzazione di rilievi topografici specifici e per lo svolgimento dell'attività progettazione e di direzione dei lavori per la chiusura di un pozzo di captazione acque interferente al professionista ART Srl, con sede legale in *omissis* e partita IVA *omissis* per un importo netto di € 12.790,00 oltre ad oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, e dunque lordo di € 16.227,95 ed impegno di spesa n.2173/23 (acc.to 1171/23), di affidamento diretto dell'incarico per lo svolgimento dell'attività tecnica di monitoraggio di un tratto della linea ferroviaria Torino – Modane in comune di Bussoleno all'operatore economico Subsoil S.r.l., con sede legale in *omissis*, codice fiscale e p.iva *omissis* per un importo netto pari a € 23.976,00 oltre ad IVA al 22%, e dunque lordo di € 29.250,72 e di impegno di spesa n.2174/23 (acc.to n.1172/23), e di

impegno di spesa di € 3.732,35 con n.2175/23 (acc.to n.1173/23) tutti e tre sul capitolo 201530/1 del bilancio di previsione 2023-2025 con esigibilità 2023 a favore di FiberCop *omissis* codice fiscale e partita iva *omissis*;

CONSIDERATO che il quadro economico approvato nell'ultima determina era il seguente:

A LAVORI		
A1 Importo per l'esecuzione dei lavori	293.261,43 €	
A1' Importo per l'esecuzione dei lavori ribassato del 19,41%	236.339,39 €	
A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	7.850,00 €	
TOTALE A		244.189,39 €
B SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE		
B1 Lavori di ingegneria naturalistica in economia esclusi dall'appalto comprensivi di IVA ed oneri		6.000,00 €
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini.		18.533,80 €
B2.1 Indagini geologico-geotecniche (netto gara)	- €	
B2.2 Indagini topografiche, rilievi (netto gara già liquidato)	- €	
B2.3 Indagini archeologiche (previste nella progettazione definitiva)	2.305,85 €	
B2.4 Indagini topografiche aggiuntive ed esecuzione di indagini, progetto e DL per chiusura pozzo (compreso IVA e oneri previdenziali)	16.227,95 €	
B3 Allacciamenti a pubblici servizi		32.982,97 €
B3.1 Spostamento linea TELECOM (IVA INCLUSA)	3.732,25 €	
B3.2 Monitoraggio RFI (IVA INCLUSA)	29.250,72 €	
B4 Imprevisti ed arrotondamenti		3.034,53 €
B5 Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivo di spese tecniche		83.562,26 €
B5.1 Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari	48.719,06 €	
B5.2 Spese per servizi specialistici per procedure espropriative (IVA 22% e ONERI	34.843,20 €	

5% compresi)		
B5.3 Spese per pubblicazione espropri	- €	
B6 Accantonamento adeguamento prezzi art. 133 D.lgs 163/2006		- €
B7 Spese tecniche		68.975,38 €
B7.1 Spese per incentivo alla progettazione e DL (art. 92 del d.lgs 163/2006)	6.022,23 €	
B7.2 Progettazione, definitiva, esecutiva, relazione paesaggistica e relazione ambientale e CSP, IVA 21% e ONERI 4% compresi (GIA' PAGATO PER PROGETTAZIONE)	18.024,19 €	
B7.2.1 Progettazione, definitiva, esecutiva, relazione paesaggistica e relazione ambientale e CSP, IVA 22% e ONERI 4% compresi	9.545,31 €	
B7.2.2 Revisione del Progetto Definitivo ed Esecutivo (IVA 22% e ONERI 4% compresi)	3.616,08 €	
B7.3 Estensione incarico per redazione Relazione Acustica (IVA 22% e ONERI 4% compresi)	2.039,60 €	
B7.4 Incarico di D.L., Contabilità lavori, CRE, CSE (IVA 22% e ONERI 4% compresi)	21.569,60 €	
B7.5 Estensione incarico per redazione Perizia di Variante, e per l'aggiornamento della contabilità per revisione prezzi (IVA 22% e ONERI 4% compresi)	8.158,38 €	
B8 Spese per attività di supporto		1.000,00 €
B 8.1 Attività tecniche accessorie	1.000,00 €	
B9 Spese per commissioni aggiudicatrici		- €
B10 Spese per pubblicità di gara		- €
B11 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche di CSA, collaudi		4.000,00 €
B11.1 Prove D.L. e di collaudo comprese IVA ed oneri	4.000,00 €	
B11.2 Incarico di collaudo compreso IVA ed oneri	- €	
B12 IVA sui lavori (22% di A)		53.721,67 €
B13 Assicurazione validatore		- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		271.810,61 €

TOTALE PROGETTO (A)+(B)		516.000,00 €
--------------------------------	--	---------------------

ACCLARATO che, durante l'esecuzione dei lavori, sono state riscontrate alcune variazioni dello stato dei luoghi e sono emerse criticità dovute in particolare alla presenza di un pozzo di captazione non censito, dell'elettrodotto aereo di ENEL-RFI e di problematiche geotecniche sui rilevati ferroviari RFI attigui, tali da rendere necessaria l'esecuzione di opere aggiuntive e di svolgere uno specifico monitoraggio dei rilevati ferroviari esistenti interferenti;

DATO ATTO che in data 30/06/2023 è stata registrata la Perizia di Variante n.528/TO, con aumento di spesa, ai sensi dell'art. 106 - comma 1 - lettera c del Codice Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e riguarda opere introdotte in variante, ammesse nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e a garanzia di una maggiore efficienza dell'intervento, per cause imprevedute ed imprevedibili;

TENUTO CONTO che la maggior spesa prevista nella perizia di variante, al netto del ribasso contrattuale del 29,38%, comprensiva di costi ed oneri della sicurezza, aumenta l'importo netto di contratto aggiudicato di complessivi 78.595,99 € (IVA esclusa) e dunque 95.887,11 €;

PRESO ATTO che, previa autorizzazione del Direttore ricevuta per le vie brevi in data 08 maggio 2023, con nota interna del 17/05/2023 con la finalità di voler eseguire le suddette opere di variante, è stato richiesto all'ufficio di Bilancio di poter accedere al Fondo di riserva per un prelevamento dal capitolo di spesa 109300/0 pari a € 150.000,00;

RICORDATA la Determina Direttoriale n. 646 del 01/06/2023 di autorizzazione al prelevamento dal Fondo di riserva, citata nei Visti;

VISTO il parere favorevole del RUP in data 30/06/2023, alla redazione della suddetta variante da parte della Direzione Lavori ART srl;

PRESO ATTO che il quadro economico di variante così come rimodulato dal RUP è il seguente:

A LAVORI		
A1 Importo per l'esecuzione dei lavori	390.787,17 €	
A1' Importo per l'esecuzione dei lavori ribassato del 19,41%	314.935,38 €	
A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	7.850,00 €	
TOTALE A		322.785,38 €
B SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE		
B1 Lavori di ingegneria naturalistica in economia esclusi dall'appalto comprensivi di IVA ed oneri		6.000,00 €

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini.		18.533,80 €
B2.1 Indagini geologico-geotecniche (netto gara)	- €	
B2.2 Indagini topografiche, rilievi (netto gara già liquidato)	- €	
B2.3 Indagini archeologiche (previste nella progettazione definitiva)	2.305,85 €	
B2.4 Indagini topografiche aggiuntive ed esecuzione di indagini, progetto e DL per chiusura pozzo (compreso IVA e oneri previdenziali)	16.227,95 €	
B3 Allacciamenti a pubblici servizi		33.308,57 €
B3.1 Spostamento linea TELECOM (IVA INCLUSA)	3.732,25 €	
B3.2 Monitoraggio RFI (IVA INCLUSA)	29.576,22 €	
B4 Imprevisti ed arrotondamenti		51.590,37 €
B5 Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivo di spese tecniche		84.843,20 €
B5.1 Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari	50.000,00 €	
B5.2 Spese per servizi specialistici per procedure espropriative (IVA 22% e ONERI 5% compresi)	34.843,20 €	
B5.3 Spese per pubblicazione espropri	- €	
B6 Accantonamento adeguamento prezzi art. 133 D.lgs 163/2006		- €
B7 Spese tecniche		70.925,90 €
B7.1 Spese per incentivo alla progettazione e DL (art. 92 del d.lgs 163/2006)	7.972,74 €	
B7.2 Progettazione, definitiva, esecutiva, relazione paesaggistica e relazione ambientale e CSP, IVA 21% e ONERI 4% compresi (GIA' PAGATO PER PROGETTAZIONE)	18.024,19 €	
B7.2.1 Progettazione, definitiva, esecutiva, relazione paesaggistica e relazione ambientale e CSP, IVA 22% e ONERI 4% compresi	9.545,31 €	
B7.2.2 Revisione del Progetto Definitivo ed Esecutivo (IVA 22% e ONERI 4% compresi)	3.616,08 €	
B7.3 Estensione incarico per redazione Relazione Acustica (IVA 22% e ONERI 4% compresi)	2.039,60 €	

B7.4 Incarico di D.L., Contabilità lavori, CRE, CSE (IVA 22% e ONERI 4% compresi)	21.569,60 €	
B7.5 Estensione incarico per redazione Perizia di Variante, e per l'aggiornamento della contabilità per revisione prezzi (IVA 22% e ONERI 4% compresi)	8.158,38 €	
B8 Spese per attività di supporto		1.000,00 €
B 8.1 Attività tecniche accessorie	1.000,00 €	
B9 Spese per commissioni aggiudicatrici		- €
B10 Spese per pubblicazione GURI		2.000,00 €
B11 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche di CSA, collaudi		4.000,00 €
B11.1 Prove D.L. e di collaudo comprese IVA ed oneri	4.000,00 €	
B11.2 Incarico di collaudo compreso IVA ed oneri	- €	
B12 IVA sui lavori (22% di A)		71.012,78 €
B13 Assicurazione validatore		- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		343.214,62 €
TOTALE PROGETTO (A)+(B)		666.000,00 €

RITENUTO dunque di:

- approvare la Perizia di Variante n.528/TO del 30/06/2023 redatta, con aumento di spesa di complessivi 78.595,99 € (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 106 - comma 1 - lettera c del Codice Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e smi riguardante opere introdotte in variante, ammesse nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e a garanzia di una maggiore efficienza dell'intervento, per cause imprevedute ed imprevedibili;
- contrarre e affidare i lavori in aumento previsti in variante a favore dell'Impresa C.D.F. Costruzioni SRL, con sede legale in Via *omissis*, codice fiscale e partita iva *omissis* per l'importo netto di contratto di 78.595,99 € (IVA esclusa) e dunque 95.887,11 €;
- impegnare la spesa per i lavori in aumento a favore dell'Impresa C.D.F. Costruzioni SRL per € 95.887,11 sul capitolo 201530/1 del bilancio di previsione 2023-2025 con esigibilità 2023, di cui € 62.801,77 coperti dal Fondo di riserva per spese imprevedute;
- impegnare per spese di pubblicazione della variante in aumento sul GURI (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) € 2.000,00 sul capitolo 201530/1 del bilancio di previsione 2023-2025 con esigibilità 2023 coperti dal Fondo di riserva per spese imprevedute;
- impegnare la spesa per l'adeguamento dell'incentivo alla progettazione € 1.950,51 sul capitolo 201530/1 del bilancio di previsione 2023-2025 con esigibilità 2023 coperti dal Fondo di riserva per spese imprevedute;
- impegnare € 10.000,00 come dai risultati dell'integrazione al Piano Particellare di esproprio, con

l'adeguamento delle relative indennità, al fine di corrispondere a favore di Soggetti diversi sul capitolo 201530/1 del bilancio di previsione 2023-2025 con esigibilità 2023 coperti dal Fondo di riserva per spese impreviste;

- accertare € 33.085,34 sul capitolo 201150/1 del bilancio di previsione 2023-2025 a carico di Regione Piemonte;

DATO ATTO che il Dirigente della Direzione Tecnica competente ed il Responsabile del Procedimento che nel presente provvedimento rappresentano l'Agenzia, dichiarano di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

VISTA la legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e s.m.i.;

DATO ATTO inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria (art. 183 comma 7 T.U. 267/2000);

AI SENSI delle norme e del Regolamento di contabilità

DETERMINA

1. di approvare la Perizia di Variante n.528/TO del 30/06/2023 redatta, con aumento di spesa di complessivi 78.595,99 € (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 106 - comma 1 - lettera c del Codice Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. riguardante opere introdotte in variante, ammesse nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e a garanzia di una maggiore efficienza dell'intervento, per cause impreviste ed imprevedibili;
2. di contrarre e affidare i lavori in aumento previsti in variante a favore dell'Impresa C.D.F. Costruzioni SRL, con sede legale in Via *omissis*, codice fiscale e partita iva *omissis* per l'importo netto di contratto di 78.595,99 € (IVA esclusa) e dunque 95.887,11 €;
3. di impegnare la spesa per i lavori in aumento a favore dell'Impresa C.D.F. Costruzioni SRL per € 95.887,11 sul capitolo 201530/1 del bilancio di previsione 2023-2025 con esigibilità 2023, di cui € 62.801,77 coperti dal Fondo di riserva per spese impreviste (CIG 8936912D13 – PCF U.2.02.03.99.001 – Cod. Ben. 333);
4. di impegnare per spese di pubblicazione della variante in aumento sul GURI (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) € 2.000,00 sul capitolo 201530/1 del bilancio di previsione 2023-2025 con esigibilità 2023 coperti dal Fondo di riserva per spese impreviste (cod. ben. 617, p.c.f. U.2.02.03.99.001 SMARTCIG Z303BE1E2D);
5. di impegnare la spesa per l'adeguamento dell'incentivo alla progettazione € 1.950,51 sul capitolo 201530/1 del bilancio di previsione 2023-2025 con esigibilità 2023 coperti dal Fondo di riserva per spese impreviste (cod. ben. 129, p.c.f. U.2.02.03.99.001);
6. di impegnare € 10.000,00 come dai risultati dell'integrazione al Piano Particellare di esproprio, con

l'adeguamento delle relative indennità, al fine di corrispondere a favore di Soggetti diversi sul capitolo 201530/1 del bilancio di previsione 2023-2025 con esigibilità 2023 coperti dal Fondo di riserva per spese impreviste (classe di soggetto 219 - U.2.02.03.99.001);

7. di accertare € 33.085,34 sul capitolo 201150/1 del bilancio di previsione 2023-2025 a carico di Regione Piemonte (PCF E.4.02.01.02.001 – Cod. Deb. 265);
8. di svolgere presso l'U.O. di Moncalieri l'attività di predisposizione dell'atto aggiuntivo a favore dell'impresa;
9. di approvare il quadro economico di variante rimodulato e inserito nelle premesse del presente atto;
10. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
 - all'Ufficio Gestione ciclo performance e valutazione, per gli adempimenti di archiviazione e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.

DICHIARA

Mediante l'approvazione della sottoscrizione:

- di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

LA DIRIGENTE (Direzione territoriale idrografica - Piemonte occidentale)
Firmato digitalmente da Isabella Botta