

**DETERMINA N° 1522 DEL 01/12/2015**

**OGGETTO:**

**FE-E-266/M CUP: B23G15000240002 CIG: 6242984160**

**Lavori di ripresa di tratte saltuarie di sponda in frana in destra idraulica del fiume Panaro, in corrispondenza del confine modenese ed a monte del ponte Bailey, stanti 0dx e 6dx/7dx PTI\_FE\_1 Comuni di Bondeno e Finale Emilia (MO).  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

Aree Idrografiche  
Area Po Emiliano  
Sub-Area Emilia Orientale  
Ufficio Operativo di Ferrara

#### **IL DIRIGENTE**

#### **VISTI:**

il D. Leg.vo n. 112/98;  
l'Accordo Costitutivo dell'AIPO del 02/08/2001;  
il D.P.C.M. del 27/12/2002;  
il D.Leg.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 8 in data 17/2/2014 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;

**RICHIAMATO** l'incarico di responsabilità relativo alla funzione di Dirigente apicale ad interim dell'Area Po Emilia-Romagna conferito al sottoscritto Dott. Ing. Ivano Galvani con provvedimento prot. 1931 in data 30/06/2015 con decorrenza dal 01/07/2015 e scadenza al 31/12/2015;

#### **RICHIAMATI** altresì:

- la Delibera n. 31 del 18/12/2014 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato il bilancio di previsione 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015-2017;
- l'allegato F alla Delibera di cui sopra nel quale è previsto, nell'elenco 2015, l'intervento in oggetto;

#### **DATO ATTO** che:

- l'intervento in argomento risulta finanziato con le risorse per le spese continuative di cui alla tabella C1 del D.P.C.M. 14/12/2000, pari ad € 29.911.788,00, che, in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. del 27/12/2002, vengono trasferite all'AIPO per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal D.Lgs. 112/98;
- le risorse sopra dette sono state accertate per € 22.227.678,80 sul capitolo 101850, accertamento n. 33; (titolo I);

**RICORDATO** che Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Maurizio Montani;

**RICHIAMATA** la Determina direttoriale n. 1107 del 21/09/2015 con la quale:

- è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori descritti in oggetto all'Impresa Bergamini S.r.l. di Vignola (MO), ai sensi dell'art. 11) - comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., giusta Determina Dirigenziale n. 824 del 20/07/2015;
- è stato approvato il relativo quadro economico al netto, così rideterminato dal RUP:

**A) Lavori**

lavori al netto di ribasso	€	48.218,90
Importo costo del personale	€	16.056,26
Oneri di sicurezza	€	599,25
Sommano	€	<u>64.874,41</u>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Per rivalsa I.V.A. 22%	€	14.272,37
Incentivo progettazione	€	1.445,68
Assicurazione progettisti	€	250,00
AVCP	€	30,00
Opere accessorie imprevidi ed arrotondamento	€	9.127,54
Sommano	€	<u>25.125,59</u>

**TOTALE € 90.000,00**

- sono stati assunti a carico del cap. 201210 del Bilancio di previsione 2015 e 2016 i seguenti impegni di spesa:

**ANNO 2015**

- € 39.573,39 per lavori, oneri ed IVA a favore dell'Impresa Bergamini S.r.l.;
- € 250,00 per assicurazione progettisti a favore di AON S.p.A..

**ANNO 2016**

- € 39.573,39 per lavori, oneri ed IVA a favore dell'Impresa Bergamini S.r.l.;
- € 1.445,68 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO;

**RICHIAMATA** altresì la Determina direttoriale n. 1465 del 24/11/2015 relativa alla rettifica degli impegni di spesa di cui sopra;

**CONSIDERATO** che per mero errore, gli impegni richiamati nella precedente premessa, assunti sia sul bilancio 2015 sia sul bilancio 2016, sono stati imputati al Cap.107001 anziché al Cap.20120;

**RICHIAMATA** altresì la Determina Direttoriale di rettifica n.1465 del 24/11/2015 con la quale:

- vengono annullati i suddetti impegni di spesa presi per mero errore a carico del Cap.107001;

- vengono impegnati sul Cap.201210, del bilancio di previsione 2015 e 2016, come si seguito specificati:

**ANNO 2015:**

- a) € 99.831,24 per lavori, oneri ed IVA a favore della società CO.GE.TER. s.r.l. imp. n. 3641
- b) € 250,00 per assicurazione progettisti a favore di AON S.p.A.; imp. n.3642

**ANNO 2016:**

- c) € 99.831,24 per lavori, oneri ed IVA a favore della società CO.GE.TER. s.r.l.;imp. n. 342
- d) € 3.588,21 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO; imp. n. 343

**PRESO ATTO:**

- che in corso d'opera si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 1.c) dell'art. 132) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con un incremento dell'importo contrattuale di € 13.174,30;
- che i maggiori lavori saranno eseguiti dall'Impresa Bergamini S.r.l., già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, con un aumento di gg. 20 naturali e

consecutivi, giusta atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto per accettazione.

**ESAMINATA** la perizia di variante e suppletiva n. 13 del 19/11/2015, redatta dall'Ufficio Operativo di Ferrara e relativa ai suddetti lavori, dell'importo complessivo di € 97.000,00 così rimodulato:

<b>A) Lavori</b>	
lavori al netto di ribasso	€ 59.262,42
Importo costo del personale	€ 18.187,04
Oneri di sicurezza	€ 398,90
Somma	€ 77.848,36
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Per rivalsa I.V.A. 22%	€ 17.126,64
Incentivo progettazione	€ 1.739,10
Assicurazione progettisti	€ 30,00
ANAC	€ 225,00
Arrotondamento	€ 5,90
Somma	€ 19.151,64
<b>TOTALE</b>	<b>€ 97.000,00</b>

**RICHIAMATA** la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

**CONSIDERATO** che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva per consentire una corretta prosecuzione delle opere di che trattasi, provvedendo al finanziamento della maggiore spesa di € 16.028,57, di cui € 13.174,30 per lavori ed oneri ed € 2.854,27 per I.V.A. attingendo dalle somme a disposizione, come si evince dalla rimodulazione del quadro economico sopra riportato, ed utilizzando la cifra di € 7.000,00 proveniente dalla voce imprevisti del quadro economico relativo all'intervento classificato FE-E-268/M riportato nella Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva ad efficacia sospesa n. 1323 del 30/10/2015, giusta autorizzazione direttoriale del 26/11/2015;

#### **DETERMINA**


- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori, dell'importo complessivo di € **97.000,00** secondo il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori</b>	
lavori al netto di ribasso	€ 59.262,42
Importo costo del personale	€ 18.187,04
Oneri di sicurezza	€ 398,90
Somma	€ 77.848,36
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Per rivalsa I.V.A. 22%	€ 17.126,64
Incentivo progettazione	€ 1.739,10
Assicurazione progettisti	€ 30,00
ANAC	€ 225,00
Arrotondamento	€ 5,90
Somma	€ 19.151,64
<b>TOTALE</b>	<b>€ 97.000,00</b>

- 1) di procedere all'affidamento diretto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi, pari ad € 13.174,30 a favore dell'Impresa Bergamini S.r.l., agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e con un aumento di gg. 20 naturali e consecutivi;

- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
- 3) di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi all'Impresa Bergamini S.r.l., nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dar continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
- 4) ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art.18 della L.134/2012, la pubblicazione sul sito WEB, sezione <Trasparenza> dei dati riportati in calce al presente provvedimento predisposti e sottoscritti dal responsabile del Procedimento.

IL DIRIGENTE  
Ing. Ivano Galvani



IG/RA

*Il presente provvedimento è redatto in duplice originale, di cui uno viene consegnato alla direzione – Ufficio O.C.R.E. e uno conservato agli atti d'Ufficio.*

Parma, 01/12/2015