

DETERMINA N° 117 DEL 24/02/2016

OGGETTO:

FE-E-265/M CUP: B23G15000210002 - CIG: 624350929E

Lavori di manutenzione consistenti nello sfalcio e pulizia delle arginature, ricadenti nel Circondario Idraulico di Ferrara, da effettuarsi nei due periodi primaverile ed autunnale - PTI_FE_2 - Comuni di Berra, Mesola e Goro.

APPROVAZIONE ED IMPEGNO PERIZIA DI VARIANTE

Aree Idrografiche
Area Po Emiliano
Sub-Area Emilia Orientale
Ufficio Operativo di Ferrara

IL DIRIGENTE

VISTI:

il D. Leg.vo n. 112/98;
l'Accordo Costitutivo dell'AIPO del 02/08/2001;
il D.P.C.M. del 27/12/2002;
il D.Leg.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 8 in data 17/2/2014 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;

RICHIAMATO l'incarico di responsabilità dirigenziale ad interim di tipologia "Apicale" denominato "Settore Area Po Emiliana", conferito al sottoscritto con lettera prot. n. 38280 del 29 dicembre 2015, per il periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2016;

RICHIAMATI altresì:

- la Delibera n. 31 del 18/12/2014 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato il bilancio di previsione 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015-2017;
- l'allegato F alla Delibera di cui sopra nel quale è previsto, nell'elenco 2015, l'intervento in oggetto;

DATO ATTO che:

- l'intervento in argomento risulta finanziato con le risorse per le spese continuative di cui alla tabella C1 del D.P.C.M. 14/12/2000, pari ad € 29.911.788,00, che, in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. del 27/12/2002, vengono trasferite all'AIPO per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal D.Lgs. 112/98;
- le risorse sopra dette sono state accertate per € 22.227.678,80 sul capitolo 101850, accertamento n. 33; (titolo I);

RICORDATO che Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Maurizio Montani;

RICHIAMATA la Determina direttoriale n. 1108 del 21/09/2015 con la quale:

- è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori descritti in oggetto all'Impresa Ge.o.pr.am. S.r.l. di Castelguglielmo (RO), ai sensi dell'art. 11) comma 8), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., giusta Determina Dirigenziale n. 823 del 20/07/2015;
- è stato approvato il relativo quadro economico al netto, così rideterminato dal RUP:

A) Lavori

lavori al netto di ribasso	€	85.269,40
Importo costo del personale	€	38.621,78
Oneri di sicurezza	€	219,20
Sommano	€	124.110,38

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per rivalsa I.V.A. 22%	€	27.304,28
Incentivo progettazione	€	2.748,37
Assicurazione progettisti	€	250,00
AVCP	€	225,00
Opere accessorie imprevisi ed arrotondamento	€	16.361,97
Sommano	€	46.889,62

TOTALE € 171.000,00

- sono stati assunti a carico del cap. 107001 del Bilancio di previsione 2015 i seguenti impegni di spesa:

ANNO 2015

- ☐ € 75.707,33 per lavori, oneri ed IVA a favore dell'Impresa Ge.o.pr.am. S.r.l.;
- ☐ € 250,00 per assicurazione progettisti a favore di AON S.p.A..

ANNO 2016

- ☐ € 75.707,33 per lavori, oneri ed IVA a favore dell'Impresa Ge.o.pr.am. S.r.l.;
- ☐ € 2.748,37 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO;

PRESO ATTO:

- che in corso d'opera si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 1.c) dell'art. 132) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con un incremento dell'importo contrattuale di € 13.173,46, per completare i lavori principali con il taglio di alberature presenti in loc. Ariano Ferrarese, vicino al campo sportivo tra gli stanti 143/145;
- che i maggiori lavori saranno eseguiti dall'Impresa Ge.o.pr.am. S.r.l., già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, con un aumento di gg. 30 naturali e consecutivi, giusta atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto per accettazione.

ESAMINATA la perizia di variante e suppletiva n. 14 del 18/12/2015, redatta dall'Ufficio Operativo di Ferrara e relativa ai suddetti lavori, dell'importo complessivo di € 171.000,00 così rimodulato:

A) Lavori

lavori al netto di ribasso	€	91.489,29
Importo costo del personale	€	45.575,35
Oneri di sicurezza	€	219,20
Sommano	€	137.283,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per rivalsa I.V.A. 22%	€	30.202,45
Incentivo progettazione	€	3.031,25
Assicurazione progettisti	€	250,00
ANAC	€	225,00

Arrotondamento

€	7,46
Sommano €	33.716,16
TOTALE €	171.000,00

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

CONSIDERATO che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva per consentire una corretta prosecuzione delle opere di che trattasi, provvedendo al finanziamento della maggiore spesa di € 16.071,63 di cui € 13.173,46 per lavori e manodopera ed € 2.898,17 per I.V.A. attingendo dalle somme a disposizione, come si evince dalla rimodulazione del quadro economico sopra riportato;

RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, di integrare i seguenti impegni a carico del Cap. 107001 del Bilancio di previsione 2016:

- **ANNO 2016**

- Imp.n. 163/2016 di € 16.071,63 per lavori, oneri ed IVA a favore dell'Impresa Ge.o.pr.am. S.r.l.;
- Imp. n. 164/2016 di € 282,88 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO;

AI SENSI delle norme e del regolamento di contabilità

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori, dell'importo complessivo di € **171.000,00** secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori

lavori al netto di ribasso	€	91.489,29
Importo costo del personale	€	45.575,35
Oneri di sicurezza	€	219,20
Sommano €		137.283,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per rivalsa I.V.A. 22%	€	30.202,45
Incentivo progettazione	€	3.031,25
Assicurazione progettisti	€	250,00
ANAC	€	225,00
Arrotondamento	€	7,46
Sommano €		33.716,16
TOTALE €		171.000,00

- 2) di procedere all'affidamento diretto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi, pari ad € 13.173,46, a favore dell'Impresa Ge.o.pr.am. S.r.l., agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e con un aumento di gg. 30 naturali e consecutivi;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovo prezzo sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
- 4) di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi all'Impresa Ge.o.pr.am. S.r.l., nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dar continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
- 5) di integrare il seguente impegno a carico del Cap.107001 del bilancio di previsione 2016:

- **ANNO 2016**

- Imp. n. 163/2016 di € 16.071,63 per lavori, oneri ed IVA a favore dell'Impresa Ge.o.pr.am. S.r.l.;
- Imp. n. 164/2016 di € 282,88 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO;

6) ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art.18 della L.134/2012, la pubblicazione sul sito WEB, sezione <Trasparenza> dei dati riportati in calce al presente provvedimento predisposti e sottoscritti dal responsabile del Procedimento.

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Galvani

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

CAP. 107001 -BILANCIO 2016 PCF: U.1.03.02.09.012

BILANCIO 2016

€ 16.071,63	cod. ben. 780	Imp. n. 163/2016	mod. n. 1
€ 282,88	cod. ben. 129	Imp. n. 164/2016	mod. n. 1

La P.O. Bilancio e Programmazione Economica: Dott.ssa Alessandra Farina

a) Ge.o.pr.am.. S.r.l.

- C.F. e P.I.: **01199880293**

- Importo :€ 13.173,46

- Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: Affidamento diretto

- Elenco dei partecipanti o, nel caso di procedura di gara a invito, elenco dei soggetti invitati: 1

- Tempo previsto per l'esecuzione del lavoro/servizio/fornitura/incarico: gg 120+30

- Responsabile del Procedimento : Ing. Maurizio Montani

- Dirigente struttura proponente: Ing. Ivano Galvani

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Maurizio Montani)

Il presente provvedimento è redatto in duplice originale, di cui uno viene consegnato alla direzione - Ufficio O.C.R.E. e uno conservato agli atti d'uffici.

IG/RA/aa

Parma, 24/02/2016

