

DETERMINA N° 1209 DEL 03/11/2016

OGGETTO:

FE-E-268-M CUP:B23G15000110002 CIG:6341668DF9

Realizzazione dell'opera di difesa in corrispondenza del tratto di arginatura in sinistra del fiume Panaro ricostruito a seguito dell'evento franoso del luglio 2013- st.15sx/16sx- loc. Gamberone di Bondeno - Comune di Bondeno.

APPROVAZIONE ED IMPEGNO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Aree Idrografiche
Area Po Emiliano
Sub-Area Emilia Orientale
Ufficio Operativo di Ferrara

IL DIRIGENTE

VISTI:

il D.Leg.vo n.112/98;
l'Accordo Costitutivo dell'A.I.PO del 02/08/2001;
il D.P.C.M. del 27/12/2002;
il D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 8 in data 17.02.2014 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;

RICHIAMATO l'incarico di responsabilità dirigenziale ad interim di tipologia "Apicale" denominato "Settore Area Po Emiliana", conferito al sottoscritto con lettera prot. n. 38280 del 29 dicembre 2015 ,per il periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2016;

DATO ATTO che:

- l'intervento in argomento risulta finanziato con le risorse per le spese continuative di cui alla tabella C1 del D.P.C.M. 14/12/2000, pari ad € 29.911.788,00, che, in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. del 27/12/2002, vengono trasferite all'AIPO per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal D.Lgs. 112/98;
- le risorse sopradette sono state accertate per € 22.227.678,80 sul capitolo 101850, accertamento n. 33 (titolo I);

EVIDENZIATO che i lavori in argomento sono stati inseriti nel programma triennale 2015-2017, elenco annuale 2015, per l'importo di € 225.000,00;

RICORDATO che il Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Ivano Galvani;

RICHIAMATA la determina direttoriale n. 1688 del 29/12/2015 con la quale tra l'altro:

- è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori descritti in oggetto all'Impresa CIB Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l. di Bologna, giusta determina n. 1323 del 30/10/2015;
- è stato approvato il relativo quadro economico al netto, così rideterminato dal RUP;

A) Lavori

lavori soggetti a ribasso	€	94.039,17
Importo costo del personale	€	23.702,36
Oneri di sicurezza	€	599,25
Sommano	€	<u>118.340,78</u>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per rivalsa I.V.A. 22%	€	26.034,97
Incentivo progettazione	€	2.660,60
Assicurazione progettisti	€	250,00
ANAC	€	30,00
Frazionamenti ed assistenza alle procedure espropriative	€	3.000,00
Acquisizione aree ed immobili ed occupazioni temporanee	€	6.000,00
Opere di completamento (demolizioni e difesa corrispondente tratta fiume)	€	50.000,00
imprevisti ed arrotondamento	€	11.683,65
Sommano	€	<u>99.659,22</u>

TOTALE € 218.000,00

- sono stati assunti a carico del cap. 201210 del Bilancio di previsione 2016 i seguenti impegni di spesa:

- a) € 144.375,75 per lavori, oneri ed IVA a favore della società CIB s.r.l. – Imp. n. 417;
- b) € 2.660,60 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO – Imp. n. 418;
- c) € 250,00 per assicurazione progettisti a favore di AON S.p.A. – Imp. n. 416;

altresì la Determina dirigenziale di impegno di spesa n. 156 del 02/03/2016 con la quale:

- si è preso atto dell'avvenuto affidamento delle attività di esecuzione dei rilievi in corso d'opera, in assistenza all'Ufficio di Direzione dei Lavori, alla Ditta alla Ditta I.R.T. di Boninsegna Giampaolo & C., S.n.c. di Roncanova di Gazzo Veronese (VR), per l'importo complessivo di € 1.704,00 (I.V.A. esclusa);
- si è provveduto ad impegnare a carico del Cap. 201210 del Bilancio 2016 l'importo complessivo di € 2.078,88 (I.V.A. compresa) a favore ancora della Ditta I.R.T. di Boninsegna Giampaolo & C., S.n.c. di Roncanova di Gazzo Veronese (VR);
- si è riformulato il quadro economico nel modo che segue:

A. Lavori

lavori soggetti a ribasso	€	94.039,17
Importo costo del personale	€	23.702,36
Oneri di sicurezza	€	599,25
sommano	€	<u>118.340,78</u>

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per rivalsa I.V.A. 22%	€	26.034,97
Incentivo progettazione	€	2.660,60
Assicurazione progettisti	€	250,00
ANAC	€	30,00

Frazionamenti ed assistenza alle procedure espropriative	€	921,12
Rilievi ed assistenza all'Ufficio di Direzione dei Lavori	€	2.078,88
Acquisizione aree ed immobili ed occupazioni temporanee	€	6.000,00
Opere di completamento (demolizioni e difesa corrispondente tratta fiume)	€	50.000,00
imprevisti ed arrotondamento	€	11.683,65
sommano	€	<u>99.659,22</u>
TOTALE	€	218.000,00

PRESO ATTO che durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di rivisitare il precedente progetto in quanto si è verificato un franamento della sagoma interna, dall'antipetto alla sponda in acqua, che si estende pressoché per l'intera estesa dell'intervento.

EVIDENZIATO quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 con un incremento dell'importo contrattuale di € 22.649,42. I maggiori lavori saranno eseguiti dall'Impresa CIB Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l. già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, con un aumento di gg. 60 naturali e consecutivi rispetto al contratto principale, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione.

ESAMINATA la perizia di variante e suppletiva n. 12 del 30/09/2016, redatta dall'Ufficio Operativo di Ferrara e relativa ai suddetti lavori, dell'importo complessivo netto di € 218.000,00 così rimodulato:

A. Lavori

lavori soggetti a ribasso	€	104.492,13
Importo costo del personale	€	35.898,82
Oneri di sicurezza	€	599,25
sommano	€	140.990,20

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per rivalsa I.V.A. 22%	€	31.017,84
Incentivo progettazione	€	3.146,24
Assicurazione progettisti	€	250,00
ANAC	€	30,00
Frazionamenti ed assistenza alle procedure espropriative	€	2.400,00
Rilievi ed assistenza all'Ufficio di Direzione dei Lavori	€	2.078,88
Acquisizione aree ed immobili ed occupazioni temporanee	€	6.000,00
Opere di completamento (demolizioni e difesa corrispondente tratta fiume)	€	32.000,00
imprevisti ed arrotondamento	€	86,84
sommano	€	77.009,80
TOTALE	€	218.000,00

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

SI RENDE necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni emerse in premessa, provvedendo al finanziamento della maggiore spesa di € 29.596,82 di cui € 22.649,42 per lavori, incidenza mano d'opera ed oneri, € 4.982,87 per I.V.A., € 485,64 per incentivo progettazione ed € 1.478,88 per frazionamenti ed assistenza alle procedure

espropriative attingendo dalle somme a disposizione come si evince dalla rimodulazione del quadro economico sopra riportato;

RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, di integrare i seguenti impegni a carico del Cap. 201210 PCF U.2.02.03.99.001 del bilancio di previsione 2016:

- Imp. n. 417/2016 per € 29.596,82 per lavori, oneri ed IVA a favore dell'Impresa CIB Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l.;
- Imp. n. 418/2016 per € 485,64 per incentivo progettazione.

L'incremento di € 1.478,88 rientra tra le somme affidate in gestione al Dirigente d'Area Po Emiliano, giusta punto 7) della Determina n. 1688 del 29/12/2015;

AI SENSI delle norme e del regolamento di contabilità

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori nell'importo complessivo netto di € 218.000,00 secondo il quadro economico di seguito riportato:

A. Lavori

lavori soggetti a ribasso	€	104.492,13
Importo costo del personale	€	35.898,82
Oneri di sicurezza	€	599,25
sommano	€	140.990,20

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per rivalsa I.V.A. 22%	€	31.017,84
Incentivo progettazione	€	3.146,24
Assicurazione progettisti	€	250,00
ANAC	€	30,00
Frazionamenti ed assistenza alle procedure espropriative	€	2.400,00
Rilievi ed assistenza all'Ufficio di Direzione dei Lavori	€	2.078,88
Acquisizione aree ed immobili ed occupazioni temporanee	€	6.000,00
Opere di completamento (demolizioni e difesa corrispondente tratta fiume)	€	32.000,00
imprevisti ed arrotondamento	€	86,84
sommano	€	77.009,80

TOTALE € 218.000,00

- 2) di procedere all'affidamento diretto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi, pari ad € 22.649,42 a favore dell'Impresa CIB Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l., agli stessi prezzi, patti e condizioni, e con un aumento di gg. 60 naturali e consecutivi rispetto al contratto principale;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
- 4) di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi all'Impresa CIB Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l., nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dar continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
- 5) di integrare i seguenti impegni a carico del Cap. 201210 PCF U.2.02.03.99.001 del bilancio di previsione 2016:
- Imp. n. 417/2016 per € 29.596,82 per lavori, oneri ed IVA a favore dell'Impresa CIB Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l.;
 - Imp. n. 418/2016 per € 485,64 per incentivo progettazione

- 6) ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art.18 della L.134/2012, la pubblicazione sul sito WEB, sezione <Trasparenza> dei dati riportati in calce al presente provvedimento predisposti e sottoscritti dal responsabile del Procedimento.

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Galvani
Firmato digitalmente

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

BILANCIO 2016

CAP. 201210 – PCF U.2.02.03.99.001

€ 29.596,82 cod. ben. 4577 Imp. n. 417

€ 485,64 cod. ben. 129 Imp. n. 418

La P.O. Bilancio e Programmazione Economica: Dott.ssa Alessandra Farina

Firmato digitalmente

a) CIB Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l.

-C.F. e P.I.: 02346481209

-Importo: € 22.649,42

-Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: Procedura negoziata

- Elenco dei partecipanti o, nel caso di procedura di gara a invito, elenco dei soggetti invitati: 1

- Tempo previsto per l'esecuzione del lavoro/servizio/fornitura/incarico: gg 90+60

- Responsabile del Procedimento : Ing. Ivano Galvani

- Dirigente struttura proponente: Ing. Ivano Galvani

Il Responsabile del Procedimento

Il presente provvedimento viene consegnato alla Direzione – Ufficio O.C.R.E. e A.T. tramite il sistema "DOQUI".

IG/RA/aa

Parma, 03/11/2016