

**DETERMINA N° 1047 DEL 26/09/2016**

**OGGETTO:**

**MO-E-1341 Ord.Reg.le n.4/15 CUP:B44H15000170002 CIG:6203619C56**

**Interventi di ripristino danneggiati da tane di animali, comprese attività di rilevamento e geolocalizzazione, finalizzate anche al monitoraggio e controllo successivo della persistenza funzionale degli interventi.**

**AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO VARIANTE E SUPPLETIVA**

Aree Idrografiche  
Area Po Emiliano  
Sub-Area Emilia Orientale

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

il D.Leg.vo n.112/98;  
l'Accordo Costitutivo dell'A.I.PO del 02/08/2001;  
il D.P.C.M. del 27/12/2002;  
il D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016;

**RICHIAMATA** la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 8 in data 17.02.2014 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;

**RICHIAMATI:**

-l'incarico di responsabilità dirigenziale ad interim di tipologia "Apicale" denominato "Settore Area Po Emiliana", conferito al sottoscritto con lettera prot. n. 38280 del 29 DICEMBRE 2015 per il periodo 1gennaio-31 dicembre2016;  
-la Delibera n.32 del 18.12.2015 con la quale il Comitato d'Indirizzo dell'AIPO HA APPROVATO IL Bilancio di previsione 2016, il Bilancio pluriennale 2016-2018 e il programma triennale 2016/2018 delle opere pubbliche;

**VISTA:**

-la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 09.05.2013;  
- l'Ordinanza n. 4 del 13/03/2015 -Terza Integrazione e Modifiche all'Ordinanza Commissariale n.4/2014 dell'8 luglio 2014, concernente l'elenco degli " Ulteriori interventi urgenti relativi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli interventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014";

**CONSIDERATO** che:

- l'intervento in argomento è stato indicato al n. 1 dell'allegato 4 della suddetta Ordinanza, identificato con il Codice Intervento 11417 per un importo complessivo di € 150.000,00

- al suo finanziamento può quindi provvedersi con le risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Presidente della Regione Emilia Romagna ex D.L. 74-2012, che presenta sufficiente disponibilità;

**PRECISATO** che i lavori in argomento ricadono sul Cap.201360-bilancio di previsione AIPO 2016;

**DATO ATTO** che con O.d.S. in data 20/03/2015 è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori in argomento l'Ing. Federica Pellegrini;

**CONSIDERATO** che:

- a seguito di procedura negoziata esperita in data 13/04/2015, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa **BATEA SOC. COOP.** di Concordia (MO) con il ribasso del 13,20%, per l'importo netto di € 59.331,35 a cui vengono aggiunti € 47.965,91 per incidenza della mano d'opera ed € 1.680,00 per oneri di sicurezza, pertanto il quadro economico netto risulta così suddiviso:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto	€	59.331,35
Incidenza mano d'opera	€	47.965,91
Oneri di sicurezza	€	1.680,00
<b>SOMMANO</b>	€	<b>108.977,26</b>
I.V.A 22%	€	23.975,99
Incentivo	€	1.770,00
Coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	€	2.017,18
Assicurazione progettisti	€	250,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	13.010,57
<b>TOTALE SOMME IN A.D.</b>	€	<b>41.022,74</b>
<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA</b>	€	<b>150.000,00</b>

-con Determina n. 688 del 26/06/2016 sono stati assunti a carico del cap. 201360 del Bilancio di **previsione 2015**, a valere sull'accantonamento n. 100334/32 i seguenti impegni di spesa:

- € 66.476,13 per lavori, oneri ed IVA a favore della Cooperativa BATEA s.c. Imp. n. 2861

- € 1.008,59 per coord. sic. a favore del Geom. Elena Nicandri- Imp. n.2862

- € 250,00 per assicurazione progettisti a favore di AON SPA- Imp. n. 2863

-di impegnare inoltre, a carico del Cap.201360 del Bilancio di **previsione 2016**:

- € 66.476,13 per lavori, oneri ed IVA a favore della Cooperativa BATEA s.c. -Imp. n. 110

- € 1.770,00 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO - Imp. n. 112

- € 1.008,59 per coord. sic. a favore del Geom. Elena Nicandri- Imp. n. 111

**PRESO ATTO** che durante l'esecuzione dei lavori principali, alcune delle tane, in zone ben identificate, sono state lasciate aperte di concerto con l'ex Servizio faunistico provinciale, (ora in capo alla Regione Emilia Romagna), per posizionare foto-trappole al fine di identificare la specie che colonizzava le tane e tentare la loro cattura con conseguente trasloco in aree più idonee. Dalla sorveglianza di diverse tane, da parte dei Coadiutori provinciali, si è riscontrato che le tane in esame non sono più abitate, pertanto si può procedere alla loro chiusura;

**EVIDENZIATO** quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art.132 c.1 lett.C) del D.Lgs 163/2006 con un incremento dell'importo contrattuale di € 10.456,96. I maggiori lavori saranno eseguiti dalla Cooperativa BATEA s.c. già aggiudicataria dei lavori

principali agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione.

**ESAMINATA** la perizia di variante e suppletiva n. 271 del 31/08/2016, redatta dal Progettista Geom. Clemente Bottone dell'Ufficio Operativo di Modena e relativa ai suddetti lavori, dell'importo complessivo netto di € 150.000,00 così rimodulato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto	€	65.049,23
Incidenza mano d'opera	€	52.704,99
Oneri di sicurezza	€	1.680,00
<b>SOMMANO</b>	€	<b>119.434,22</b>
I.V.A 22%	€	26.275,53
Incentivo	€	1.939,90
Coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	€	2.017,18
Assicurazione progettisti	€	250,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	83,17
<b>TOTALE SOMME IN A.D.</b>	€	<b>30.565,78</b>
<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA</b>	€	<b>150.000,00</b>

**RICHIAMATA** la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

**SI RENDE** necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni emerse in premessa, provvedendo al finanziamento della maggiore spesa di € 12.757,49 di cui € 5.717,88 per lavori, € 4.739,08 per incidenza mano d'opera, ed € 2.300,53 per I.V.A., attingendo dalle somme "per imprevisti ed arrotondamenti" come si evince dalla rimodulazione del quadro economico sopra riportato;

**RITENUTO**, per le motivazioni espone in premessa, di integrare il seguente impegno a carico del Cap. 201360 del bilancio di previsione 2016:

- IMP. N.110 di € 12.757,49 per maggiori lavori, oneri ed IVA a favore della Cooperativa BATEA s.c.;

AI **SENSI** delle norme e del regolamento di contabilità

#### DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori nell'importo complessivo netto di € 150.000,00, secondo il quadro economico di seguito riportato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto	€	65.049,23
Incidenza mano d'opera	€	52.704,99
Oneri di sicurezza	€	1.680,00
<b>SOMMANO</b>	€	<b>119.434,22</b>
I.V.A 22%	€	26.275,53
Incentivo	€	1.939,90
Coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	€	2.017,18
Assicurazione progettisti	€	250,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	83,17
<b>TOTALE SOMME IN A.D.</b>	€	<b>30.565,78</b>
<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA</b>	€	<b>150.000,00</b>

- 2) di procedere all'affidamento diretto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi, pari ad € 10.456,96 a favore della Cooperativa BATEA s.c., agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;
  - 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
  - 4) di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi, alla Cooperativa BATEA s.c., nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dar continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
  - 5) di integrare a carico del Cap.201360 del Bilancio di previsione 2016, l'impegno n.110/2016 a favore della Cooperativa BATEA s.c. nell'importo di € 12.757,49 per maggiori lavori, oneri ed IVA;
- 6) Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art.18 della L.134/2012, la pubblicazione sul sito WEB, sezione <Trasparenza> dei dati riportati in calce al presente provvedimento predisposti e sottoscritti dal responsabile del Procedimento.

Il Dirigente  
Ing. Ivano Galvani  
*Firmato digitalmente*

IG/RA

<p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>CAP. 201360 -BILANCIO 2016- PCF U.2.02.03.99.000 € 12.757,49 cod. ben. 793 Imp. n. 110</p> <p>La P.O. Bilancio e Programmazione Economica: Dott.ssa Alessandra Farina <i>Firmato digitalmente</i></p>
---

<p><b>A) B.A.T.E.A.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C.F. e P.I.: 00154960363</li> <li>- Importo € 10.456,96</li> <li>- Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: Affidamento Diretto</li> <li>- Numero dei partecipanti/invitati:</li> <li>- Tempo previsto per l'esecuzione: 365 gg</li> <li>- Responsabile del Procedimento: Ing. Federica Pellegrini</li> <li>- Dirigente struttura proponente: Ing. Ivano Galvani</li> </ul>
<p>Il Responsabile del Procedimento</p>

Parma, 26/09/2016

