

DETERMINA N° 1093 DEL 06/10/2016

OGGETTO:

MO-E-1343 Ord.reg.le n.4/2015 CUP:B44H15000190002 CIG:6204567AA7

Intervento di rimozione dei depositi di materiale flottante formati lungo l'alveo del fiume panaro in tratte saltuarie, comuni rivieraschi, compresa rimozione puntuale di vegetazione e pulizia di briglia selettiva.

APPROVAZIONE ED IMPEGNO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Aree Idrografiche
Area Po Emiliano
Sub-Area Emilia Orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

il D.Leg.vo n.112/98;
l'Accordo Costitutivo dell'A.I.PO del 02/08/2001;
il D.P.C.M. del 27/12/2002;
il D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016;

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 8 in data 17.02.2014 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;

RICHIAMATI:

-l'incarico di responsabilità dirigenziale ad interim di tipologia "Apicale" denominato "Settore Area Po Emiliana", conferito al sottoscritto con lettera prot. n. 38280 del 29 DICEMBRE 2015 per il periodo 1gennaio-31 dicembre2016;
-la Delibera n.32 del 18.12.2015 con la quale il Comitato d'Indirizzo dell'AIPO HA APPROVATO IL Bilancio di previsione 2016, il Bilancio pluriennale 2016-2018 e il programma triennale 2016/2018 delle opere pubbliche;

VISTA:

-la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 09.05.2013;
- l'Ordinanza n. 4 del 13/03/2015 -Terza Integrazione e Modifiche all'Ordinanza Commissariale n.4/2014 dell'8 luglio 2014, concernente l'elenco degli " Ulteriori interventi urgenti relativi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli interventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014";

CONSIDERATO che:

- l'intervento in argomento è stato indicato al n. 1 dell'allegato 4 della suddetta Ordinanza, identificato con il Codice Intervento 11419 per un importo complessivo di € 200.000,00
 -al suo finanziamento può quindi provvedersi con le risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Presidente della Regione Emilia Romagna ex D.L. 74-2012, che presenta sufficiente disponibilità;

PRECISATO che i lavori in argomento ricadono sul Cap.201360-bilancio di previsione AIPO 2016;

DATO ATTO che con O.d.S. in data 20/03/2015 è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori in argomento l'Ing. Federica Pellegrini;

CONSIDERATO che:

-a seguito di procedura negoziata esperita in data 13/04/2015, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa **BOSCHIVA F.LLI Valentini SRL** di Spilamberto (MO) con il ribasso del 13,85%, per l'importo netto di € 78.086,46 a cui vengono aggiunti € 64.196,78 per incidenza della mano d'opera ed € 3.163,10 per oneri di sicurezza, pertanto il quadro economico netto risulta così suddiviso:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto	€	78.086,46
Incidenza mano d'opera	€	64.196,78
Oneri di sicurezza	€	3.163,10
SOMMANO	€	145.446,34
I.V.A 22%	€	31.998,19
Incentivo	€	2.370,00
Coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	€	2.472,15
Assicurazione progettisti	€	250,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	17.463,32
TOTALE SOMME IN A.D.	€	54.553,66
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	200.000,00

-con Determina n. 690 del 26/06/2016 sono stati assunti a carico del cap. 201360 del Bilancio, a valere sull'accantonamento n. 100334/32 i seguenti impegni di spesa:

ANNO 2015:

- € 88.722,26 per lavori, oneri ed IVA a favore dell'Impresa BOSCHIVA Imp. n. 2870
- € 1.236,08 per coord. sic. a favore del Geom. Elena Nicandri- Imp. n.2873
- € 250,00 per assicurazione progettisti a favore di AON SPA- Imp. n. 2872

ANNO 2016:

- € 88.722,26 per lavori, oneri ed IVA a favore dell'Impresa BOSCHIVA Imp. n. 116
- € 1.236,07 per coord. sic. a favore del Geom. Elena Nicandri- Imp. n. 117
- € 2.370,00 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO – Imp. n. 118

PRESO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori principali, e a seguito delle sistematiche visite in cantiere da parte della D.L., è emersa la necessità di intervenire su ulteriori importanti accumuli di materiale flottante (con particolare riferimento alla vasca dissipazione della cassa di espansione), formati in corso di esecuzione dei lavori, al fine di garantire la sicurezza delle arginature a tutela della pubblica incolumità.

EVIDENZIATO quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art.132 c.1 lett.C) del D.Lgs 163/2006 con un incremento dell'importo contrattuale di € 14.093,69. I maggiori lavori saranno eseguiti dall'Impresa **BOSCHIVA F.LLI Valentini SRL** già

aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione.

ESAMINATA la perizia di variante e suppletiva n. 273 del 21/09/2016, redatta dal Progettista Geom. Maurizio Coratza dell'Ufficio Operativo di Modena e relativa ai suddetti lavori, dell'importo complessivo netto di € 200.000,00 così rimodulato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto	€	85.782,83
Incidenza mano d'opera	€	70.594,10
Oneri di sicurezza	€	3.163,10
SOMMANO	€	159.540,03
I.V.A 22%	€	35.098,81
Incentivo	€	2.599,97
Coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	€	2.472,15
Assicurazione progettisti	€	250,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	39,04
TOTALE SOMME IN A.D.	€	40.459,97
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	200.000,00

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

SI RENDE necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni emerse in premessa, provvedendo al finanziamento della maggiore spesa di € 17.424,28 di cui € 7.696,37 per lavori, € 6.397,32 per incidenza mano d'opera, ed € 3.100,62 per I.V.A., attingendo dalle somme "per imprevisti ed arrotondamenti" come si evince dalla rimodulazione del quadro economico sopra riportato;

RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, di integrare il seguente impegno a carico del Cap. 201360 del bilancio di previsione 2016:

- IMP. N.116 di € 17.424,28 per maggiori lavori, oneri ed IVA a favore DELL'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI.;

AI SENSI delle norme e del regolamento di contabilità

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori nell'importo complessivo netto di € 200.000,00, secondo il quadro economico di seguito riportato:
- 2)

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto	€	85.782,83
Incidenza mano d'opera	€	70.594,10
Oneri di sicurezza	€	3.163,10
SOMMANO	€	159.540,03
I.V.A 22%	€	35.098,81
Incentivo	€	2.599,97
Coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	€	2.472,15
Assicurazione progettisti	€	250,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	39,04
TOTALE SOMME IN A.D.	€	40.459,97
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	200.000,00

- 3) di procedere all'affidamento diretto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi, pari ad € 17.424,28 a favore dell' Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;
- 4) di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
- 5) di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi, all' Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI, nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dar continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
- 6) di integrare a carico del Cap. 201360 del Bilancio di previsione 2016, l'impegno n.116/2016 a favore dell'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI, dell'importo di € 17.424,28 per maggiori lavori, oneri ed IVA;
- 6) Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art.18 della L.134/2012, la pubblicazione sul sito WEB, sezione <Trasparenza> dei dati riportati in calce al presente provvedimento predisposti e sottoscritti dal responsabile del Procedimento.

Il Dirigente
Ing. Ivano Galvani
Firmato digitalmente

IG/RA

<p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>CAP. 201360 -BILANCIO 2016- PCF U.2.02.03.99.000 € 17.424,28 cod. ben. 1259 Imp. n. 116</p> <p>La P.O. Bilancio e Programmazione Economica: Dott.ssa Alessandra Farina <i>Firmato digitalmente</i></p>
--

A) BOSCHIVA F.LLI VALENTINI

- C.F. e P.I.: 00208620369
- Importo € 14.093,69
- Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: Affidamento Diretto
- Numero dei partecipanti/invitati:
- Tempo previsto per l'esecuzione: 365 gg
- Responsabile del Procedimento: Ing. Federica Pellegrini
- Dirigente struttura proponente: Ing. Ivano Galvani

Il Responsabile del Procedimento

Parma, 06/10/2016