

DETERMINA N° 514 DEL 27/06/2017

OGGETTO:

BG-E-20-M Lavori di sistemazione dell'alveo di magra del fiume Cherio tratti saltuari tra Casazza (BG) e Carobbio degli Angeli (BG) - (CR-2015-027)

CUP B44H15000010002

CIG 650906063B

DETERMINA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Direzione
Direzione tecnica centrale - Progetti interventi, ICT
Direzione territoriale idrografica Lombardia orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112 e s.m.i.;
- l'accordo istitutivo dell'A.I.Po del 2 agosto 2001;
- il D.P.C.M. del 27 dicembre 2002;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;

RICHIAMATI:

- la lettera di conferimento dell'incarico al sottoscritto prot. n. 506 del 11/01/2017 denominato "Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale";
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 35 del 14/12/2016 con la quale si approva il bilancio di previsione 2017-2019, il programma triennale 2017-2019 e l'elenco annuale 2017;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto erano inseriti nell'Elenco Annuale 2015 e nel Programma Triennale 2015-2017 al n. CR-2015-027;

DATO ATTO che Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'ing. Marco La Veglia giusto ordine di servizio in data 09.02.2015 e secondo la Direttiva n. 37300/2009 modificata dalla successiva Direttiva nota prot. n. 0010232 del 03/04/2013;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 1590 del 15/12/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo n. 652/BG redatto in data 26/11/2015 dal progettista ing. Isabella Botta dell'Ufficio Operativo di Cremona (CR), relativo ai lavori descritti in oggetto;

VISTA la Determina Direttoriale n. 185 del 07/03/2016 con la quale è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva all'Impresa Costruzioni Cerri s.r.l., con sede legale in Talamona (SO), per l'importo complessivo di € 102.324,79 esclusa IVA ed attestato il quadro economico riformulato dal Rup come segue:

A) Importo lavori		
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€	66.253,96
A2) Oneri di sicurezza	€	3.500,00
A3) Costo manodopera	€	32.570,83
TOTALE A)	€	102.324,79
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) IVA 22% sui lavori	€	22.511,45
B2) Coordinamento per la sicurezza	€	4.300,00
B3) Assicurazione progettisti	€	250,00
B4) Recupero fauna ittica	€	2.000,00
B5) Indagini chimico-fisiche sui materiali	€	2.000,00
B6) Incentivo per la progettazione	€	2.760,00
B7) Economie da ribasso d'asta, indagini geotecniche, calcoli statici, verifiche ed imprevisti	€	43.853,76
TOTALE B)	€	77.675,21
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)	€	180.000,00

VISTA la perizia di variante senza aumento di spesa n. 660/BG del 05/05/2017 redatta ai sensi dell'art. 132 del Codice Contratti Pubblici DLgs. 12.04.2006 n° 163, comma 1 lettera b) e precisamente riguardante opere introdotte in variante, ammesse nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e a garanzia di una maggiore efficienza dell'intervento, per cause impreviste ed imprevedibili occorse poco prima consegna dei lavori;

CONSIDERATO che per la procedura di approvazione del progetto, con nota n. 00010632 del 08/05/2017 è stata indetta la Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90, come sostituito dal d.lgs. 127/2016, circa la procedura di approvazione della perizia di variante dei lavori di cui in oggetto e acquisizione di tutti i pareri di competenza, da concludersi entro il 19/06/2017;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 14bis, comma 4, della Legge 241/90, come sostituito dal d.lgs. 127/2016, la mancata comunicazione del parere da parte delle Amministrazioni convocate entro il termine del procedimento suindicato equivale ad assenso senza condizioni, esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito;

VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi redatto in data 20/06/2017;

DETERMINA

1. di concludere positivamente la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14bis, comma 5 della Legge 241/90, come sostituito dal d.lgs. 127/2016;
2. di approvare in linea tecnica ed amministrativa la suddetta perizia di variante;
3. di conseguentemente rimodulare il quadro economico come di seguito:

A) Importo lavori		
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€	66.253,96
A2) Oneri di sicurezza	€	3.500,00
A3) Costo manodopera	€	32.570,83
TOTALE A)	€	102.324,79
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) IVA 22% sui lavori	€	22.511,45
B2) Coordinamento per la sicurezza	€	4.300,00
B3) Assicurazione progettisti	€	250,00
B4) Incentivo per la progettazione	€	2.760,00
B5) Recupero fauna ittica	€	1.000,00
TOTALE B)	€	30.821,45
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)	€	133.146,24

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Marco La Veglia)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs n.82/2005 e s.m.i.

Per l'archiviazione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Direzione – Ufficio OCRE tramite sistema Doqui.

MLV/SM/II

Parma, 27/06/2017