

DETERMINA N° 800 DEL 24/08/2018

OGGETTO:

MO-E-1351 Ord.Reg.le 8/15 CUP:B94H15000790002 CIG LAVORI 6744912D73 CIG SERVIZI

INGEGNERIA:ZA718CBDB0

Lavori di manutenzione straordinaria della cassa di espansione del fiume Secchia.

**APPROVAZIONE E IMPEGNO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON ACCERTAMENTO A CARICO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Direzione
Direzione Territoriale idrografica Emilia Romagna orientale

VISTI:

- il D.Lgs. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'AIPO in data 02.08.01;
- il DPCM del 27.12.02;
- il D.Lgs. del 18 Aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 19 in data 19/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018–2020, il programma triennale 2018-2020 e l'elenco annuale 2018
- le Delibere del Comitato di Indirizzo n. 25 in data 14.7.2016 e n. 30 in data 19/10/2016 con le quali è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell'Agenzia ;

RICORDATO che con disposizione direttoriale in data 26/02/2016 le funzioni di Responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, sono state assegnate all'Ing. Ivano Galvani al quale è subentrata la sottoscritta con disposizione direttoriale in data 19/07/2018;

PRESO ATTO che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014, è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014, nel territorio della provincia di Modena;
- con il D.L. 12/05/2014 n. 74 "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014" è stato autorizzato il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza terremoto, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, limitatamente ai comuni del territorio emiliano

romagnolo già colpiti dal sisma 2012, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014;

- con lo stesso D.L. 74/2014, comma 5, tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, è stato autorizzato il Commissario Delegato ad applicare le disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 83/2012 con particolare riguardo a:
 - a) destinazione della somma complessiva di 210 milioni al fine di realizzare, tra gli altri, i più urgenti interventi di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali;
 - b) localizzazione degli interventi, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi;
 - c) disposizioni in materia di occupazione d'urgenza ed espropriazione delle aree;

RICORDATO che, per quanto riguarda i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica:

- con ordinanza n. 3 del 5 giugno 2014 è stato approvato l'Allegato 1 che, unitamente all'allegato 2 della medesima ordinanza, ha costituito il primo stralcio degli interventi più urgenti relativi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali;
- con ordinanza n. 5 del 8 luglio 2014 è stato approvato il secondo stralcio degli interventi urgenti di messa in sicurezza idraulica per il superamento delle criticità originate dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 con riferimento allo schema di *Progetto di Piano per la valutazione e la gestione del rischio alluvioni pubblicato dall'Autorità di Bacino* che riporta le misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di mitigazione del rischio e salvaguardia della vita umana;
- con ordinanza n. 11 del 10 ottobre 2014 è stato approvato in Allegato 2 un elenco di interventi urgenti finalizzati al contenimento del rischio idraulico attraverso lo sfalcio straordinario delle arginature dei fiumi Secchia e Panaro, comprese le relative Casse di Espansione, e dei Canali Naviglio, Argine e Minutara;
- con ordinanza n. 4 del 13 marzo 2015 è stato autorizzato un ulteriore stralcio di interventi sui principali affluenti di Secchia e Panaro immediatamente a sud della città di Modena volti ad adeguare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo esistente al fine di ridurre la pericolosità in caso di eventi di piena (Allegato 3) e dare continuità agli interventi urgenti già programmati con Ordinanza n. 3/14;

PRESO ATTO che con Ordinanza del Presidente, in qualità di Commissario Delegato, della Regione Emilia Romagna, n. 7 del 16 giugno 2015, è stato disposto:

- di autorizzare un ulteriore stralcio di interventi urgenti di messa in sicurezza idraulica per il superamento delle criticità originate dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 e la conseguente spesa per ciascuno prevista, descritti nell'elenco di cui all'allegato 1, parte integrante dell'Ordinanza stessa, e di incaricare l'Agenzia quale ente attuatore, per la loro realizzazione;
- di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi € 27.000.000,00 a valere sul fondo di totali € 210.000.000,00 di cui € 160.000.000,00 assegnati per il 2014 e 50.000.000,00 assegnati per il 2015 di cui al decreto legge n. 74/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 93/2014 **tra i quali l'intervento indicato in oggetto – Cod. Int. 11783;**
- di stabilire che le procedure per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 della sono le stesse definite nell'Allegato 3 dell'ordinanza n. 3 del 05/06/2014, così come già integrato in merito alle disposizioni sui compensi incentivanti di cui all'art. 96 del D.Lgs. 163/2006 dall'ordinanza n. 4 dell'8 luglio 2014, tenuto conto, tra le altre, della seguente specificazione:
 - a) il terzo alinea del secondo capoverso punto del punto 8 - "*Modalità di erogazione agli enti attuatori delle somme spettanti*" è sostituito dal seguente: l'erogazione agli enti attuatori delle somme spettanti avverrà fino a due stati di avanzamento lavori (SAL), il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale dell'eventuale acconto, non può superare il 90% della somma spettante;

CONSIDERATO che

- con l'Ordinanza n. 7 del 16 giugno 2015 recante "Interventi urgenti relativi al programma di messa in sicurezza idraulica, connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali abbattutisi sulla provincia di Modena tra il 17 ed il 19 gennaio 2014" ha disposto l'approvazione dell'elenco degli interventi riportati in allegato 1, dichiarato parte integrante e sostanziale della medesima ordinanza, nonché la sua pubblicazione sul BURERT;
- Il Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n. 134 del 17 giugno 2015 con il quale è stata pubblicata l'ordinanza n. 7 del 16 giugno 2015, per mero errore materiale, non ha riportato l'Allegato 1 approvato dalla medesima ordinanza;
- con Ordinanza n. 8 del 23/06/2015:
 - a) è stato disposto che l'allegato 1, già approvato con l'ordinanza n. 7 del 16 giugno 2015 e non pubblicato per mero errore materiale, è quello allegato all'ordinanza stessa, a formarne parte integrante e sostanziale;
 - b) è stata inoltre disposta la pubblicazione dell'Ordinanza e del relativo allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT);

EVIDENZIATO che con Determina Direttoriale n. 556 del 18/06/2014:

- è stato preso atto che con Ordinanza n. 3/14, era stato disposto il trasferimento, a favore di Aipo, della somma complessiva di € 12.838.220,00, di cui € 10.913.800,0 per nuovi interventi ed € 1.924.420,00 a rimborso degli interventi tumultuari e dei pronti interventi già avviati;
- sono stati istituiti due nuovi capitoli di Entrata funzionali all'accertamento delle entrate conseguenti al trasferimento dei finanziamenti da parte della Regione Emilia-Romagna *per interventi tumultuari e pronti interventi nel circondario idraulico di Modena* (cap. 101110) e per interventi *post -rotta argine Secchia nel circondario idraulico di Modena*" (cap. 201060);
- è stato altresì istituito il nuovo capitolo di spesa per "Interventi post rotta argine Secchia nel circondario idraulico di Modena" (cap. 201360);

PRECISATO che in data 20/11/2015, la Regione Emilia Romagna, ha erogato l'anticipazione del 5%, pari ad € 1.350.000,00, relativa agli interventi previsti nella già richiamata Ordinanza Regionale n. con Ordinanza n. 8 del 23/06/2015 tra i quali € 25.000,00 relativi all'intervento descritto in oggetto – interamente accertati con Determina Direttoriale n. 1609 del 16/12/2015 di accertamento cumulativo, a favore del bilancio di previsione 2015, al n. 1144/2015 ed interamente incassati con Reversale n. 1385/2015 – Accertamento n. 1144/2015 Cap. 201060;

CONSIDERTATO che con Determina Dirigenziale n. 296 del 04/04/2016 è stato aggiudicato in via definitiva allo Studio BLU PROGETTI di Varano Borghi (VA) per un importo di € 15.210,12 compreso IVA ed oneri

VISTO la Determina Dirigenziale n. 517 del 06/07/2016 con la quale è stato approvato il progetto n. 262 redatto in data 05/07/2016 dal Gruppo di Progettazione dello Studio BLU PROGETTI, relativo ai lavori descritti in oggetto, dell'importo complessivo lordo di € 500.000,00 così suddiviso:

| DESCRIZIONE | | IMPORTO |
|---|---|-------------------|
| A) LAVORI | | |
| Importo lavori soggetti a ribasso | € | 364.570,25 |
| Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 7.898,10 |
| SOMMANO | € | 372.468,35 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| I.V.A 22% | € | 81.943,04 |
| Incentivo ex art.92 c.5 DLgs 163/06 | € | 3.603,27 |
| Incarico per la progettazione fatt. tecn ed ec., def. ed esec. Relazioni ambientali per Autoriz. VINCA, paesaggistica ed archeologica, supporto per procedure autorizzative, CSP (compresa IVA e oneri se dovuti | € | 15.210,12 |
| Analisi chimiche del terreno | € | 1.708,01 |
| Rilievo batimetrico <i>ante operam</i> cassa in parallelo | € | 3.904,00 |
| Rilievi batimetrici in corso d'opera (4 rilievi) | € | 4.000,00 |
| Controllo archeologico in corso d'opera | € | 5.000,00 |
| Coordinatore sic. in fase prog. ed esec.(compreso IVA e oneri fiscali)e direttore operativo e contabilità in fase | € | 9.118,46 |
| AVCP | € | 250,00 |
| Imprevisti , arr. ed eventuali opere complementari | € | 2.794,76 |
| SOMMANO | € | 127.531,65 |
| TOTALE | € | 500.000,00 |

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 807 in data 01/08/2016 con la quale:

- è stato preso atto dell'avvenuto affidamento dell'incarico dei servizi di ingegneria per l'esecuzione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, supporto alle procedure autorizzative, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – a favore di Studio Blu Progetti s.r.l. di Varano Borghi (VA), per l'importo complessivo di € 15.210,12 – giusto disciplinare n. 277 in data 31/08/2016;
- è stato impegnato a carico del cap. 201511 del bilancio di previsione 2016, l'importo di € 15.210,12 a favore Studio Blu Progetti s.r.l. – imp. n. 3749;

PRESO ATTO che:

- con DD n. 868 del 10/08/2016 a seguito di indagine di mercato in data 08/08/2016, è stato aggiudicato in via definitiva alla Soc. Coop AR/S Archeosistemi , l'incarico di controllo archeologico in corso d'opera finalizzato al rilievo delle sezioni esposte per l'importo di € 3.600,25 al netto dell'IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 4.392,31;
- con DD n. 870 del 10/08/2016 - a seguito di indagine di mercato in data 08/08/2016, è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta G.R.A.I.A. srl di Varano Borghi (VA), l'incarico di assistenza alla direzione lavori-Direttore operativo con le funzioni di coordinatore per la sicurezza e ispettore di cantiere con funzioni di predisposizione degli atti contabili a corpo e l'esecuzione delle misurazioni topografiche a terra e batimetriche per l'importo di € 7.134,10 al netto dell'IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 8.703,60;

EVIDENZIATO che l'importo di € 7.134,10 di cui all'incarico alla ditta G.R.A.I.A srl non risulta soggetto ad oneri previdenziali e, pertanto, il relativo importo lordo impegnato ammonta ad € 8.705,60 anziché € 9.051,75, come erroneamente indicato nella determina dirigenziale n. 870 sopra citata;

PRESO ATTO altresì, che:

-a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, come previsto dall'art. 36 c.2 lett.C) e 95 c.2 e 6 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., in data 25/07/2016, i lavori descritti in oggetto sono stati aggiudicati dal Dirigente D'Area Po Emiliano, all' Impresa A.T.I. CAV. EMILIO GIOVETTI SRL- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL di Modena con il PUNTEGGIO di 96,424 con il ribasso del 10,00% sull'importo di €

364.570,25 e, quindi, per l'importo netto di € 328.113,22 a cui vengono aggiunti € 7.898,10 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo netto di € 336.011,32;

-con Determina Direttoriale n. 937 del 31/08/2016 è stata disposta l'aggiudicazione ad efficacia sospesa, dei lavori descritti in oggetto, all' A.T.I. CAV EMILIO GIOVETTI SRL- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL di Modena, per l'importo complessivo di € 336.011,32 di cui € 328.113,22 per lavori, ed € 7.898,10 per oneri di sicurezza;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 999 in data 19/09/2016 con la quale:

- si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva allo Studio BLU Progetti SRL di Varano Borghi (VA), l'incarico professionale di rilievi ed indagini integrative quale servizio complementare a quello già in corso per la progettazione definitiva, esecutiva, supporto alle procedure autorizzative, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per un importo complessivo di € 5.612,02 compreso IVA e oneri;
- è stato impegnato a carico del cap. 201511 del bilancio di previsione 2016, l'importo di € 5.612,02 a favore Studio Blu Progetti s.r.l. – imp. n. 4194;

RICHIAMATA altresì la Determina Direttoriale n.1208 del 3/11/2016 con la quale sono stati impegnati:

1) a carico del cap. 201360 del bilancio di previsione 2017:

- € 409.933,81 per lavori, oneri ed IVA a favore di A.T.I. CAV EMILIO GIOVETTI SRL- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL;
- € 3.603,27 per incentivo di progettazione a favore dei dipendenti AIPO;

2) a carico del cap. 201511, del bilancio di previsione 2016:

- € 1.740,72 a favore della Ditta G.R.A.I.A. srl di Varano Borghi (VA) – comprensivi di IVA;

3) a carico del cap. 201511, del bilancio di previsione 2017:

- € 6.962,88 a favore della Ditta G.R.A.I.A. srl di Varano Borghi (VA) – comprensivi di IVA;
- € 4.392,31 a favore della Soc. Coop AR/S Archeosistemi, comprensivi di IVA.
- è stato rimodulato, come proposto dal RUP, il quadro economico netto di complessivi € 500.000,00, così suddiviso:

| | | |
|--|---|-------------------|
| A) LAVORI | | |
| Importo lavori al netto | € | 328.113,22 |
| Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 7.898,10 |
| SOMMANO | € | 336.011,32 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| I.V.A 22% | € | 73.922,49 |
| Incentivo ex art.92 c.5 DLgs 163/06 | € | 3.603,27 |
| Incarico per la progettazione fatt. tecn ed ec., def. ed eseg. Relazioni ambientali per Autoriz. VINCA, paesaggistica ed archeologica, supporto per procedure autorizzative, CSP (compresa IVA e oneri se dovuti (già affidata BLUPROGETTI) | € | 15.210,12 |
| <i>Estensione incarico (analisi chimiche del terreno e rilievo batimetrico ante operam cassa in parallelo compr. IVA e oneri (BLUPROGETTI)</i> | € | 5.612,02 |
| Controllo archeologico in corso d'opera | € | 4.392,31 |
| Coordinatore sic. in fase eseg.(compreso IVA e oneri fiscali), direttore operativo e addetto alla contab. e rilievi batimetrici in corso d'opera | € | 8.703,60 |
| AVCP | € | 250,00 |
| Imprevisti , arr. ed eventuali opere complementari | € | 52.294,87 |
| SOMMANO | € | 163.988,68 |
| TOTALE | € | 500.000,00 |

CONSIDERATO che in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) del Dlgs 50/2016 e smi è stata ravvisata la necessità di effettuare alcune lavorazioni aggiuntive non previste o prevedibili in fase di progettazione, ovvero la realizzazione di un collegamento tra i bacini 2 e 3 tramite la posa di n.4 tubi in c.a. al fine di favorire il ripristino dell'equilibrio idraulico fra i due bacini.

EVIDENZIATO quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione da parte dello Studio di Progettazione BLU PROGETTI già aggiudicatario dell'incarico professionale di rilievi ed indagini integrative quale servizio complementare a quello già in corso per la progettazione definitiva, esecutiva, supporto alle procedure autorizzative, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della perizia di variante suppletiva n. 308 del 19/07/2018 , ai sensi dell'art. 106 comma. 1 lett. b) e comma 7) del D.Lgs 50/2016, e s.m.i. con un incremento dell'importo contrattuale di € 34.200,00 compreso oneri per maggiori lavori che saranno eseguiti dall'ATI CAV EMILIO GIOVETTI SRL- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL di Modena già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi, patti e condizioni del contratto principale con un nuovo prezzo a corpo e un aumento del tempo contrattuale di gg.21 rispetto al contratto principale, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione;

SI RENDE necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni emerse in premessa, provvedendo al finanziamento della maggiore spesa di € 47.148,42 di cui € 34.200,00 per lavori e oneri, € 7.524,00 per IVA ed € 5.424,42 per estensione incarico redazione perizia di variante suppletiva (compresa IVA e oneri se dovuti), attingendo dalle somme "per imprevisti ed eventuali opere complementari" come si evince dalla rimodulazione da parte del RUP del quadro economico sotto riportato;

| | | |
|--|---|-------------------|
| A) LAVORI | | |
| Importo lavori al netto | € | 362.313,23 |
| Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 7.898,10 |
| SOMMANO | € | 370.211,33 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| I.V.A 22% | € | 81.446,49 |
| Incentivo ex art.92 c.5 DLgs 163/06 | € | 3.603,27 |
| Incarico per la progettazione fatt. tecn ed ec., def. ed esec. Relazioni ambientali per Autoriz. VINCA, paesaggistica ed archeologica, supporto per procedure autorizzative, CSP (compresa IVA e oneri se dovuti (già affidata BLUPROGETTI) | € | 20.634,54 |
| Estensione incarico (analisi chimiche del terreno e rilievo batimetrico ante operam cassa in parallelo compr. IVA e oneri (BLUPROGETTI) | € | 5.612,02 |
| Rilievi batimetrici in corso d'opera (4 rilievi) compresi IVA ed oneri se dovuti | € | 4.000,00 |
| Controllo archeologico in corso d'opera | € | 4.392,31 |
| Coordinatore sic. in fase esec.(compreso IVA e oneri fiscali), direttore operativo e addetto alla contab. e rilievi batimetrici in corso d'opera | € | 8.703,60 |
| AVCP | € | 250,00 |
| Imprevisti , arr. ed eventuali opere complementari | € | 1.146,44 |
| SOMMANO | € | 129.788,69 |
| TOTALE | € | 500.000,00 |

RITENUTO, per quanto precisato nelle precedenti premesse, nelle more dell'assegnazione dei fondi da parte della Regione Emilia Romagna:

- di accertare, a carico della Regione Emilia Romagna a valere sui fondi previsti con Ordinanza 7/2014, l'importo complessivo di € 47.148,42 a favore del cap. 201060 delle entrate del bilancio di previsione 2018;
- di assumere, a carico del cap. 201360 del bilancio di previsione 2018, il seguente impegno di spesa:
-€ 41.724,00 per maggiori lavori ed IVA a favore dell'ATI CAV EMILIO GIOVETTI SRL- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL;
- di assumere a carico del Cap.201511 del bilancio di previsione 2018 il seguente impegno:
- € 5.424,42 compreso IVA e CNPAIA a favore dello Studio BLU PROGETTI;

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

PRESO ATTO dell'esito positivo delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori, per un importo complessivo netto di € 500.000,00 così suddiviso

| | | |
|--|---|-------------------|
| A) LAVORI | | |
| Importo lavori al netto | € | 362.313,23 |
| Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 7.898,10 |
| SOMMANO | € | 370.211,33 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| I.V.A 22% | € | 81.446,49 |
| Incentivo ex art.92 c.5 DLgs 163/06 | € | 3.603,27 |
| Incarico per la progettazione fatt. tecn ed ec., def. ed esec. Relazioni ambientali per Autoriz. VINCA, paesaggistica ed archeologica, supporto per procedure autorizzative, CSP (compresa IVA e oneri se dovuti (già affidata BLUPROGETTI) | € | 20.634,54 |
| Estensione incarico (analisi chimiche del terreno e rilievo batimetrico ante operam cassa in parallelo compr. IVA e oneri (BLUPROGETTI) | € | 5.612,02 |
| Rilievi batimetrici in corso d'opera (4 rilievi) compresi IVA ed oneri se dovuti | € | 4.000,00 |
| Controllo archeologico in corso d'opera | € | 4.392,31 |
| Coordinatore sic. in fase esec.(compreso IVA e oneri fiscali), direttore operativo e addetto alla contab. e rilievi batimetrici in corso d'opera | € | 8.703,60 |
| AVCP | € | 250,00 |
| Imprevisti , arr. ed eventuali opere complementari | € | 1.146,44 |
| SOMMANO | € | 129.788,69 |
| TOTALE | € | 500.000,00 |

- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione, relativo alla perizia di variante e suppletiva, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato,
- 3) -di procedere all'affidamento diretto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi, pari ad € 34.200,00 compreso oneri oltre ad IVA a favore dall'ATI CAV EMILIO GIOVETTI SRL- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL di Modena agli stessi patti, condizioni del contratto principale con un nuovo prezzo a corpo e con un aumento di gg.21 rispetto al tempo contrattuale, nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dare continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
- 4) di estendere l'incarico di progettazione per la perizia di variante e suppletiva allo Studio BLU PROGETTI;
- 5) di accertare, a carico della Regione Emilia Romagna a valere sui fondi previsti con Ordinanza 7/2014, l'importo complessivo di € 47.148,42 a favore del cap. 201060 delle entrate del bilancio di previsione 2018;
- 6) di assumere, a carico del cap. 201360 del bilancio di previsione 2018, il seguente impegno di spesa:
 - € 41.724,00 per maggiori lavori ed IVA a favore dell'ATI CAV EMILIO GIOVETTI SRL- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL;
 - di assumere a carico del Cap.201511 del bilancio di previsione 2018 il seguente impegno: € 5.424,42 compreso IVA e CNPAIA a favore dello Studio BLU PROGETTI;

Il Dirigente
Ing. Federica Pellegrini
Firmato digitalmente

FP/RA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

BILANCIO 2018-2020

Annualità 2018

Cap. 201060 – PCF E.4.02.01.02.001

€ 47.148,42 cod. ben. 122 accertamento n. 1044

CAP. 201360 – PCF U.2.02.03.99.001

€ 41.724,00– cod. benef. Classe 90017 Imp. n. 3402

CAP.201511 PCF U.2.02.03.05.001

€ 5.424,42 - cod. ben. 100344 Imp. n.3403

Il Direttore

Dott.Ing. Luigi Mille

firmato digitalmente

Parma, 24/08/2018