

DETERMINA N° 1302 DEL 22/10/2019

OGGETTO:

**MO-E-193 PI -Cod.Opera .914- CUP:B63H19000220002 CIG:7914814721 Lavori di s.u.
per la ripresa dissesto scarpata a fiume sx draulica st.93-94, fiume Panaro comune di
Bomporto.**

**APPROVAZIONE E IMPEGNO VARIANTE SUPPLETIVA CON ACCERTAMENTO
A CARICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.**

Direzione
Direzione Territoriale idrografica Emilia Romagna orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D. Leg.vo n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'AIPO del 02.08.2001;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- il D.Lgs. del 18 Aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 5 del 19/02/2003 del Comitato di Indirizzo e s.m.i.;

RICHIAMATE:

- le Delibere del Comitato di Indirizzo n. 25 in data 14.7.2016 e n. 30 in data 19/10/2016 con le quali è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell'Agenzia;
- la delibera n. 25 del 17/12/2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato, tra l'altro il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, il programma triennale degli interventi e l'elenco annuale 2019;
-

RICHIAMATO l'incarico di responsabilità dirigenziale denominato "Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale", conferito alla sottoscritta con lettera prot. n. 4425 del 01 marzo 2018;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Federica Pellegrini nominata in data 21/05/2019;

DATO ATTO che:

- con Delibera del Comitato di Indirizzo n.22 del 29.07.2019 è stato approvato l'assestamento di bilancio di previsione 2019-2021;

ATTESO che a seguito degli eventi di piena che si sono succeduti con continuità a partire dall'inizio del

mezzo di maggio c.a. e che hanno determinato la formazione della piena eccezionale del fiume Panaro che ha provocato un dissesto in sponda sinistra in corrispondenza dello stante 93, franando in alveo per un tratto di circa 250 m con interessamento della banca a fiume fino ad intaccare l'unghia arginale, con un fronte centrale di circa 6° m fortemente deteriorato;

VISTO il verbale del 15/05/2019 redatto dal Dott. Stefano Parodi dell'Ufficio Operativo di Modena, dal quale si evince che i lavori descritti in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016;

ACQUISITO il nulla osta a procedere da parte del Direttore dell'Agenzia con comunicazione del 16/05/2019;

RICHIAMATO che a seguito degli eventi di piena che hanno colpito i fiumi Secchia e Panaro nel mese di maggio 2019 sono stati affidati interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016 e smi tra i quali i seguenti:

- MO-E-193-PI "Lavori di somma urgenza per la ripresa dissesto scarpata a fiume sx idraulica st.93-94, fiume Panaro comune di Bomporto" per l'importo complessivo di quadro economico € 250.000,00;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 (GU n. 156 del 05/07/2019):

-è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi, nei territori della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019, e più precisamente nel territorio modenese è stato interessato il reticolo idraulico principale;

-sono stati stanziati € 19.000.000,00 per l'attuazione dei primi interventi di messa in sicurezza;

PRESO ATTO che

- con Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 600 del 26/07/2019 è stato nominato quale Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza in parola il Presidente della Regione Emilia-Romagna;

- con Decreto della Giunta Regionale n. 130 del 27/08/2019 il Commissario Delegato ha approvato il "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 – primo stralcio"- OCDPC n. 600 del 26 luglio 2019 - per l'importo di € 19.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla citata OCDPC";

AlPo è stata individuata soggetto attuatore del seguente intervento del predetto piano, più precisamente:

-**MO-E-193-PI** "lavori di somma urgenza per la ripresa dissesto scarpata a fiume sx idraulica st.93-94 fiume Panaro comune di Bomporto" dell'importo di € 250.000,00- cod. int. n. 15235;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.908 del 01/08/2019 con la quale:

-è stata approvata la perizia n. 325/A del 14/06/2019 relativa ai lavori indicati in oggetto, redatta dal Dott. Stefano Parodi dell'Ufficio Operativo di Modena dell'importo complessivo netto pari ad € 250.000,00, necessari a far fronte alle criticità manifestatesi in concomitanza del predetto evento di piena;

-si è dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto, in esito alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli artt. 32, 80 e 84 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii. a favore dell'Impresa

CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUDIO& C. con sede in Borgo Virgilio (MN) che ha offerto il ribasso del 20% da applicare all'importo a base di gara. L'importo netto complessivo risulta di € € 195.078,00 di cui € 156.000,00 per lavori, € 3.900,00 per oneri di sicurezza ed € 35.178,00 per IVA;

-il quadro economico dell'intervento indicato in oggetto, riformulato dal RUP, sulla scorta dell'avvenuta aggiudicazione, è il risultato il seguente:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto del ribasso	€	156.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.900,00
Sommano	€	159.900,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A 22%	€	35.178,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€	3.198,00
Contributo ANAC	€	225,00
Imprevisti	€	51.499,00
Totale Somme a disposizione	€	90.100,00
TOTALE COMPLESSIVO		250.000,00

-sono stati impegnati a carico del Cap.107011 del bilancio di previsione 2019 :

€ 195.078,00 per lavori oneri ed IVA a favore dell'Impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUDIO& C. IMP. 3314/19**;

€ 3.198,00 per incentivo a favore dei dipendenti AIPO imp.n. 3315/19

RICHIAMATA altresì la Determina Dirigenziale n. 1112 del 23/09/2019 con la quale abbiamo accertato, nelle more dell'assegnazione dei fondi da parte della Regione Emilia-Romagna, a valere sui fondi previsti con Ordinanza 600/2019, a favore del Cap. 101050 delle entrate del bilancio di previsione 2019 l'importo di € 198.501,00 (lav., oneri, IVA, incentivo ed € 225,00 per contributo ANAC) acc. n. 1244/19;

PRECISATO che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sull'impresa aggiudicataria, ai sensi degli artt. 32, 80 e 84 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.s. nei confronti dell'impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUDIO& C.**;

PRESO ATTO che :

- nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, ed in seguito ad una approfondita analisi dei dissesti sono emerse evidenze che hanno spinto verso un approfondimento dell'intervento. In particolare:

- I 60 metri centrali sono risultati in seguito alla movimentazione del materiale terroso della sponda fortemente deteriorati e quasi completamente privi di materiale al piede in grado di offrire un opportuno contrasto al fenomeno gravitativo. Il restato tratto è interessato da dissesto ma in condizioni meno gravose; i pali in legno risultano comunque fermi nella loro posizione originale nei 190 metri "lateral" a differenza di quanto evidente nel tratto centrale di 60 metri in corrispondenza dei quali i pali risultano rotti o traslati verso il centro alveo. Si è pertanto ritenuto opportuno proporre la sistemazione più profonda del sistema, onde evitare il progredire delle frane ed evitare che il dissesto coinvolga anche il tratto arginale.

EVIDENZIATO quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva, ai sensi del comma 1.b) e comma 7 dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 e smi,, con un incremento dell'importo contrattuale di € 39.000,00. I maggiori lavori saranno eseguiti dall'Impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUDIO& C.** già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti e condizioni del contratto principale, con n. 3 nuovi prezzi e con un aumento del tempo contrattuale di gg.30 naturali e consecutivi, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione che verrà in seguito formalizzato;

ESAMINATA la perizia di variante e suppletiva n. 335 del 09/10/2019, redatta dal Progettista e D.L. Dott. Stefano Parodi dell'Ufficio Operativo di Modena, relativa ai suddetti lavori, dell'importo complessivo netto di € 250,000,00 così rimodulato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto del ribasso	€	195.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.900,00
Sommano	€	198.900,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A 22%	€	43.758,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€	4.953,00
Contributo ANAC	€	225,00
Ass. progettisti	€	200,00
Imprevisti	€	1.964,00
Totale Somme a disposizione	€	51.100,00
TOTALE COMPLESSIVO		250.000,00

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera C);

SI RENDE necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva, per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni emerse in premessa, provvedendo al finanziamento della maggiore spesa di € 48.335,00 di cui € 39.000,00 per lavori ed € 8.580,00 per IVA ed € 1.755,00 per aumento incentivo, attingendo dalle somme "per imprevisti" del quadro economico approvato con Determina n. 910 del 01/08/2019;

RITENUTO:

- di incrementare, a favore del cap.101050, l'accertamento n.1244/19, a carico della Regione Emilia Romagna delle entrate del bilancio di previsione 2019 l'importo complessivo di € 49.335,00;
- di incrementare, a carico del cap. 201310 del bilancio di previsione 2019 i seguenti impegni per variante suppletiva:
- IMP.N.3314/19** di € 47.580,00 per lavori oneri ed IVA a favore dell'Impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUDIO&**;
- IMP.N. 3315/19** di € 1.755,00 per incentivo a favore dei dipendenti AIPO;

PRECISATO che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sulla Ditta aggiudicataria, ai sensi degli artt. 32, 80e 84 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori nell'importo complessivo netto di € 250.000,00 secondo il quadro economico riformulato dal RUP, di seguito riportato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto del ribasso	€	195.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.900,00
Sommano	€	198.900,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A 22%	€	43.758,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€	4.953,00
Contributo ANAC	€	225,00
Ass. progettisti	€	200,00
Imprevisti	€	1.964,00
Totale Somme a disposizione	€	51.100,00
TOTALE COMPLESSIVO		250.000,00

2) di procedere all'affidamento diretto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi, pari ad € 39.900,00 a favore dell'Impresa dell'Impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUDIO&** agli stessi patti e condizioni del contratto principale, con 3 nuovi prezzi e con un aumento del tempo contrattuale di gg.30 naturali e consecutivi, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione;

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dall'Impresa, che verrà in seguito registrato e repertoriato nella forma di atto di sottomissione;

4) di incrementare, a favore del cap.101050, **l'accertamento n. 1244/19**, a carico della Regione Emilia Romagna delle entrate del bilancio di previsione 2019 l'importo complessivo di € 49.335,00;

-di incrementare, a carico del cap. 201310 del bilancio di previsione 2019 i seguenti impegni per variante suppletiva:

-**IMP.N.3314/19** di € 47.580,00 per lavori oneri ed IVA a favore dell'Impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUDIO&**

IMP.N. 3315/19 di € 1.755,00 per incentivo a favore dei dipendenti AIPO;

5) di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi, all'Impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUDIO& C.** con sede in Borgo Virgilio (MN), nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dar continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso.

Il Dirigente
Ing. Federica Pellegrini
Firmato digitalmente

FP/RA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

BILANCIO 2019

CAP.101050 – PCF .E.2.01.01.02.001

€ 49.335,00 cod. benef. 1012986 INCREMENTO ACC. N. 1244/19

CAP.107011– PCF U.1.03.02.09.012

€ 47.580,00 cod. benef. 2376 INCREMENTO Imp. n. 3314

€ 1.755,00 cod. benef. 129 INCREMNETO Imp. n. 3315

Il Dirigente del Bilancio: Ing. Luigi Mille
f.to digitalmente

Parma, 22/10/2019