

DETERMINA N° 1031 DEL 10/09/2020

OGGETTO:

AL-E-1785 - CUP B14H17000940002, CIG: 7447378ABC. Ordinanza Commissariale R.P. nr. 6/A18.000/430/2017: Lavori di consolidamento spondale mediante la realizzazione di una nuova difesa in destra Fiume Tanaro a protezione della strada comunale Rotte del comune di Masio. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA AI SENSI DELL' ART. 106 COMMA 1, D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II: IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO A CARICO DI REGIONE PIEMONTE

Direzione
Direzione territoriale idrografica Piemonte orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Comitato di Indirizzo n. 2 del 03/05/2018 - "Individuazione e nomina del Direttore pro tempore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po e affidamento dell'incarico per l'esercizio provvisorio delle funzioni di cui all'art. 9 comma 3 dell'Accordo Costitutivo" nella persona dell'Ing. Luigi Mille;
- la Deliberazione di Comitato di Indirizzo nr. 37 del 16/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione dell'Agenzia 2020-2022 e relativi allegati;
- la determina direttoriale nr. 178/2020 avente ad oggetto: "Variazione compensativa tra capitoli del medesimo aggregato - Bilancio 2020-2022 - Prima applicazione" con la quale, tra l'altro, ai fini dell'adozione del presente provvedimento si è provveduto a variazione compensativa tra il capitolo 201370 "Realizzazione di interventi ordinanze calamità naturali - Piemonte" e il capitolo 201371 "Incarichi professionali per la realizzazione di interventi ordinanze calamità naturali - Piemonte" per un importo complessivo di € 8.589,78;
- la determina di decima variazione di Bilancio 2020/22 nr. 929 del 12/08/2020 con la quale si è provveduto ad incrementare il capitolo di entrata 201160 "Trasferimento da Regione Piemonte per interventi ordinanze calamità naturali" e il corrispondente capitolo di spesa 201370 "Realizzazione di interventi ordinanze calamità naturali - Piemonte" per un importo complessivo di € 82.897,54 a seguito di perizia di variante del lavoro classificato AL-E-1785;

VISTO l'incarico di responsabilità dirigenziale denominato "Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale", conferito al sottoscritto con nota Direttoriale del 16/09/2019, per il periodo 16/09/2019-15/09/2022, in esecuzione della Determina Direttoriale 1048 del 10/09/2019;

RICORDATA l'Ordinanza Commissariale n. 6/A18.000/430/2017 del 27.06.2017 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte. Approvazione del Piano degli interventi afferente ai territori delle province di Alessandria e Asti" che, all'allegato A), contiene gli interventi che prevedono quale soggetto attuatore Aipo, e, in particolare, per quanto riguarda la competenza territoriale dell'Ufficio operativo di Alessandria:

- AL_AIPO_430_16_6 AL (classifica Aipo: AL-E-1785) Lavori di consolidamento spondale mediante la realizzazione di una nuova difesa in destra Fiume Tanaro a protezione della strada comunale Rotte del comune di Masio: € 300.000,00 (durata 24 mesi);
- AL_AIPO_430_16_21 AL (classifica Aipo: AL-E-1786) Lavori di adeguamento e completamento di argine esistente in sinistra Bormida nel comune di Alessandria - Argine Aulara di valle: € 600.000,00 (durata 24 mesi);
- AT_AIPO_430_16_5 AT (classifica Aipo: AT-E-750) Lavori di ripristino della difesa spondale in sinistra Fiume Tanaro a protezione della località Rocche del comune di Antignano: € 300.000,00 (durata 24 mesi);

DATO ATTO che Responsabile del Procedimento per i lavori di adeguamento completo argine esistente in sinistra Fiume Bormida, Comune di Alessandria, argine Aulara di Valle è il geom. Paola PRUZZI, giusto ordine di servizio nr. 39 del 12/7/17;

CONSIDERATO che l'intervento risulta inserito, in ultimo, con codice interno AL2017-009 e fonte di finanziamento Regione Piemonte, Ordinanza Commissariale n. n. 6/A18.000/430/2017 del 27.06.2017 all'interno del piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020, allegato alla Delibera di Comitato di Indirizzo 19/2017, per un totale di € 300.000,00 a valere sull'anno 2018;

RICHIAMATA la determina Dirigenziale nr. 964 del 8/11/2017 relativa a:

- affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, incluse indagini geognostiche e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori che trattasi allo STUDIO GRUPPO INGEGNERIA TORINO SRL, per un importo lordo complessivo di € 17.179,55;
- impegno del suddetto importo sul capitolo 201371 del Bilancio Aipo, al nr.146/2018.;
- contestuale accertamento, a carico di Regione Piemonte, del medesimo importo di € 17.179,55, sul capitolo 201160 del Bilancio Aipo, al nr. 21/2018;

RICORDATA la Determina Dirigenziale nr. 382 del 2.5.2018 con la quale si era provveduto a:

- approvare il progetto esecutivo "AL-E-1785: Lavori di consolidamento spondale mediante la realizzazione di una nuova difesa in destra Fiume Tanaro a protezione della strada comunale Rotte del comune di Masio" dell'importo complessivo lordo di € 300.000,00 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (di cui € 186.149,56 per Lavori ed € 6.886,46 per Campagna bonifica bellica)	€ 193.036,02
A2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso (di cui € 9.355,34 per Lavori ed € 2.716,35 per Campagna bonifica bellica)	€ 12.071,69
TOTALE A)		€ 205.107,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 22% SU (A)	€ 45.123,70
B2	Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza (Importo lordo determinato come da D.M.17/06/2016, IVA e oneri inclusi) incluse spese per indagini geognostiche (inclusa IVA) Incarico G.I.T. Disciplinare n.306 del 15/12/17 – Gruppo Ingegneria Torino	€ 17.179,55
B3	Spese per caratterizzazione terre e rocce da scavo	€ 5.000,00
B4	Occupazioni temporanee	€ 3.000,00
B5	Spese per accertamenti e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto	€ 3.500,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti	€ 13.262,18
B7	Oneri di cui all'art.113 Dlgs 50/2016	€ 4.101,86
B8	Costi e tributi per conferimenti a discarica	€ 3.500,00
B9	Contributo Autorità Vigilanza	€ 225,00
TOTALE B)		€ 94.892,29
TOT. GENERALE		€ 300.000,00

- stabilire di affidare i lavori di che trattasi, inclusa campagna bonifica bellica, ai sensi dell'art. 36 comma c) D.Lgs. 50/2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso, ex artt. 95 e 97 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 193.036,02 oltre € 12.071,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come di seguito indicato:

- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lvo n. 50/16 e ss.mm.ii. (art. 60 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56);
- criterio aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso. 2. Ai sensi dell'art. 95, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 la scelta del criterio del

prezzo più basso è motivata dal fatto che il presente appalto rientra tra i casi di cui al comma 4. 3. Il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara

- modalità di stipula del contratto: parte a corpo, parte a misura;
- categoria prevalente: OG8;
- termini per l'esecuzione: termini per l'esecuzione: 120 gg. dalle data di consegna lavori
- subappalto: ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con indicazione della terna dei subappaltatori (comma 6, art.105 medesimo), laddove sussistano le condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 105.

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale nr. 724 del 03/08/2018 con la quale si è provveduto ad:

- aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto l'ATI LEPORI CARLO E AUGUSTO S.N.C. – BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, con sede legale in Castell'Arquato (PC) – Loc. Valle Sturla nr. 7, Fraz. San Lorenzo, C.F. e P.Iva 01345430332, che ha indicato il ribasso del 33,230%, per un importo netto di € 128.890,15 a cui viene aggiunto l'importo per oneri sicurezza pari ad € 12.071,69, per un totale di € 140.961,84 oltre Iva 22% (come da offerta e verbale allegati sub a e b), pari ad un totale lordo di € 171.973,44;

- approvare il seguente quadro economico dell'intervento:

A) LAVORI		
A1	Lavori al netto del ribasso del 33,230%	€ 128.890,15
A2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.071,69
TOTALE A)		€ 140.961,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 22% SU (A)	€ 31.011,60
B2	Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza (Importo lordo determinato come da D.M.17/06/2016, IVA e oneri inclusi) incluse spese per indagini geognostiche (inclusa IVA) Incarico G.I.T. Disciplinare n.306 del 15/12/17 – Gruppo Ingegneria Torino	€ 17.179,55
B3	Spese per caratterizzazione terre e rocce da scavo	€ 5.000,00
B4	Occupazioni temporanee	€ 3.000,00
B5	Spese per accertamenti e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto	€ 3.500,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.672,40
B6.1	Estensione incarico G.I.T. Disciplinare n.306 del 15/12/17 per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza incluse spese per indagini geognostiche	€ 8.589,78
B7	Oneri di cui all'art.113 Dlgs 50/2016	€ 4.101,86
B8	Costi e tributi per conferimenti a discarica	€ 3.500,00
B9	Contributo Autorità Vigilanza	€ 225,00
B10	Economie da ribasso	€ 78.257,97
TOTALE B)		€ 159.038,16
TOT. GENERALE		€ 300.000,00

- impegnare sul capitolo 201370, annualità 2018, l'importo complessivo di € 171.973,45 per i lavori in argomento, a favore della Ditta l'ATI LEPORI CARLO E AUGUSTO S.N.C. – BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, con sede legale in Castell'Arquato (PC) – Loc. Valle Sturla nr. 7, Fraz. San Lorenzo, C.F. e P.Iva 01345430332;

- accertare, sul capitolo 201160, annualità 2018, il medesimo importo di € 171.973,45 a carico di Regione Piemonte, in virtù del contributo accordato a questa Agenzia.

ACCLARATO che:

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 05/11/2018;
 - in seguito a sospensione dei lavori per avverse condizioni climatiche e alle proroghe concesse, con verbale in data 23/10/19 ne è stata accertata la relativa ultimazione al 23/10/19, con assegnazione del termine di giorni sessanta per il completamento di lavorazioni di finitura, così come previsto dall'art.12 del D.M.49/18, con previsione di tale completamento al 22/12/2019;
 - gli eccezionali eventi meteorologici avversi che hanno colpito il Piemonte a partire dal mese di ottobre 2019 e che, pressochè continuativamente, si sono protratti fino alla fine di novembre, con piogge cumulate di intensità elevata, hanno portato alla saturazione dei terreni e hanno determinato piene significative dei corsi d'acqua del Piemonte sud orientale, come anche evidenziato nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 02/12/19. In particolare l'evento di piena che ha interessato il Fiume Tanaro, nei giorni dal 23 al 27 novembre u.s., nel tratto scorrente nel territorio comunale di Masio, ha determinato un fenomeno di cedimento localizzato, che ha causato danni alle opere realizzate, con conseguente necessità di dover procedere alla redazione di idonea perizia danni di forza maggiore e suppletiva, per il ripristino delle opere stesse, ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera c) del D.lgs 50/16 e s.m.i.;
 - con i sopralluoghi effettuati nei giorni successivi all'evento, tesi all'accertamento e al rilievo dei danni, si è riscontrato che il fenomeno franoso si era ulteriormente aggravato con l'assessamento del terreno sommitale e il coinvolgimento di una porzione più ampia di difesa spondale.
- Pertanto, per il ripristino delle opere, per come già sopra anticipato, si dovrà procedere alla redazione di apposita perizia danni di forza maggiore e suppletiva in corso d'opera;

CONSIDERATO che, all'uopo, si è provveduto a richiedere offerta integrativa allo Studio GRUPPO INGEGNERIA TORINO SRL, Via Cercenasco 4/c 10135- Torino – C.F. e P.IVA 10931830011, già incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi della Determina Dirigenziale nr. 964 del 8/11/2017 - Disciplinare Rep. 306/2017 -per un importo di € 13.540,00 esclusi oneri ed Iva, corrispondente ad un totale lordo di € 17.179,55;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale nr. 357 del 31/03/2020 con la quale si è provveduto a:

- a) di estendere, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'incarico a suo tempo affidato allo Studio GRUPPO INGEGNERIA TORINO SRL, Via Cercenasco 4/c 10135- Torino – C.F. e P.IVA 10931830011 ai sensi della Determina Dirigenziale nr. 964 del 8/11/2017 - Disciplinare Rep. 306/2017 ai fini della redazione degli elaborati tecnici necessari per dare seguito ad una Perizia di Variante nell'ambito dell'intervento oggettivato, per un compenso pari ad € 6.770,00 oneri ed Iva 22% esclusi, corrispondente ad un importo lordo onnicomprensivo di € 8.589,78, oneri 4% ed Iva 22% inclusi;
- b) impegnare l'onere complessivo di € 8.589,78 onnicomprensivi, sul capitolo 201371 "UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE";
- c) accertare, contestualmente, sul capitolo 201160 "ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE PIEMONTE" - annualità 2020 del Bilancio AIPo - il medesimo importo di € 8.589,78 a carico dell'Ente finanziatore Regione Piemonte, in virtù del contributo accordato;

EVIDENZIATO che all'interno del riquadro contabile della suddetta Determina nr. 357/2020, per mero errore materiale (inversione), non sono stati esposti correttamente i seguenti numeri di impegno ed accertamento:

Beneficiario	Impegno	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
100487 – G.T.I.	358/2020	€ 8.589,78	201371	2020	U. 2.02.03.05.001

Soggetto	Accertamento	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
----------	--------------	---------	----------	-----------	---------------

265 – R.P.	1195/2020	€ 8.589,78	201160	2020	E. 4.02.01.02.001
------------	-----------	------------	--------	------	-------------------

RITENUTO di rettificare l'esposizione dell'impegno e dell'accertamento a favore di GRUPPO INGEGNERIA TORINO SRL ed accertamento a carico di R.P., così come di seguito correttamente riportato:

Beneficiario	Impegno	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
100487 – G.T.I.	1195/2020	€ 8.589,78	201371	2020	U. 2.02.03.05.001

Soggetto	Accertamento	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
265 – R.P.	358/2020	€ 8.589,78	201160	2020	E. 4.02.01.02.001

CONSIDERATO CHE:

-con l'Atto n.D.D.A18 202 del 11/02/2020 la Regione Piemonte Settore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ha autorizzato il recupero di € 91.520,25 per eseguire le opere di ripristino necessarie alla risoluzione del dissesto manifestatosi, in seguito a formale richiesta AIPo n.1807 del 18/12/2019;

- in data 30/07/2020 (prot. AIPo n. 18858) lo Studio di progettazione G.I.T., ha trasmesso gli elaborati progettuali relativi alla variante per danni di forza maggiore e suppletiva, da cui risulta un maggiore importo netto di € 67.948,80, sull'originario importo netto contrattuale di € 140.961,84 con un aumento netto del 48,20%. Nello specifico si ha un maggior importo netto lavori pari a € 65.933,49, al netto del ribasso del 33,23% ed un maggior importo netto per costi sicurezza di € 2.015,31;

ACCLARATO che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1 art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è ritenuto di proporre l'esecuzione dei maggiori lavori all'ATI aggiudicataria Lepori Carlo e Augusto S.N.C. Barri Marino di Barri Silvano agli stessi patti e condizioni della Scrittura Privata originaria, Rep.319 del 20/09/2018, sulla base di prezzi originari del contratto e di nuovi prezzi concordati con apposito verbale;

PRECISATO che il RUP, sentita l'Impresa ed acquisita la sua preliminare disponibilità all'effettuazione dei maggiori lavori in perizia, confermata con la sottoscrizione del relativo atto di sottomissione del 24/08/2020 e verbale concordamento nuovi prezzi redatti dalla D.L., ha ritenuto di affidare gli stessi all'Impresa l'ATI LEPORI CARLO E AUGUSTO S.N.C. – BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, con sede legale in Castell'Arquato (PC) – Loc. Valle Sturla nr. 7, Fraz. San Lorenzo, C.F. e P.Iva 01345430332. Ciò anche al fine di evitare possibili interferenze in fase esecutiva e garantire una continuità lavorativa senza determinare rallentamenti di sorta nelle relative lavorazioni;

RITENUTO di:

- approvare la perizia di variante nr. 1 del 30/07/2020, agli atti di questo Ufficio, applicativo Doqui Acta fascicolo AL-E-1785 (7.v, 20.v, 10.v, 01_LG/A.sfa, A.arm, AL-E-1785/A.frl, A.arm, 11.sf) per un valore netto globale di € 67.948,80 di cui € 2.015,31 per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge 22%, e quindi per un totale lordo di € 82.897,54;

- approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dalle Parti in data 24/08/2020 e quivi allegato;

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'onere di cui sopra è garantita, dalle voci B6 "Imprevisti" (in quota parte) e B10 "Economie da ribasso" del Quadro Economico dell'intervento, che, pertanto, risulta così rimodulato dal RUP:

A) LAVORI

A1	Lavori (importo netto contrattuale)	€ 128.890,15
A2	Oneri sicurezza su A1	€ 12.071,69
A3	Lavori per variante suppletiva per danni di forza maggiore (importo netto)	€ 65.933,49
A4	Oneri sicurezza su A3	€ 2.015,31
TOTALE A)		€ 208.910,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA 22% SU (A)	€ 45.960,34
B2	Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza (Importo lordo determinato come da D.M.17/06/2016, IVA e oneri inclusi) incluse spese per indagini geognostiche (inclusa IVA) Incarico G.I.T. Disciplinare n.306 del 15/12/17 – Gruppo Ingegneria Torino	€ 17.179,55
B3	Spese per caratterizzazione terre e rocce da scavo	€ 5.000,00
B4	Occupazioni temporanee	€ 3.000,00
B5	Spese per accertamenti e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto	€ 3.500,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti	€ 32,83
B6.1	Estensione incarico G.I.T. Disciplinare n.306 del 15/12/17 per progettazione variante	€ 8.589,78
B7	Oneri di cui all'art.113 Dlgs 50/2016	€ 4.101,86
B8	Costi e tributi per conferimenti a discarica	€ 3.500,00
B9	Contributo Autorità Vigilanza	€ 225,00
B10	Economie da ribasso	€ 0,00
TOTALE B)		€ 91.089,36
TOT. GENERALE		€ 300.000,00

RAVVISATA, pertanto, la necessità di:

- impegnare, a seguito di perizia di variante nr. 1 del 30/07/2020, l'importo complessivo di € 82.897,54 a favore dell'ATI LEPORI CARLO E AUGUSTO S.N.C. – BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, con sede legale in Castell'Arquato (PC) – Loc. Valle Sturla nr. 7, Fraz. San Lorenzo, C.F. e P.Iva 01345430332, a carico del capitolo 201370 "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ORDINANZE CALAMITA' NATURALI – PIEMONTE", annualità 2020 del Bilancio Aipo 2020/22, così come schematizzato:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/Macr oaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità	Importo
201370	11/1102/03.2/2/2020000	U. 2.02.03.99.001	2020	€ 82.897,54

-accertare, contestualmente, il medesimo importo di € 82.897,54, a carico di Regione Piemonte, in virtù del contributo accordato a questa Agenzia, sul capitolo "TRAFERIMENTO DA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI ORDINANZE CALAMITA' NATURALI", così come schematizzato:

Capitolo	Titolo/Tipologia/Categoria	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità	Importo
201160	4/4020000/200/4020100	E. 4.02.01.02.001	2020	€ 82.897,54

Tutto ciò premesso e ai sensi del regolamento di Contabilità dell'Agenzia

DETERMINA

Per le ragioni esplicitate in premessa:

a) Di approvare la perizia di variante nr. 1 del 30/07/2020, agli atti di questo Ufficio, applicativo Doqui Acta fascicolo AL-E-1785 (7.v, 20.v, 10.v, 01_LG/A.sfa, A.arm, AL-E-1785/A.frli, A.arm, 11.sf) per un valore netto globale di € 67.948,80 di cui € 2.015,31 per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge 22%, e quindi per un totale lordo di € 82.897,54, giusto atto di sottomissione del 24/08/2020;

b) Di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dalle Parti in data 24/08/2020 e quivi allegato;

c) Di approvare, altresì, il quadro economico dell'opera di che trattasi e sopra riportato, così come riformulato dal RUP;

d) Di impegnare, a seguito di perizia di variante nr. 1 del 30/07/2020, l'importo complessivo di € 82.897,54 a favore dell'ATI LEPORI CARLO E AUGUSTO S.N.C. – BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, con sede legale in Castell'Arquato (PC) – Loc. Valle Sturla nr. 7, Fraz. San Lorenzo, C.F. e P.Iva 01345430332, a carico del capitolo 201370 "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ORDINANZE CALAMITA' NATURALI – PIEMONTE", annualità 2020 del Bilancio Aipo 2020/22, così come schematizzato:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/ Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità	Importo
201370	11/1102/03.2/2/2020000	U. 2.02.03.99.001	2020	€ 82.897,54

e) Di accertare, contestualmente, il medesimo importo di € 82.897,54, a carico di Regione Piemonte, in virtù del contributo accordato a questa Agenzia, sul capitolo "TRAFERIMENTO DA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI ORDINANZE CALAMITA' NATURALI", così come schematizzato:

Capitolo	Titolo/Tipologia/Categoria	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità	Importo
201160	4/4020000/200/4020100	E. 4.02.01.02.001	2020	€ 82.897,54

f) Di rettificare l'errata indicazione all'interno del riquadro di regolarità contabile della Determina nr.357 del 31/03/2020 del numero di impegno di spesa a favore di Gruppo Ingegneria Torino e relativo accertamento a carico di R.P., così come segue:

Beneficiario	Impegno	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
100487 – G.T.I.	1195/2020	€ 8.589,78	201371	2020	U. 2.02.03.05.001

Soggetto	Accertamento	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
265 – R.P.	358/2020	€ 8.589,78	201160	2020	E. 4.02.01.02.001

g) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo di Alessandria di curare la sottoscrizione di atto aggiuntivo al contratto Rep. 319/2018 con l'ATI LEPORI CARLO E AUGUSTO S.N.C. – BARRI MARINO DI BARRI SILVANO , nonché l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 106, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

h) Di trasmettere il presente atto:

- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
- all'Ufficio Internal Audit, Controllo regolarità amministrativa e Prevenzione della corruzione, per la repertorizzazione e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione:

- a) di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- b) di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

GZ/FB

- Allegato: atto di sottomissione del 24/8/20

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
--

Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni;

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Beneficiario	Impegno	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
100997- ATI LEPORI BARRI	3756/2020	€ 82.897,54	201370	2020	U. 2.02.03.99.001

Si accerta, contestualmente il seguente importo:

Soggetto	Accertamento	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
265 - R.P.	1334/2020	€ 82.897,54	201160	2020	E. 4.02.01.02.001

Si riporta l'esatta numerazione dell'impegno di spesa assunto con Determina nr. 357 del 31/03/2020:

Beneficiario	Impegno	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
100487 - G.T.I.	1195/2020	€ 8.589,78	201371	2020	U. 2.02.03.05.001

Si riporta, contestualmente, l'esatta numerazione dell'accertamento assunto con Determina nr. 357 del 31/03/2020:

Soggetto	Accertamento	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
265 - R.P.	358/2020	€ 8.589,78	201160	2020	E. 4.02.01.02.001

Il Dirigente DC Ragioneria, Bilancio e
Patrimonio
Dott. Ing. Luigi Mille
(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente provvedimento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e viene consegnato alla Direzione - Ufficio Organizzazione-Determine A23.1.01 per l'archiviazione digitale.

Parma, 10/09/2020