

DETERMINA N° 826 DEL 24/07/2020

OGGETTO:

FE-E-287/M - Cod. Opera 894 - CUP B43H19000060002 - CIG ZE62DC0A1E

**Lavori di ripristino e sistemazione delle difese spondali in tratte saltuarie in dx Po di Goro, di fronte
abitato di Mesola, tra gli st. 168-171 - PTI_FE_2 - Comune di Mesola (FE) – 1° Stralcio**

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E IMPEGNO DI SPESA

Direzione
Direzione Territoriale idrografica Emilia Romagna orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;

- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell'Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la lettera di conferimento incarico prot. n. 4425 del 01/03/2019 denominato "Direzione Territoriale Idrografica Ing. Federica Pellegrini";
- la nota del 28/08/2018 con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Tommaso Settin;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 37 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

DATO ATTO che:

- l'intervento che era previsto nel Programma di Manutenzione Straordinaria relativo all'esercizio finanziario 2019 [Cod. FE-2021-001];

VISTA la Determina Dirigenziale n. 190 del 24/02/2020 con la quale, oltre ad altro:

- sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa **S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi S.r.l. con sede in Via Bondi, 1 – 43123 Parma** i lavori di ripristino e sistemazione delle difese spondali in tratte saltuarie in dx Po di Goro, di fronte abitato di Mesola, st. 168-171 - PTI_FE_2 - Comune di Mesola (FE) – 1° Stralcio per l'importo complessivo di € 152.541,40, di cui € 150.563,47 per lavori al netto del ribasso del 21,83% ed € 1.977,93 per oneri di sicurezza, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto	€	150.563,47
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.977,93
SOMMANO	€	152.541,40
I.V.A 22%	€	33.559,11
Incentivo (art. 113 D.lgs 50/2016 e correttivo 56/2017)	€	3.891,76
ANAC	€	225,00
Assicurazione dei progettisti	€	200,00
Coordinatore sicurezza in fase di prog. ed eseg. (comprensivo di oneri fiscali ed I.V.A.)	€	4.106,53
Per rilievi (comprensivo di I.V.A.)		3.617,91
Per imprevisti	€	51.858,29
SOMMANO	€	97.458,60
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	250.000,00

- sono stati impegnati per l'annualità 2019 a carico del capitolo 201210 a favore dell'Impresa **S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi S.r.l.** € 186.100,51 per lavori, oneri di sicurezza ed IVA – Imp. n. 828/2019

CONSIDERATO che:

- durante l'esecuzione dei lavori, si è ravvisata la necessità di estendere la berma e la sovrastante difesa spondale per un ulteriore tratto a monte per porre rimedio a fenomeni erosivi riscontrati al piede di tale scarpata;
- di tale circostanza veniva informato il R.U.P. con mail del 08/06/2020 da parte del D.L. F.T. Geom. Angelo Di Ponzio
- Lo stesso R.U.P. autorizzava per le vie brevi la redazione di una perizia di variante da redigere con l'importo previsto nel quadro economico di spesa al punto "imprevisti" pari a euro 51.858,29;

CONSTATATO che:

- è stata redatta la perizia di variante suppletiva n. 8 in data 16/07/2020 dai Progettisti F.T. Geom. Angelo Di Ponzio e F.T. Geom. Agostino Tortorella;
- con tale perizia di variante suppletiva si è esteso l'intervento di difesa spondale di ulteriori 54 metri a

monte della sezione n. 1 del progetto originario, oltre a rimodulare le lavorazioni e gli oneri di sicurezza al fine di rendere l'intervento adeguato e funzionale allo stato di fatto riscontrato;

- tali modifiche rientrano nelle fattispecie di varianti previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per :
" cause impreviste e imprevedibili " (art. 106, comma 1, lettera c) e sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità
- dalla perizia di variante risulta un importo pari a € 51.704,26 di cui € 39.615,54 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 21,83%, € 2.765,00 per oneri di sicurezza ed € 9.323,72 per IVA;
- i maggiori lavori risultano pari al 27,78% rispetto ai lavori principali;

EVIDENZIATO che:

- risulta necessario affidare i lavori derivanti dal progetto di variante suppletiva all'Impresa S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi S.r.l., già affidataria dei lavori in essere, per l'importo complessivo di € 51.704,26 di cui € 39.615,54 per lavori, € 2.765,00 per oneri di sicurezza ed € 9.323,72 per IVA;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla quota parte del FPV/spesa prevista con Determina Direttoriale n. 1604 del 03/12/2019;

RITENUTO di assumere, a carico del cap. 201210 del bilancio di previsione 2020 il seguente impegno per l'importo di € 51.704,26 comprensivi di oneri e I.V.A a seguiti di perizia di variante suppletiva a favore dell'Impresa S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi S.r.l.;

PRESO ATTO che:

- sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli artt. 32 e 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. dell'Impresa S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi S.r.l. di Parma;
- il quadro economico viene così rimodulato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto	€	150.563,47
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.977,93
Importo lavori perizia di variante	€	39.615,54
Oneri di sicurezza perizia di variante	€	2.765,00
SOMMANO	€	194.921,94
I.V.A 22%	€	42.882,83
Incentivo (art. 113 D.lgs 50/2016 e correttivo 56/2017)	€	3.891,76
ANAC	€	225,00
Assicurazione dei progettisti	€	200,00
Coordinatore sicurezza in fase di prog. ed exec. (comprensivo di oneri fiscali ed I.V.A.)	€	4.106,53
Per rilievi (comprensivo di I.V.A.)		3.617,91
Per imprevisti	€	154,03
SOMMANO	€	55.078,06
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	250.000,00

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante suppletiva n. 8 del 16/0/2020, completa di tutti gli allegati previsti, che risulta essere dell'importo complessivo di **€ 51.704,26 di cui € 39.615,54 per lavori, € 2.765,00 per oneri di sicurezza ed € 9.323,72 per IVA al 22%**;
- 2) di affidare i lavori , in esito alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli artt. 32 e 80 e del D.Lgs. n.50/16 ss.mm.ii nei confronti all'Impresa S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi S.r.l. di Parma per perizia di variante suppletiva relativa ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 51.704,26 di cui € 39.615,54 per lavori, € 2.765,00 per oneri di sicurezza ed € 9.323,72 per IVA al 22%;

- 3) di attestare che il quadro economico dei lavori di ripristino e sistemazione delle difese spondali in tratte saltuarie in dx Po di Goro, di fronte abitato di Mesola, tra gli st. 168-171 - PTI_FE_2 - Comune di Mesola (FE) – 1° Stralcio così riformulato, su proposta del RUP, nell'importo complessivo di € 250.000,00:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto	€	150.563,47
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.977,93
Importo lavori perizia di variante	€	39.615,54
Oneri di sicurezza perizia di variante	€	2.765,00
SOMMANO	€	194.921,94
I.V.A 22%	€	42.882,83
Incentivo (art. 113 D.lgs 50/2016 e correttivo 56/2017)	€	3.891,76
ANAC	€	225,00
Assicurazione dei progettisti	€	200,00
Coordinatore sicurezza in fase di prog. ed eseg. (comprensivo di oneri fiscali ed I.V.A.)	€	4.106,53
Per rilievi (comprensivo di I.V.A.)		3.617,91
Per imprevisti	€	154,03
SOMMANO	€	55.078,06
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	250.000,00

- 4) di impegnare a carico del Cap. 201210 – PCF: U.1.03.02.09.012 del Bilancio 2020:
- € 51.704,26 (lavori, oneri ed I.V.A.) per perizia di variante suppletiva a favore dell'Impresa S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi S.r.l. di Parma relativamente all'annualità 2020;

Capitolo	Missione/Programma/Titololo/Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2019	2020	2021
201210	09/0901/I/1030000	U.1.03.02.09.000		X	

- 5) di allegare la relazione della perizia di variante suppletiva;
6) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
 - all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione per la repertoriazione e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione:

- a) di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- b) di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Federica Pellegrini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

FP/RA/eg

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere **FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE (indicare eventualmente le motivazioni)** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni;

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

CIG	Beneficiario	Impegno	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
ZE62DC0A1E	Impresa S.G.C. S.r.l. cod. 1178	Imp. n. 3331/20	€ 51.704,26	201210	2020	U.1.03.02.09.000

Data,

Il Dirigente DC Ragioneria,
Bilancio e Patrimonio

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.

Per l'archiviazione il presente provvedimento viene trasmesso al nodo operativo Internal audit, tramite il sistema DOQUI.

Parma, 24/07/2020