

DETERMINA N° 1073 DEL 24/09/2020

OGGETTO:

**MO-E-1364 COD. OPERA 1058 OCDPC 622/19 decreto RER 54/2020 CUB13H20000260001- CIG
LAVORI:8291884723 CIG.AON:6863286267 Lavori urgenti per la ripresa del dissesto scarpata a fiume in
dx idraulica st.24-25 fiume Panaro comune di Castelfranco Emilia-(cod.int.16319)
APPROVAZIONE, IMPEGNO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E ACCERTAMENTO A
CARICO PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIAROMAGNA**

Direzione
Direzione Territoriale idrografica Emilia Romagna orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell'Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la lettera di conferimento incarico prot. n. 4425 del 01/03/2018 denominato "Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale";
- la nota del 06/04/2020 con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento classificato MO-E-1364 il Dott. Ing. Federica Pellegrini;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 37 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 il programma triennale dei lavori e il programma biennale dei servizi e forniture;
- la Determina Direttoriale n. 337 del 25/03/2020 con la quale è stata approvata la seconda variazione al Bilancio di previsione 2020-2022, ed è stato incrementato il capitolo di spesa 201066, per l'entrata, ed istituito il nuovo capitolo di spesa 201369 per incarichi professionali,
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 37 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 il programma triennale dei lavori e il programma biennale dei servizi e forniture;
- la Determina Direttoriale n.741 del 07.07.2020 con la quale è stata approvata l'ottava variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ed integrati gli stanziamenti dei capitoli 201070 dell'Entrata, e i capitoli, 201380 e 201381, della Spesa, in ottemperanza al decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.135 del 02/07/2020;

PRESO ATTO che:

- con Decreto n. 54 del 02/04/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato approvato il primo stralcio dei primi interventi di protezione civile "Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019)";
- AIPo è stata individuata soggetto attuatore di numerosi interventi tra i quali rientra quello in oggetto MO-E-1364 "*Lavori urgenti per la ripresa del dissesto scarpata a fiume in dx idraulica st.24-25 fiume Panaro in comune di Castelfranco Emilia*", cod. int. 16320 importo dello stanziamento pari a € 250.000,00;
- L'articolo 1 comma 7) della OCDPC 622/2020 stabilisce che "Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti";
- L'articolo 3 della OCDPC 622/2019, prevede la possibilità, per la realizzazione degli interventi, per il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative statali ivi espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. I soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in vigore dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al 14/11/2020, possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all'esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe sopra richiamate autorizzate nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati.;

PRESO ATTO che le risorse finanziarie sono assegnate al Commissario sulle contabilità speciali aperte per la gestione degli eventi emergenziali richiamati in premessa e precisamente, per l'intervento di che trattasi: OCDPC 622/2019 – CS n. 6177 intestata a "PRES.REG.E.ROMAGNA C.D. O.622-19" acronimo di Presidente della Regione Emilia-Romagna – COMMISSARIO DELEGATO" ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna;

DATO ATTO che il Dirigente della DTI Emilia Romagna competente che nel presente provvedimento rappresentano l'Agenzia, dichiara:

- di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

VISTA la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della DTI Emilia-Romagna -competente;

RICORDATO che:

- con **Determina Dirigenziale n. 464 del 07/05/2020** è stato approvato il progetto esecutivo e si è dato incarico all’Ufficio di Modena di procedere all’affidamento dei lavori sopra descritti, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 3 della OCDPC 622/2019, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma, 2 lett. c) e art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi previa consultazione di tre operatori economici, per un importo complessivo di € **192.344,72** di cui € **188.500,00** per lavori ed € **3.844,72**;

-con **Determina Dirigenziale n. 584 del 05/06/2020**:

- è stato assunto l’impegno di spesa per rilievi topografici a favore della **Ditta GEO 3 SRL di Parma** che ha offerto il ribasso del 5,10% sull’importo a base d’appalto per un importo complessivo netto di € 6.284,43 compreso IVA (Cap.201380 –Imp.2802)
- è stato accertato sul Cap. 201070 delle entrate del bilancio di previsione 2020, a carico della Protezione Civile– Regione Emilia Romagna, l’importo di € 6.284,43;

- con **Determina Dirigenziale n. 602 dell’08/06/2020** è stato aggiudicato con efficacia sospesa a favore dell’Impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC** con sede a Borgoforte (MN) per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto “MO-E-1364 che ha offerto il ribasso del 36,77% corrispondente ad un importo di aggiudicazione complessivo netto di €. 104.877,28 di cui €. 101.824,25 per i lavori ed €. 3.053,03 di oneri di sicurezza;
- con atto rep. n. 409 del 08.07.2020 atti pubblici, è stato sottoscritto il contratto per l’esecuzione dei lavori in oggetto tra AIPo e l’impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC** con sede a Borgoforte (MN) per l’importo complessivo di €. 104.877,28;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 678 del 23.06.2020 con la quale:

- sono stati impegnati ed accertati :
 - € 150.100,59 per lavori, oneri ed IVA a favore dell’impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC** sul capitolo 201380 impegno n.2576– acc. n.579 Cap. 201070/20;
 - € 3.077,51 per incentivo a favore dei dipendenti sul capitolo 201380 impegno n.3015- acc.n. 717 Cap.201070;
 - € 200,00 per assicurazione progettisti sul capitolo 201380 impegno n. 3014- acc n. 716 Cap. 201070;
- il quadro economico complessivo di € 200.000,00 è stato così riformulato dal RUP:

| | | IMPORTO |
|--|----------|--------------------------|
| Lavori | | |
| Importo complessivo netto | € | 119.188,55 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 3.844,72 |
| Totale lavori | € | 123.033,27 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| IVA (22%) | € | 27.067,32 |
| Incentivo per funzioni tecniche art.113DLGS 50/2016 quota 80% | € | 3.077,51 |
| Coordin. della sicurezza in fase di prog. ed esec. (comprensivo di oneri ed IVA) | € | 4.414,53 |
| Contributo ANAC | € | 225,00 |
| Ass. progettisti | € | 200,00 |
| Servizi per rilievi topografici compreso IVA GEO 3 SRL | € | 6.284,43 |
| <i>Imprevisti ed arr.</i> | € | 85.329,35 |
| Totale somme a disposizione | € | 126.966,73 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € | <u>250.000,00</u> |

PRESO ATTO che per mero errore nel predetto Q.E. l'importo degli imprevisti risulta errato, il nuovo quadro economico viene così rimodulato:

| | | IMPORTO |
|--|----------|--------------------------|
| Lavori | | |
| Importo complessivo netto | € | 119.188,55 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 3.844,72 |
| Totale lavori | € | 123.033,27 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| IVA (22%) | € | 27.067,32 |
| Incentivo per funzioni tecniche art.113DLGS 50/2016 quota 80% | € | 3.077,51 |
| Coordin. della sicurezza in fase di prog. ed esec. (comprensivo di oneri ed IVA) | € | 4.414,53 |
| Contributo ANAC | € | 225,00 |
| Ass. progettisti | € | 200,00 |
| Servizi per rilievi topografici compreso IVA GEO 3 SRL | € | 6.284,43 |
| <i>Imprevisti ed arr.</i> | € | 85.697,94 |
| Totale somme a disposizione | € | 126.966,73 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € | <u>250.000,00</u> |

CONSIDERATO che con verbali di concordamento nuovi prezzi in data 7 e 8 luglio 2020, sono stati aggiunti 4 np. al contratto principale;

PRESO ATTO che:

-nel corso delle visite in cantiere da parte della D.L. è stata ravvisata la necessità di intervenire su una estensione longitudinale maggiore rispetto a quanto previsto rimodulando l'entità dei lavori necessari per l'intervento, considerando, altresì, la possibilità di realizzare i maggiori lavori;

EVIDENZIATO quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.lgs 50/2016 con un incremento dell'importo contrattuale di € 61.408,98 I maggiori lavori, come sopra detto, saranno eseguiti dall'impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC** con sede a Borgoforte (MN) già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti, e condizioni del contratto principale, senza aumento di nuovi prezzi rispetto ai predetti verbali di concordamento n.p. del 7 e 8 luglio, e con un aumento del tempo contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione che verrà in seguito formalizzato;

ESAMINATA la perizia di variante e suppletiva n. 355 del 08/08/2020 redatta dal progettista Geom. Maurizio Coratza dell'Ufficio operativo di Modena, relativa ai lavori suppletivi in argomento, dell'importo complessivo netto di €.200.000,00, così rimodulato:

| | | IMPORTO |
|--|----------|--------------------------|
| Lavori | | |
| Importo complessivo netto | € | 180.597,53 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 3.053,03 |
| Totale lavori | € | 184.442,25 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| IVA (22%) | € | 40.577,30 |
| Incentivo per funzioni tecniche art.113DLGS 50/2016 | € | 5.789,29 |
| Coordin. della sicurezza in fase di prog. ed eseg. (comprensivo di oneri ed IVA) BST | € | 4.414,53 |
| Contributo ANAC | € | 225,00 |
| Ass. progettisti | € | 200,00 |
| Servizi per rilievi topografici compreso IVA GEO 3 | € | 6.284,43 |
| <i>Imprevisti ed arr.</i> | € | 8.067,20 |
| Totale somme a disposizione | € | 65.537,75 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € | <u>250.000,00</u> |

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è finanziato con Ordinanza 622/2019 (Decreto 54 del 02.04.2020), codice intervento 16320, con successive integrazioni di cui al decreto n.135/2020, al suo finanziamento può quindi provvedersi con le risorse iscritte nella contabilità speciali n. 6177 intestata al "Commissario delegato presidente della Regione Emilia Romagna ;

DATO ATTO che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva, per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni di cui alle premesse, provvedendo all'impegno della maggiore spesa di 77.630,71 di cui € 61.408,98 per lavori, € 13.509,98 per IVA ed € 2.711,78 per incentivo, attingendo dalle somme "per imprevisti" del quadro economico approvato con Determina n. 678 del 23/06/2020;

RITENUTO, per quanto precisato nelle precedenti premesse, nelle more dell'assegnazione dei fondi da parte della PROTEZIONE CIVILE -Regione Emilia Romagna, a valere sui fondi previsti con Ordinanza 622/2019 (Decreto 54 del 02/04/2020)

- sono stati accertati ad oggi, compreso l'accertamento che si dispone con il presente provvedimento l'importo complessivo di € 241.932,80 a favore del cap. 201070 delle entrate di bilancio di previsione 2020, (compreso € 225,00 per Anac);
- sono stati impegnati ad oggi, compreso l'impegno che si dispone con il presente provvedimento € 241.707,80 di cui € 237.293,27 sul capitolo 201380/2020 ed € 4.414,53 a carico del capitolo 201381/2020;

RITENUTO, pertanto, come sopra specificato, di:

- incrementare a carico del capitolo 201380 del bilancio di previsione 2020 i seguenti impegni di spesa per la variante suppletiva:
 - imp. n. 2576/2020 di €. 74.918,96 per lavori ed I.V.A. a favore dell'impresa **CAPILUPPI LORENZO**

SNC

- imp. n. 3015/2020 di € € 2.711,78, Incentivo per funzioni tecniche art.113DLGS 50/2016 ;
- di incrementare a carico del Cap.201070 del bilancio di previsione 2020 i seguenti accertamenti:
- acc. n.579/2020 di € 74,918,96
- acc. n.717/2020 di € 2.711,78 a carico del Cap.201070 del bilancio di previsione 2020

SENTITO il RUP, si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà nell'esercizio finanziario per il 100% nell'anno 2020;

PRECISATO che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sul Professionista aggiudicatario, ai sensi degli artt. 32, 80 e 84 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.;

Ai sensi delle norme e del regolamento di contabilità:

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori n. 355 dell' 08/08/2020 ai sensi dell'art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nell'importo complessivo netto di € 250.00,00 secondo il quadro economico riformulato dal RUP di seguito riportato:

| | | IMPORTO |
|--|---|--------------------------|
| Lavori | | |
| Importo complessivo netto | € | 180.597,53 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 3.053,03 |
| Totale lavori | € | 184.442,25 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| IVA (22%) | € | 40.577,30 |
| Incentivo per funzioni tecniche art.113DLGS 50/2016 | € | 5.789,29 |
| Coordin. della sicurezza in fase di prog. ed eseg. (comprensivo di oneri ed IVA) BST | € | 4.414,53 |
| Contributo ANAC | € | 225,00 |
| Ass. progettisti | € | 200,00 |
| Servizi per rilievi topografici compreso IVA GEO 3 | € | 6.284,43 |
| <i>Imprevisti ed arr.</i> | € | 8.067,20 |
| Totale somme a disposizione | € | 65.537,75 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € | <u>250.000,00</u> |

2. di procedere all'affidamento dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi pari ad € 61.408,98 a favore dell'impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC** con sede a Borgoforte (MN) già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti, e condizioni del contratto principale, senza aumento di nuovi prezzi rispetto ai predetti verbali di concordamento n.p. del 7 e 8 luglio, e con un aumento del tempo contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione che verrà in seguito formalizzato;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà di seguito formalizzato;
4. di accertare la somma complessiva di € 77.630,74 a carico della Protezione Civile – Regione Emilia Romagna –Commissario delegato a valere sui fondi previsti con Ordinanza 622/2019 (Decreto 54 del 02/04/2020) a favore del cap. 201070 delle entrate di bilancio di previsione 2020, (compreso € 225 per

Anac);

5. di impegnare, a seguito dei maggiori lavori suppletivi, a favore dell'Impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC** la somma di € 74.918,96 imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

| Capitolo | Missione/Programma/Titolo/M acroaggr. | Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti) | Esercizio esigibilità | | |
|----------|--|---|-----------------------|------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 201380 | 11/1102/2/2020000 | U.2.02.03.99.001 | | x | |

6. di impegnare, a favore dei dipendenti AIPO per incentivo la somma di € 2.711,78 imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

| Capitolo | Missione/Programma/Titolo/M acroaggr. | Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti) | Esercizio esigibilità | | |
|----------|--|---|-----------------------|------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 201380 | 11/1102/2/2020000 | U.2.02.03.99.001 | | x | |

7. di procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento, a carico della PROTEZIONE CIVILE- Regione Emilia Romagna, con le modalità previste dall'OCDPC 622/2019 – CS n. 6177 intestata a "C.D.PR.REG.E.ROMAGNA O.622-19" acronimo di Commissario delegato - Presidente della Regione Emilia-Romagna;
8. di affidare altresì al Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale il compito di procedere con la richiesta di erogazione del finanziamento, a carico della PROTEZIONE CIVILE- Regione Emilia Romagna, con le modalità previste dall'OCDPC 622/2019;
9. di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi all'impresa **CAPILUPPI LORENZO SNC** con sede a Borgoforte (MN) nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dare continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
10. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.
11. di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
 - all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione per la repertoriazione e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione

a) di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);

b) di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

FP/RA

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Federica Pellegrini

Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere **FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE (indicare eventualmente le motivazioni)** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni;

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

| CIG | Beneficiario | Impegno | importo | Capitolo | Esercizio | Livello V PCF |
|------------|-----------------------------|------------|------------------|----------|-----------|------------------|
| 8291884723 | Cod.Ben. 2376 CAPILUPPI | n. 2576 | 74.918,96 | 201380 | 2020 | U.2.02.03.99.001 |
| | Cod. Ben 129 INCENTIVO. | n.3015 | 2.711,78 | 201380 | 2020 | U.2.02.03.99.001 |
| | Cod. Ben.102198 | Acc.n. 579 | 74.918,96 | 201070 | 2020 | E.4.02.01.02.001 |
| | Cod.Ben.102198 incentivo | Acc.n. 717 | 2.711,78 | 201070 | 2020 | E.4.02.01.02.001 |

Data,

Il Dirigente DC Ragioneria,
Bilancio e Patrimonio

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.

Per l'archiviazione, il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione tramite sistema Doqui.

Parma, 24/09/2020