

**DETERMINA N° 586 DEL 05/06/2020**

**OGGETTO:**

**MO-E-203 P.I. COD. OPERA 967 CUP B83H20000220002; CIG LAVORI 82327074BC**

**Lavori di somma urgenza per la ripresa dissesto scarpata arginale e banca a fiume sx idraulica stante 149-150, Fiume Panaro; Comune Di Camposanto (MO).**

**APPROVAZIONE E IMPEGNO VARIANTE SUPPLETIVA.**

Direzione  
Direzione Territoriale idrografica Emilia Romagna orientale

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

**VERIFICATO** in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale

Direttore dell'Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;

- la lettera di conferimento incarico prot. n. 4425 del 01/03/2019 denominato "Direzione Territoriale Idrografica Ing. Federica Pellegrini";
- la nota del 27 febbraio 2020 con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Federica Pellegrini
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 37 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- la Determina Direttoriale n. 528 del 25.05.2020 con la quale è stata approvata la quinta variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 e si è provveduto all'integrazione delle risorse del capitolo di spesa 107011 relativo all'intervento in argomento;

**PRESO ATTO** che, nei mesi di Maggio e Novembre 2019 il territorio della provincia di Modena è stato interessato da una forte piovosità che ha determinato la formazione di piene eccezionali del F. Panaro ed in esito ai sopralluoghi eseguiti dal personale dell'Ufficio di Modena è stato riscontrato, sicuramente a causa dei vari episodi di piena, un dissesto che si è aggravato progressivamente, in particolare nella sponda sinistra del fiume Panaro in corrispondenza degli stanti stante 149-150;

**DATO ATTO** che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, in entrata, è garantita per l'annualità corrente, dall'accertamento n. 22 sul capitolo 101850 dell'importo complessivo di € 23.061.288,00 ai sensi della Determina n. 6 del 09/01/2020 che modifica la Determina Direttoriale n.930 del 05/08/2019 per le annualità 2020-2021-2022;

**VISTO** il verbale del 26.02.2020 redatto dal Funzionario tecnico dott. Stefano Parodi dell'Ufficio Operativo di Modena, dal quale si evince che i lavori descritti in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del Dlgs 50/2016;

**ACQUISITO** il nulla osta da parte del Direttore dell'Agenzia che con comunicazione del 26.02.2020 ha autorizzato l'affidamento dei lavori in oggetto;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 544 del 28/05/2020 con la quale:

- è stata approvata la perizia dei lavori di *"MO-E-203P.I. - Lavori di somma urgenza per la ripresa dissesto scarpata arginale e banca a fiume sinistra idraulica del fiume Panaro tra gli st.149-150 in comune di Camposanto"* necessari a far fronte alle criticità manifestatesi in concomitanza del predetto evento di piena;
- i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa alla Impresa **TEAM Costruzioni s.r.l.** con sede in Verona, Via Luigia Poloni, 7, intervenuta sul luogo si è dichiarata pronta ad intervenire disponendo di mezzi, maestranze e materiali, con il ribasso del 20% per un importo netto di € 156.000,00 (arrotondato) a cui vengono aggiunti € 3.900,00 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo netto di € 159.900,00;
- sono stati impegnati a carico del Cap. 107011 del bilancio di previsione 2020
- € 195.078,00 per lavori oneri ed I.V.A. a favore dell'Impresa TEAM COSTRUZIONI S.R.L.(Imp.2725/20)
- € 3.978,00 per incentivo a favore dei dipendenti AIPo (Imp.2726/20)
- € 200,00 per assicurazione progettisti (Imp.2727/20)
- il quadro economico dell'intervento indicato in oggetto, riformulato dal RUP, sulla scorta dell'avvenuta aggiudicazione, è il seguente:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto del ribasso	€	156.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.900,00
<b>Sommano</b>	€	<b>159.900,00</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
I.V.A 22%	€	35.178,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€	3.978,00
Contributo ANAC	€	225,00
Assicurazione progettisti	€	200,00
Imprevisti e arr.	€	50.719,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	<b>90.100,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>250.000,00</b>

**PRESO ATTO** che durante l'esecuzione dei lavori, ed in seguito ad una approfondita analisi dei dissesti sono emerse evidenze che hanno spinto verso un ampliamento di indagine dell'intervento.

Si è pertanto ritenuto opportuno proporre la sistemazione più profonda nel tratto iniziale, onde evitare il progredire delle frane ed evitare che il dissesto coinvolga anche il rilevato arginale per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto

**EVIDENZIATO** quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva, ai sensi del comma comma 1.b) e comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un incremento dell'importo contrattuale di € 39.000,00. I maggiori lavori saranno eseguiti dall'Impresa. **TEAM Costruzioni s.r.l.** con sede in Verona, Via Luigia Poloni, 7, già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, con un aumento del tempo contrattuale di gg. 15 naturali e consecutivi, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione che verrà in seguito formalizzato;

**ESAMINATA** la perizia di variante e suppletiva n. 352 del 25/05/2020, redatta dal Progettista Geom. Clemente Bottone dell'Ufficio Operativo di Modena, relativa ai suddetti lavori, dell'importo complessivo netto di € 250.000,00 così rimodulato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto del ribasso	€	195.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.900,00
<b>Sommano</b>	€	<b>198.900,00</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
I.V.A 22%	€	43.758,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€	4.953,00
Contributo ANAC	€	225,00
Assicurazione progettisti	€	200,00
Imprevisti e arr.	€	1.964,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	<b>90.100,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>250.000,00</b>

**RICHIAMATA** la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera C);

**SI RENDE** necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva , per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni emerse in premessa, provvedendo al finanziamento della maggiore spesa di € 48.555,00 di cui € 39.000,00 per lavori ed € 8.580,00 per IVA ed € 975,00 per aumento incentivo, attingendo dalle somme “per imprevisti” del quadro economico approvato con Determina n. 544 del 28/05/2020;

**RITENUTO** di incrementare, a carico del cap. 201310 del bilancio di previsione 2019 i seguenti impegni per variante suppletiva:

-**IMP.N.2725/20** di € 47.580,00 per lavori oneri ed IVA a favore dell'Impresa **TEAM Costruzioni s.r.l**

**IMP.N. 2726/20** di € 975,00 per incentivo a favore dei dipendenti AIPO;

**PRECISATO** che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sulla Ditta aggiudicataria, ai sensi degli artt. 32, 80e 84 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;

**AI SENSI** delle norme e del regolamento di contabilità:

#### DETERMINA

1) 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori nell'importo complessivo netto di € 250.000,00 secondo il quadro economico riformulato dal RUP, di seguito riportato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto del ribasso	€	195.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.900,00
<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>198.900,00</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
I.V.A 22%	€	43.758,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€	4.953,00
Contributo ANAC	€	225,00
Assicurazione progettisti	€	200,00
Imprevisti e arr.	€	1.964,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>90.100,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>250.000,00</b>

2) di procedere all'affidamento diretto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi, pari ad € 39.000,00 a favore dell'Impresa **TEAM Costruzioni s.r.l.** con sede in Verona, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, con , con un aumento del tempo contrattuale di gg.15 naturali e consecutivi , giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione;

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;

4) di incrementare, a carico del Cap. CAP.107011 del Bilancio di Previsione 2020, i seguenti impegni per variante suppletiva:

-**IMP.N. 2725/20** di € 47.580,00 per lavori oneri ed IVA a favore dell'Impresa **TEAM Costruzioni s.r.l**

-**IMP.N.272/20** di € 974,99 per incentivo a favore dei dipendenti AIPO;

5) di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi, all'Impresa **TEAM Costruzioni s.r.l.** con sede in Verona nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dar continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;

## DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione

- a) di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- b) di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

### IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Federica Pellegrini

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

FP/RA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA						
Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere FAVOREVOLE/ <b>NON FAVOREVOLE</b> ( <i>indicare eventualmente le motivazioni</i> ) in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni;						
Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:						
CIG	Beneficiario	Impegno	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
82327074BC	Cod. Ben. 4987 TEAM Costruzioni S.r.l. cod.	Incremento IMP. N 2725.	€ 47.580,00	107011	2020	U.1.03.02.09.001
	INCENTIVO Cod. Ben. 129	Incremento IMP.n.2726	€ 975,00	107011	2020	U.1.03.02.09.001
Data, .....						
Il Dirigente DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio						
_____						
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.						

*Per l'archiviazione, il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione tramite sistema Doqui.*

Parma, 05/06/2020