

DETERMINA N° 1165 DEL 15/09/2021

OGGETTO:

AL-E-318-M: CUP B33H19000460002 - COD. OPERA NR. 943 - CIG LAVORI: 8375803B48 – CIG aggiuntivo variante 89036303E9.

Intervento estrazione e asportazione materiale dall'alveo del fiume Tanaro nel concentrico di Alessandria.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA NR. 1 AI SENSI DELL'ART.106 D.LGS.

50/2016 e ss.mm.ii. ; ESTENSIONE INCARICO CSPE (smartCIG Z9D33006C0).

IMPEGNI DI SPESA INTEGRATIVI PER LAVORI, INCENTIVO, CSPE, PUBBLICITA' (IPZS smartCIG Z6C3300840)

Direzione

Direzione territoriale idrografica Piemonte orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto-Legge 16 luglio 2020 , n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Comitato di Indirizzo n. 2 del 03/05/2018 - "Individuazione e nomina del Direttore pro tempore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po e affidamento dell'incarico per l'esercizio provvisorio delle funzioni di cui all'art. 9 comma 3 dell'Accordo Costitutivo" nella persona dell'Ing. Luigi Mille;
- la Deliberazione di Comitato di Indirizzo nr. Delibera n. 21 del 30.07.2020 si è provveduto all'approvazione dell'assestamento di Bilancio 2020-22, nonché della variazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale 2020-2022 -4° applicazione;
- La Deliberazione n. 38 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
- La Determina Direttoriale nr. 1592 del 31/12/2020: "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023";
- la Determina Direttoriale nr. 227 del 25/2/2021 "Terza variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023. Applicazione avanzo accantonato e vincolato";

VISTO l'incarico di responsabilità dirigenziale denominato "Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale", conferito al sottoscritto con nota Direttoriale del 16/09/2019, per il periodo 16/09/2019-15/09/2022, in esecuzione della Determina Direttoriale 1048 del 10/09/2019;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio Dirigenziale nr 86 del 5.7.19 designazione del RUP nella persona del Funz. Esp. Tecnico Geom. Paola Pruzzi, Ufficio di Alessandria;

CONSIDERATO che:

- in un'ottica di mantenimento delle condizioni di deflusso definite nel tratto di Fiume Tanaro scorrente tra le difese arginali del concentrico dell'abitato di Alessandria, risulta necessario che la sezione idraulica conservi condizioni di officiosità tale da non pregiudicare la sicurezza e funzionalità delle opere di protezione realizzate.
- a tal fine, erano state esperite aste pubbliche per l'estrazione e l'asportazione di materiale alluvionale dall'alveo del corso d'acqua per volumi stimati pari a circa 90.000 per l'asta del 2016, con successiva rinuncia da parte della ditta aggiudicataria, e circa 75.000,00 per l'asta del 2018, andata deserta.

ACCLARATO che:

- AIPo ha provveduto a stanziare per l'intervento in oggetto un importo complessivo pari a € 270.000,00, inserito al Codice Interno AL-2019-005 nella Scheda D del Programma Triennale AIPo – Assestamento al Bilancio di Previsione 2019-21, approvato con Deliberazione del Comitato d'Indirizzo n.22 del 29/07/19;
- l'opera di che trattasi è stata riproposta in sede di Prima Variazione al Programma Triennale 2020-22, approvata con Delibera di Comitato di Indirizzo nr. 7 del 14/05/2020 con finanziamento a carico del capitolo 201353 del Bilancio AIPo a valere sull'annualità 2020;

RITENUTO di ottemperare alle prescrizioni impartite con Determinazione Dirigenziale n. 3698 del 19/12/2016 del Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte (in seguito all'esclusione del progetto definitivo presentato nel 2016 dalla fase di valutazione della procedura di VIA);

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

1) nr. 1121 del 24/09/2019 con la quale si è provveduto:

- ad affidare in via definitiva l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Monopoli Maria con sede in Parma, C.F. MNPMRA70P50A883K – P.IVA 02163300342, via Nuvolari 44/a, che ha indicato il ribasso pari al 5,31% sul valore di Euro 4.119,02 a base di gara per un importo netto di Euro 3.900,30 oltre oneri previdenziali ed Iva 22%, corrispondente ad un importo lordo di Euro 4.948,70 onnicomprensivi;

- ad impegnare sul capitolo 107008, annualità 2019 del bilancio AIPo, l'importo di Euro 4.948,70 onnicomprensivi a favore dell'Arch. Monopoli Maria;

2) nr. 1273 del 15/10/2019 con cui si è provveduto ad affidare in via definitiva i seguenti incarichi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC nr. 4/2016:

- valutazione previsionale di impatto acustico allo Studio Ing. Bosia Matteo, Edilizia Acustica con sede in Asti, C.so Alfieri 277, C.F. BSOMTT76D18A479F e P. IVA 01379410051 per l'importo di Euro complessivo lordo di Euro 3.172,00;

- espletamento indagini geotecniche in sito ed analisi di laboratorio per la classificazione del materiale alluvionale alla Ditta Techgea SRL con sede legale in Via Modigliani nr. 26 /a di Torino, C.F. e P.IVA 01154560070 per l'importo complessivo lordo di Euro 8.909,97;

ACCLARATO che, per mero errore materiale, gli impegni di spesa di cui sopra sono stati assunti sul Titolo I del Bilancio AIPo 2019/2021, Spese Correnti "INTERVENTI ORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA ON RIS. FIN. STATO- PIEMONTE" e richiamata la Determina nr. 1358 del 5/11/19 con la quale si è provveduto ad imputare correttamente i suddetti impegni al Titolo II del Bilancio AIPo 2019/2021, Interventi in conto capitale "OPERE URGENTI E PRIORITARIE-PIEMONTE", capitolo 201353;

CONSIDERATO che, ai sensi della Determina nr. 1358/2019 sopra citata, è stato, altresì, affidato in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC nr. 4/2016, l'incarico di Assistenza archeologica all'avvio degli scavi nel tratto più prossimo al ponte Cittadella allo Studio BONA 1858, P.za Roma 6, 13100 (VC) cod. fiscale e P.IVA 02382140024 per un importo di Euro 3.533,75 oltre Iva di legge, pari ad un valore lordo di Euro 4.311,17 (impegno di spesa 4070/2019);

VISTA la propria determina nr. 808 del 22/07/2020 con la quale si è provveduto a:

A. approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nell'importo complessivo lordo di € **270.000,00** come da quadro economico sotto riportato:

A)	IMPORTO DEI LAVORI			€	198.605,60
	A.1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO		€	191.563,65
	A.2	IMPORTO DEI LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO			
	A.2.1	Oneri della Sicurezza		€	7.041,95
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€	71.394,40
	B.1	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto comprensivi di IVA ed oneri		€	-
	B.2	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI		€	12.081,97
	B.2.1	Indagini geotecniche e analisi di laboratorio per class. materiale (comprensivi di IVA) Techgea SRL		€	8.909,97
	B.2.2	Valutazione previsionale impatto acustico (comprensivi di IVA e CNPAIA) Ing. Bosia		€	3.172,00
	B.3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		€	-
	B.4	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		€	687,22
	B.5	ESPROPRI, ACQUISIZIONE AREE, OCCUPAZIONI ED ACCORDI BONARI		€	1.500,00
	B.5.1	Per indennità di occupazione temporanea (art. 50 D.P.R. 327/2001)		€	1.500,00
	B.6	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTO PREZZI (art. 106 D.lgs 50/2016)		€	-
	B.7	SPESE TECNICHE		€	13.231,98
	B.7.1	Spese per incentivo alla progettazione (art. 113		€	3.972,11

		del D.lgs 50/2016)			
	B.7.2	Spese per incarichi afferenti la sicurezza CSP e CSE (comprensivi di IVA e CNPAIA)	€	4.948,70	
	B.7.3	Assistenza Archeologica agli scavi (comprensivi di IVA e oneri)	€	4.311,17	
B.8	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO				€ -
	B.8.1	Attività tecniche accessorie	€	-	
B.9	SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI				€ -
B.10	SPESE PER GARA E PUBBLICITA'				€ -
B.11	SPESE PER ACCERTAMENTI TECNICI				€ -
	B.11.1	Prove di collaudo (compresi oneri ed I.V.A)	€	-	
	B.11.2	Incarico di collaudo (compresi oneri ed I.V.A)	€	-	
B.13		I.V.A.			€ 43.693,23
	B.13.1	I.V.A aliquota del 22% sui lavori (A)	€	43.693,23	
B.15	ASSICURAZIONI INTERNA AIPo				€ 200,00
	B.15.1	Progettista	€	200,00	
IMPORTO FINANZIATO					€ 270.000,00

B. dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 1 punto 2 comma b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 , n. 76, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 97 comma 2 bis del d.lgs. 50/2016 modificato dalla legge n. 55/2019 per un importo complessivo di € 198.605,60 di cui € 191.563,65 per lavori (costo stimato della manodopera di € 73.241,65) ed € 7.041,95 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito descritto:

- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza pubblicazione del bando;
- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso sull'importo a base d'asta, ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dal fatto che il presente appalto rientra tra le casistiche di cui al comma 4 del medesimo 95 e sarà svolto sulla base di un progetto esecutivo dettagliato e preciso.
- Valutazione delle offerte: ai sensi dell'art. 97 comma 8 e commi 2 bis e 2 ter del d.lgs. 50/2016 come modificati dalla legge n. 55/2019.
- Modalità di stipula del contratto: a misura
- Tempo utile per l'esecuzione lavori: 90 gg. naturali e consecutivi
- Categoria prevalente: OG8 I
- Subappalto: ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dalla Legge n. 55 del 14.06.2019.
- Previsione opere complementari art. 106 c.1 lett. A)

C. incaricare l'U.O. di Alessandria di dar corso alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi;

EVIDENZIATO CHE si è dato corso all'iter di affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 punto 2 comma b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, previa lettera invito prot. 19507 del 06/08/2020 con consultazione di 9 operatori economici, secondo le modalità sopra indicate;

RICHIAMATA la propria determina nr. 1025 dello 08/09/2020 di:

- aggiudicazione definitiva ad efficacia sospesa dei lavori di che trattasi a favore di IDROVIE SRL, con sede legale in Via Mentana 41, 43121 Parma, C.F. e P. Iva 02669650349, con il ribasso del 25,373% sul valore posto a base di gara pari ad € 191.563,65, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 142.958,21 oltre oneri della sicurezza per € 7.041,95, corrispondenti ad un importo complessivo di € 150.000,16 oltre Iva di legge;

- approvazione del seguente quadro economico così riformulato:

A)	A) IMPORTO DEI LAVORI			€	150.000,16
	A.1	LAVORI (Impresa Idrovie srl)		€	142.958,21
	A.2	IMPORTO DEI LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO			
	A.2.1	Oneri della Sicurezza		€	7.041,95
B)	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€	119.999,84
	B.1	LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto comprensivi di IVA ed oneri		€	-
	B.2	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI		€	12.081,97
	B.2.1	Indagini geotecniche e analisi di laboratorio per class. materiale (comprensivi di IVA) Techgea SRL		€	8.909,97
	B.2.2	Valutazione previsionale impatto acustico (comprensivi di IVA e CNPAIA) Ing. Bosia		€	3.172,00
	B.3	IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI, ECONOMIE DA RIBASSO		€	59.485,86
	B.4	ESPROPRI, ACQUISIZIONE AREE, OCCUPAZIONI ED ACCORDI BONARI		€	2.000,00
	B.4.1	Per indennità di occupazione temporanea (art. 50 D.P.R. 327/2001)		€	1.500,00
	B.5	ACCANTONAMENTO ADEGUAMENTO PREZZI (art. 106 D.lgs 50/2016)		€	-
	B.6	SPESE TECNICHE		€	13.231,98
	B.6.1	Spese per incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lgs 50/2016)		€	3.972,11
	B.6.2	Spese per incarichi afferenti la sicurezza CSP e CSE (comprensivi di IVA e CNPAIA)		€	4.948,70
	B.6.3	Assistenza Archeologica agli scavi (comprensivi di IVA e oneri)		€	4.311,17
	B.9	I.V.A.		€	33.000,03
	B.9.1	I.V.A aliquota del 22% sui lavori (A)		€	33.000,03
	B.10	ASSICURAZIONI INTERNA AIPo		€	200,00
	B.10.1	Progettista		€	200,00
IMPORTO FINANZIATO				€	270.000,00

RICHIAMATA la propria determina nr. 1051 del 16/09/2020 con la quale si è provveduto a:

1) aggiudicare in via definitiva efficace i lavori in argomento a favore dell'Impresa IDROVIE SRL, con sede legale in Via Mentana 41, 43121 Parma, C.F. e P. Iva 02669650349 per l'importo complessivo di Euro 183.000,19 Iva di legge inclusa;

2) impegnare sul capitolo 201353 "OPERE URGENTI E PRIORITARIE-PIEMONTE" del Bilancio dell'Agenzia 2020/22 gli importi di seguito specificati:

- LAVORI, oneri sicurezza ed Iva 22%: Euro 183.000,19 a favore di IDROVIE SRL, con sede legale in Via Mentana 41, 43121 Parma, C.F. e P. Iva 02669650349 – imp. 3312/2020;

- ESPROPRI: Euro 2.000,00 a favore di SOGGETTI DIVERSI – imp. 3801/2020
- ASSICURAZIONE PROGETTISTI: Euro 200,00 a favore di AON – imp. 3802/2020
- INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE: Euro 3.972,11 a favore di DIPENDENTI AIPO – imp. 3803/2020

PRECISATO che:

-Con i lavori in oggetto, consegnati in data 24/09/2020, si è proceduto all'estrazione e asportazione di circa mc 18.360,00 di materiale alluvionale dall'alveo del Fiume Tanaro, nel concentrico cittadino, come previsto in sede di progettazione esecutiva, a fronte del finanziamento stanziato.

-Per come indicato in sede di gara, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.a) del Codice dei contratti, si è ravvisata la necessità di procedere all'asportazione di un ulteriore quantitativo di materiale, in questa fase stimato in circa mc 8.500,00 per un parziale completamento del ripristino dell'officiosità della sezione di deflusso del corso d'acqua.

-Al fine di individuare le aree di stoccaggio del materiale, si è provveduto alla pubblicazione di nuova manifestazione d'interesse all'albo pretorio dei comuni siti nel raggio dei 15 km dal concentrico di Alessandria, inviata con prot.AIPo n.17232 del 25/06/2021, dal cui esito è risultata aggiudicataria l'Azienda Agricola Cascina Morione di Guglielmero – Pasquali, come da verbale in data 15/07/2021.

- Per la lavorazione integrativa, il Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione, Arch. Maria Monopoli, come da Disciplinare d'Incarico Rep.340 del 04/10/19, ha determinato i costi per la sicurezza aggiuntivi pari a € 1.046,32.

CONSIDERATO che, alla luce di quanto esposto, su autorizzazione a procedere da parte del sottoscritto, è stata predisposta la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva nr. 3355 del 31/08/2021, per un importo di maggiori lavori da eseguire pari a un lordo di € 60.426,71 che, al netto del ribasso pari al 25,373% risulta di € 45.094,64 per lavori, oltre ad € 1.046,32 per costi di sicurezza aggiuntivi, determina un maggiore importo di € 46.140,96 (diconsi euro quarantaseimilacentocinquanta/96) sull'originario importo netto contrattuale di € 150.000,16, con un aumento del 30,76%, così come meglio rappresentato nei relativi elaborati tecnici di perizia, fascicolati sull'applicativo Doqui, cartella AL-E-318-M;

SENTITA per le vie brevi l'Impresa aggiudicataria IDROVIE SRL e acquisita la sua disponibilità all'effettuazione dei maggiori lavori in perizia, confermata con la sottoscrizione del relativo atto di sottomissione del 31/08/2021 redatto dalla D.L.;

RITENUTO, alla luce delle motivazioni sopra esposte, di confermare l'affidamento degli stessi lavori aggiuntivi all'Impresa IDROVIE SRL, agli stessi patti e condizioni della scrittura privata Rep. AIPo n°380 del 07.10.2020;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di estendere, ai sensi dell'art. dell'art. 106, comma b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione affidato all'Arch. Maria Monopoli come da Rep. AIPo nr. 340 del 04.10.2019, per un importo integrativo netto, derivante dalle attività legate alla variante di che trattasi, pari ad Euro 895,58, oltre oneri previdenziali ed Iva 22%, corrispondente ad un importo lordo di Euro 1.092,61 onnicomprensivi (come da offerta quivi allegata acquisita al Prot. AIPo nr. 20809 del 04/08/2021), stante la regolarità delle verifiche espletate ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che, in ottemperanza ai disposti dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. rubricato "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" questo Ufficio dovrà provvedere a:

- comunicare ad Anac le avvenute modifiche contrattuali entro 30 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;
- assolvere agli adempimenti relativi alla pubblicità, provvedendo alla sola pubblicazione in ambito nazionale, ovvero in GURI, impegnando in via presuntiva a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

l'importo presuntivo di Euro 1.146,81 onnicomprensivi, disponibili alla voce B10 - Imprevisti del Q.E. del presente intervento;

RITENUTO, alla luce di quanto precisato, di rimodulare e aggiornare il Q.E. dell'opera in oggetto, così come segue:

A) LAVORI			
A1.1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,373% (valore contrattuale)		€ 142.958,21
A1.2	Maggiori lavori al netto come da perizia di variante e suppletiva	-	€ 45.094,64
A2.1	Costi sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.041,95
A2.2	Maggiori costi sicurezza non soggetti a ribasso come da perizia di variante e suppletiva	-	€ 1.046,32
TOTALE LAVORI			A € 196.141,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 22% SU A1.1 e A2.1		€ 33.000,04
B1.1	IVA 22% SU A1.2 e A2.2	-	€ 10.151,01
B2	Valutazione previsionale di impatto acustico (<i>Ing. Bosia</i>)		€ 3.172,00
B3	Indagini geotecniche (<i>Techgea SRL</i>)		€ 8.909,97
B4	Assistenza Archeologica (<i>Studio Bona 1858</i>)		€ 4.311,17
B5	Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (<i>Arch. Monopoli</i>) Incarico complessivo originario e per variante		€ 4.948,70
B5.1	Estensione incarico CSPE (<i>Arch. Monopoli</i>) per perizia di variante e suppletiva	-	€ 1.092,61
B6	Oneri di cui all'art.113 D.lgs 50/2016		€ 3.972,11
B6.1	Maggiori oneri di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016 per perizia variante e suppletiva	-	€ 1.229,46
B7	Assicurazione progettisti		€ 200,00
B8	Occupazione temporanee		€ 1.500,00
B9	Contributo ANAC		€ 225,00
B10	Pubblicazione variante GURI	-	€ 1.146,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			B € 73.858,88
Tot.			€ 270.000,00

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

RITENUTO di approvare la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva nr. 3355 del 31/08/2021, per un importo di maggiori lavori da eseguire pari ad € 45.094,64 per lavori, oltre ad € 1.046,32 per costi di sicurezza aggiuntivi, per un maggiore importo di € 46.140,96 sull'originario valore netto contrattuale di € 150.000,16, con un aumento del 30,76%, così come meglio rappresentato nei relativi elaborati tecnici di perizia, fascicolati sull'applicativo Doqui, cartella AL-E-318-M;

CONSIDERATO, inoltre, in relazione alla suddetta Perizia, di riconoscere a favore dei dipendenti AIPo un compenso incentivante integrativo per lavori var.1, quantificato in € 1.229,46;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'assunzione dei seguenti impegni di spesa, per un importo complessivo pari ad € 59.760,85 a carico del Bilancio AIPo 2021-2023, cap. 201353-2 annualità 2021:

- Per lavori, perizia di variante 1, a favore della ditta IDROVIE srl: € 56.291,97 IVA 22% inclusa;

- Per incentivo integrativo, a favore dei dipendenti AIPo: € 1.229,46;
- Per estensione incarico CSPE a favore dell'Arch. Maria MONOPOLI: € 1.092,61, oneri e Iva 22% inclusi;
- Per pubblicità ex art 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: € 1.146,81, Iva 22% inclusa, così come schematizzato:

CAP. SPESA 201353-2	Missione/Programma /Titolo/Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità	Importo da impegnare: €
LAVORI	09/0503/2/2020000	U. 2.02.03.99.001	2021	56.291,97
INCENTIVO	09/0503/2/2020000	U. 2.02.03.99.001	2021	1.229,46
CSPE	09/0503/2/2020000	U. 2.02.03.99.001	2021	1.092,61
PUBBLICITA'	09/0503/2/2020000	U. 2.02.03.99.001	2021	1.146,81

Tutto ciò premesso

Ai sensi del regolamento di contabilità vigente

DETERMINA

Per le ragioni sopra espresse:

1. Di approvare la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva nr. 3355 del 31/08/2021, per un importo di maggiori lavori da eseguire pari ad € 45.094,64 per lavori, oltre ad € 1.046,32 per costi di sicurezza aggiuntivi, per un maggiore valore di € 46.140,96 sull'originario netto contrattuale di € 150.000,16, con un aumento del 30,76%, per un totale onnicomprensivo Iva di legge inclusa pari ad € 56.291,97;
2. Di dare atto, altresì, che i maggiori lavori saranno eseguiti dalla Ditta IDROVIE SRL, già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale Rep. AIPo n°380 del 07.10.2020, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 132 comma 1 c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (attuale art. 106 comma 1 c) punto 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per le motivazioni sopra indicate;
3. Di estendere ai sensi dell'art. 106, comma b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione affidato all'Arch. Maria Monopoli come da Rep. AIPo nr. 340 del 04.10.2019, per un importo integrativo netto, derivante dalle attività legate alla variante di che trattasi, pari ad Euro 895,58, oltre oneri previdenziali ed Iva 22%, corrispondente ad un importo lordo di Euro 1.092,61 onnicomprensivi;
4. Di riconoscere a favore dei dipendenti AIPo un compenso incentivante per lavori var.1, quantificato in € 1.229,46;
5. Di adempiere a quanto disposto dall'art.106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di apposito avviso in GURI al costo presuntivo di Euro 1.146,81 onnicomprensivi;
6. Di attestare che il quadro economico dell'intervento in argomento è stato riformulato dal RUP così come in premessa;
7. Di procedere all'assunzione dei seguenti impegni di spesa, per un importo complessivo pari ad € 59.760,85 a carico del Bilancio AIPo 2021/2023, cap. 201353-2 annualità 2021:
 - Per lavori, perizia di variante 1, a favore della ditta IDROVIE srl: € 56.291,97 IVA 22% inclusa;
 - Per incentivo integrativo, a favore dei dipendenti AIPo: € 1.229,46;
 - Per estensione incarico CSPE a favore dell'Arch. Maria MONOPOLI: € 1.092,61, oneri e Iva 22% inclusi;
 - Per pubblicità ex art 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: € 1.146,81, Iva 22% inclusa, così come schematizzato:

CAP. SPESA 201353-2	Missione/Programma /Titolo/Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità	Importo da impegnare: €
------------------------	--	---	--------------------------	-------------------------------

LAVORI	09/0503/2/2020000	U. 2.02.03.99.001	2021	56.291,97
INCENTIVO	09/0503/2/2020000	U. 2.02.03.99.001	2021	1.229,46
CSPE	09/0503/2/2020000	U. 2.02.03.99.001	2021	1.092,61
PUBBLICITA'	09/0503/2/2020000	U. 2.02.03.99.001	2021	1.146,81

8. Di stipulare apposito atto integrativo con la Ditta IDROVIE SRL;

9. Di dare comunicazione della presente variante all'ANAC, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il termine di giorni 30 dalla data di consolidamento della presente.

10. Di trasmettere il presente atto:

-all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;

-all'Ufficio Gare e Contratti per gli adempimenti relativi alla pubblicazione GURI;

-all'Ufficio Internal Audit, Controllo regolarità amministrativa e Prevenzione della corruzione, per la repertoriatura e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione:

a) di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);

b) di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli
(firmato digitalmente)

GZ/FB

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA					
Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni;					
Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:					
Beneficiario	Impegno	Importo €	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
8263- IDROVIE SRL	3226/21	56.291,97	231353-2	2021	U. 2.02.03.99.001
129 – DIPENDENTI AIPO	3227/21	1.229,46	201353-2	2021	U. 2.02.03.99.001
15-MONOPOLI MARIA	3229/21	1.092,61	201353-2	2021	U. 2.02.03.99.001
617 - IPZS	3234/21	1.146,81	201353-2	2021	U. 2.02.03.99.001
Il Dirigente DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio Dott. Ing. Luigi Mille (Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)					
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.					

Il presente provvedimento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e viene consegnato alla Direzione – Ufficio Organizzazione-Determine A23.1.01 per l'archiviazione digitale.

Parma, 15/09/2021