

DETERMINA N° 1298 DEL 13/10/2021

OGGETTO:

BS-E-115-PI Lavori di s.u. per ripresa smottamento da eseguirsi in sponda sinistra in adiacenza alla strada ad uso pubblico a servizio della loc. Lave nel Comune di Vestone (BS).

CUP B57H21002100001 - COD. OPERA 1261

CIG VARIANTE Z313355BDE

APPROVAZIONE, IMPEGNO VARIANTE SUPPLETIVA

Direzione
Direzione territoriale idrografica Lombardia orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 e la Deliberazione n. 19 del 31.05.2021 con le quali il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell'Agencia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la lettera di conferimento incarico prot. n. 5892 del 26.02.2021 con decorrenza 06.03.2021 che ha nominato l'Ing. Federica Pellegrini dirigente della "Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale";
- la nota del 08 giugno 2021 con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Marcello Moretti;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 38 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, il programma triennale lavori 2021-2023, l'elenco annuale 2021 e il programma biennale dei servizi 2021-2022;
- la determina direttoriale nr. 1592 del 31/12/2020 che approva il "Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023";

VISTA la Direttiva Direttoriale n. 6038 del 16/02/2011 con la quale sono state indicate le disposizioni normative e procedurali in materia di "Somma Urgenza";

PRESO ATTO del verbale di somma urgenza datato 08/06/2021, sottoscritto dall'I.I. Zane Cesare e validato dal sottoscritto Dirigente della D.T.I. Lombardia Orientale, dal quale si evince che i lavori descritti in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/16;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 1004 del 04/08/2021 con la quale:

- 1) si approvava la perizia n. 5421 redatta in data 24/06/2021 dei lavori "BS-E-115-PI Lavori di s.u. per ripresa smottamento da eseguirsi in sponda sinistra in adiacenza alla strada ad uso pubblico a servizio della loc. Lave nel Comune di Vestone (BS)";
- 2) si approvava l'avvenuta aggiudicazione dei lavori descritti in oggetto, all'Impresa **Vezzola S.P.A.** con sede in Via Mantova n.39 cap 25017 Lonato del Garda (BS) C.F. 01547140176 e P.I. 00636510984 per l'intervento complessivo di € 86.893,93 di cui € 84.923,64 per lavori al netto del ribasso del 20% ed € 1.970,29 per oneri di sicurezza;
- 3) si approvava l'avvenuta aggiudicazione di servizi per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al professionista **Geom Spezia Giandomenico** con studio in Via Sottopassaggio n.4 Ponte San Marco Calcinato (BS) C.F. SPZGDM58E02B394G P.I. 00461060980;
- 4) si attestava che il quadro economico rimodulato dal RUP sulla base delle avvenute aggiudicazioni, è il seguente:

A) Importo lavori a base d'appalto		
A1) lavori di cui € 8.184,34 per manodopera	€	84.923,64
A2) oneri sicurezza	€	1.970,29
TOTALE A)	€	86.893,93
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) IVA al 22%	€	19.116,66
B2) coordinatore sicurezza in fase progettazione ed esecutiva	€	2.500,00
B3) lavori per mitigazione ambientale		25.901,71
TOTALE B)	€	47.518,37
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)	€	134.412,30

5) impegnava i seguenti importi:

- **€ 106.010,59** per lavori, oneri ed IVA a favore dell'impresa Vezzola S.P.A. con sede in Via Mantova n.39 cap 25017 Lonato del Garda (BS) C.F. 01547140176 e P.I. 00636510984 – **Imp. n. 2832/2021**;
- **€ 2.500,00** per coordinamento alla sicurezza a favore al professionista Geom Spezia Giandomenico con studio in Via Sottopassaggio n.4 Ponte San Marco Calcinato (BS) C.F. SPZGDM58E02B394G P.I. 00461060980 - **Imp. n. 2833/2021**;

imputandoli all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/M acroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
107012/2	11/1102/1/1030000	U.1.03.02.09.012	€ 106.010,59		
107012/2	11/1102/1/1030000	U.1.03.02.09.012	€ 2.500,00		

PRESO ATTO che:

- nel corso dei lavori previsti dalla perizia n. 5421 del 24.06.2021, si è riscontrata la necessità di integrare il paramento di difesa originariamente previsto, in quanto a causa dei livelli idrometrici e dell'impossibilità materiale di accedere direttamente ai luoghi oggetto di intervento, non ha reso possibile rilevare la presenza di ulteriori erosioni al piede della scarpata anche a monte;
- risulta, quindi necessario prolungare il paramento spondale su un tratto a monte con una maggiore fornitura di materiale di imbottimento e una maggiore fornitura e posa di pietrame;
- gli interventi previsti sono pertinenti l'opera prevista dal progetto originario e non ne modificano l'impostazione né la destinazione;

EVIDENZIATO quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.lgs 50/2016 con un incremento dell'importo contrattuale di € 20.926,49. I maggiori lavori, come sopra detto, saranno eseguiti dall'impresa **VEZZOLA S.P.A.** con sede in Via Mantova n.39 cap 25017 Lonato del Garda (BS) C.F. 01547140176 e P.I. 00636510984, già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti, e condizioni del contratto principale Rep. n. 795 del 12.08.2021, senza aumento del tempo contrattuale, giusto atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione che verrà in seguito formalizzato;

ESAMINATA la perizia di variante e suppletiva n. 5423 del € 16.09.2021 redatta dal progettista geom. Cesare Zane dell'Ufficio Operativo di € Mantova, relativa ai lavori suppletivi in argomento, dell'importo complessivo netto di €. 134.412,30, così rimodulato:

		IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO APPALTATO	IMPORTO LORDO DI VARIANTE	IMPORTO NETTO DI VARIANTE	DIFFERENZA IN AUMENTO
A) Importo lavori a base d'appalto						
A1) lavori	€	106.154,55	84.923,64	132.312,66	105.850,13	20.926,49
A2) oneri sicurezza	€	1.970,29	1.970,29	1.970,29	1.970,29	
TOTALE A)	€	108.124,84	86.893,93	134.282,95	107.820,42	20.926,49
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
B1) IVA al 22%	€	23.787,46	19.116,66	29.542,25	23.720,49	4.603,83
B2) coordinatore sicurezza in fase progettazione ed esecutiva	€	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
B3) lavori per mitigazione ambientale			25.901,71	371,39	371,39	
TOTALE B)	€	26.282,46	47.518,37	32.413,64	26.591,88	4.603,83
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)	€	134.412,30	134.412,30	166.696,59	134.412,30	25.530,32

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

CONSIDERATO che l'intervento in argomento ad oggi risulta finanziato con le risorse per le spese continuative di cui alla tabella C1 del DPCM del 14/12/2000 relative all'annualità **2021**, accertate con determina direttoriale n. 36 del 14.01.2021, sul titolo **2** dell'Agenzia per € 23.602.788,00 sul capitolo **101850** accertamento n. 13/2021;

DATO ATTO che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva, per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni di cui alle premesse, provvedendo all'impegno della maggiore spesa di € 25.530,32 di cui € 20.926,49 per lavori ed € 4.603,83 per IVA, attingendo dalle somme "lavori per mitigazione ambientale" del quadro economico approvato con Determina n. 1004 del 04/08/2021;

RITENUTO, pertanto, come sopra specificato, di:

- incrementare a carico del **capitolo 107012/2** del bilancio di previsione 2021 il seguente impegno di spesa per la variante suppletiva:
- imp. n. **2832/2021** di €. 25.530,32 per lavori ed I.V.A. a favore dell'impresa **VEZZOLA S.P.A.**;

SENTITO il RUP, si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà nell'esercizio finanziario per il 100% nell'anno 2021;

PRECISATO che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sull'Impresa, ai sensi degli artt. 32, 80 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Dirigente della DTI Lombardia orientale competente che nel presente provvedimento rappresentano l'Agenzia, dichiara:

- di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

VISTA la legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della DTI Lombardia -competente;

Ai sensi delle norme e del regolamento di contabilità:

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori n. 5423 del 16.09.2021 ai sensi dell'art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nell'importo complessivo netto di € 134.412,30 secondo il quadro economico riformulato dal RUP di seguito riportato:

	IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO APPALTATO al netto del ribasso del	IMPORTO LORDO DI VARIANTE	IMPORTO DI VARIANTE	DIFFERENZA IN AUMENTO

			20%		al netto del ribasso del 20%	
A) Importo lavori a base d'appalto						
A1) lavori	€	106.154,55	84.923,64	132.312,66	105.850,13	20.926,49
A2) oneri sicurezza	€	1.970,29	1.970,29	1.970,29	1.970,29	
TOTALE A)	€	108.124,84	86.893,93	134.282,95	107.820,42	20.926,49
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
B1) IVA al 22%	€	23.787,46	19.116,66	29.542,25	23.720,49	4.603,83
B2) coordinatore sicurezza in fase progettazione ed esecutiva	€	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
B3) lavori per mitigazione ambientale			25.901,71	371,39	371,39	
TOTALE B)	€	26.282,46	47.518,37	32.413,64	26.591,88	4.603,83
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)	€	134.412,30	134.412,30	166.696,59	134.412,30	25.530,32

- di procedere all'affidamento dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi pari ad € 20.926,49 a favore dell'impresa **VEZZOLA S.P.A.** con sede in Via Mantova n.39 cap 25017 Lonato del Garda (BS) C.F. 01547140176 e P.I. 00636510984, già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti, e condizioni del contratto principale Rep. n. 795 del 12.08.2021, senza aumento del tempo contrattuale, giusto atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione che verrà in seguito formalizzato;
- di approvare lo schema di atto di atto aggiuntivo, sottoscritto per accettazione, che verrà di seguito formalizzato;
- di impegnare, a seguito dei maggiori lavori suppletivi, a favore dell'Impresa **VEZZOLA S.P.A.** la somma di € 25.530,32 imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, aumentando l'impegno n. 2832/21:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
107012/2	11/1102/1/1030000	U.1.03.02.09.012	€ 25.530,32		

- di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi all'impresa **VEZZOLA S.P.A.** con sede in Via Mantova n.39 cap 25017 Lonato del Garda (BS) C.F. 01547140176 e P.I. 00636510984, nelle more della formalizzazione dell'atto aggiuntivo, al fine di dare continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
- di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;

- all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione per la repertoriatura e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione

- a) di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- b) di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Federica Pellegrini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

FP/SM/mg

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA						
Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE (indicare eventualmente le motivazioni) in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni;						
Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:						
CIG	Beneficiario	Aumento Impegno	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
Z313355BDE	Vezzola 6409	2832/21	25.530,32	107012/2	2021	U.1.03.02.09.012
Data,						
Il Dirigente DC Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio D.ssa Stefania Alfreda Riccò _____						
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.						

Per l'archiviazione, il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione tramite sistema Doqui.

Parma, 13/10/2021