

DETERMINA N° 1035 DEL 10/08/2021

OGGETTO:

FE-E-804 COD. OPERA 1069 OCDPC 600/19 Decreto RER 60/2020 - CUP B23H20000040002 CIG 83475518FF Fondi A.I.PO Lavori urgenti per ripristino di tratti di difese spondali in frana lungo le arginature di Panaro tra st.0-1sx e st-5-6-sx in Comune di Bondeno (FE) - (cod. int. 15553)

CIG: 885939298D APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

CIG: ZC932AAC26 ESTENSIONE INCARICO COORDINATORE

APPROVAZIONE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ESTENSIONE INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA ED ACCERTAMENTO A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

Direzione
Direzione Territoriale idrografica Emilia Romagna orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante " Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni);
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del

sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell'Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la lettera di conferimento incarico del 26/02/2021 denominato "Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale";
- la nota del 13/05/2020 con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento FE-E-804 il Dott. Ing. Tommaso Settin;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 38 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- la Determina n. 1592 del 31/12/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023;
- la Deliberazione n. 24 del 28/07/2021 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato l'assestamento del bilancio 2021-2023;
- la Determina Direttoriale n 983 del 29/07/2021 di aggiornamento del "Bilancio Finanziario gestionale 2021-2023";
- la Deliberazione n. 7 del 26/03/2021 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato la quarta variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la Deliberazione n. 11 del 26/03/2021 di Approvazione della Prima Variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021;

PRECISATO che l'intervento in oggetto "*Lavori urgenti per ripristino di tratti di difese spondali in frana lungo le arginature di Panaro tra st.0-1sx e st-5-6-sx in Comune di Bondeno (FE)*" avente classifica FE-E-804, identificato con il codice intervento L92116650349202000015 e con un importo dello stanziamento pari a € 506.000,00 è inserito nell'elenco annuale 2020 di cui alla Deliberazione del Comitato di Indirizzo di AIPO n. 7 del 14/05/2020, con il codice FE-2020-006, codice opera 1069. Detto intervento è cofinanziato: finanziamento "OCDPC 600/2019 decreto RER 60/2020" per euro € 180.000,00 e finanziamento AIPO per € 326.000,00;

PRESO ATTO che:

- con Decreto n. 60 del 07/04/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 co.1 OCDPC 600/2019, è stato approvato il piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – secondo stralcio "Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia Romagna nel mese di maggio 2019 (OCDPC 600 del 26 luglio 2019)";
- AIPO è stata individuata soggetto attuatore di numerosi interventi tra i quali rientra quello in oggetto FE-E-804 "*Lavori urgenti per ripristino di tratti di difese spondali in frana lungo le arginature di Panaro tra st. 0-1 e 5-6 sx in Comune di Bondeno (FE)*" identificato con il codice intervento 15553 e con un importo dello stanziamento pari a € 180.000,00;
- l'articolo 1 comma 7 della OCDPC 600/2019 stabilisce che "Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità";

- l'articolo 3 della OCDPC 600/2019, prevede la possibilità, per la realizzazione degli interventi, per il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori, di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative statali ivi espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali e provinciali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. I soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in vigenza dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al 24/06/2020, possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all'esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe sopra richiamate autorizzate nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati;
- l'art. 3 comma 2 OCDPC 600/2019 statuisce che, per l'espletamento delle attività previste dalla predetta ordinanza, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrono i presupposti, delle procedure di cui agli artt. 63 e 163 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- l'art. 3 comma 3 OCDPC 600/2019 prevede che i Commissari delegati e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla predetta ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, in particolare "(omissis)....";
- l'art. 5 OCDPC 600/2019 specifica le procedure per l'approvazione dei progetti che, ove necessario, possono essere utilizzate dai Commissari delegati e dai soggetti attuatori;

RILEVATO che:

- le risorse finanziarie sono assegnate al Commissario sulle contabilità speciali aperte per la gestione degli eventi emergenziali richiamati in premessa e precisamente che l'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria con OCDPC 600/2019 – CS n. 6156 intestata a "PRES.REG.E.ROMAGNA C.D. O.600-19" acronimo di Presidente della Regione Emilia-Romagna – COMMISSARIO DELEGATO" ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna;
- ai sensi del decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna Num. 60 del 07/04/2020 (paragrafo 2.5 "spese generali e tecniche"), gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, sono finanziabili per massimo l'80% del 2% modulato sull'importo dei lavori posti a base di gara. Il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni alle spese funzionali, a progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate del predetto Piano;
- **finanziamento AIPO € 326.000,00** risulta finanziato con le risorse per le spese continuative di cui alla tabella C1 del D.P.C.M. 14/12/2000, pari ad € 37.647.697,69, che, in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. del 27/12/2002, vengono trasferite all'AIPO per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal D.Lgs. 112/98 e le risorse sopradette sono state accertate sul Titolo II del Bilancio 2020 dell'Agenzia sul Capitolo 201750, accertamento n. 23/2020 per € 6.850.500,00, effettuato con Determina Direttoriale n. 6 del 09/01/2020;

RICHIAMATE:

- la **Determina Dirigenziale di aggiudicazione ed impegno n. 574 del 04/06/2020** per l'incarico di servizi per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. a favore dell'operatore economico Ing. Giorgio Vedrani con sede a Ferrara, Via Pellegrino Prisciani n. 12/B – C.F. VDRGRG72B04C980X partita IVA 01539190387, che ha offerto il ribasso del 15% sull'importo a base d'appalto, per un importo netto complessivo di € 7.329,83 di cui € 5.776,98 per servizi, € 231,08 per oneri ed € 1.321,77 per IVA con la quale:
 - è stato accertato a carico del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato l'importo complessivo di € 7.329,83 a favore del cap. 201070 delle entrate del bilancio di previsione 2020 con acc. n. 656/20,

- è stato impegnato, a carico del cap. 201381 del bilancio di previsione 2020, l'importo di € 7.329,83 per coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore dell' Ing. Giorgio Vedrani di Ferrara con imp. n. 2784/20;

- la **Determina Dirigenziale di aggiudicazione ed impegno n. 651 del 18/06/2020** e la **Determina Dirigenziale n. 1003 del 02/08/2020** di parziale rettifica per l'esecuzione di rilievi in corso d'opera in assistenza all'Ufficio di Direzione dei Lavori a favore dell'operatore economico GEOGRA SRL con sede in Via Indipendenza, 106 – 46028 Sermide e Felonica (MN) – codice Fiscale e partita I.V.A. 01753250203 - che ha offerto il ribasso del 15,50 % da applicare all'importo a base di gara, per un importo netto complessivo di € 13.917,15 di cui € 11.407,50 per servizi ed € 2.509,65 per I.V.A. al 22% e con la quale è stato impegnato a carico del Capitolo 201210 del Bilancio di Previsione 2020 l'importo di € 13.917,15 con imp. 3697/20;

- la **Determina Dirigenziale n. 674 del 23/06/2020** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo n. 7 redatto in data **10/06/2020**, dal Progettista Funz. Tecnico geom. Agostino Dalle Rive dell'Ufficio Operativo di Ferrara, relativo ai *"Lavori urgenti per ripristino di tratti di difese spondali in frana lungo le arginature di Panaro tra st. 0-1 sx e 5-6 sx in Comune di Bondeno (FE)"* identificato con il codice intervento 15553 – *compreso nel PTI_FE_1 del Circondario Idraulico di Ferrara*, dell'importo complessivo lordo di € 506.000,00 co-finanziato
 - finanziamento OCDPC 600/2019 decreto RER 60/2020 € 180.000,00;
 - finanziamento AIPO € 326.000,00;

- la **Determina Dirigenziale n. 812 del 22/07/2021** di aggiudicazione definitiva ad efficacia sospesa a favore dell'Impresa **BISI COSTRUZIONE SRL unipersonale** con sede in via Casalbarbato, 97- 43012 Fontanellato (PR) C.F. / P. I.V.A. 02053750341 che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione con il ribasso del 21,87 % per un importo complessivo netto di € 307.923,67 di cui € 293.699,73 per lavori ed € 14.223,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-

- la **Determina Dirigenziale n. 1037 del 14/09/2021** con la quale:
 - o sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui in oggetto all'impresa aggiudicataria BISI COSTRUZIONE SRL unipersonale con sede in via Casalbarbato, 97- 43012 Fontanellato (PR) C.F. / P. I.V.A. 02053750341 ai sensi degli artt.32 e 80 del D.L.GS 50/16 e ss.mm.ii. con il ribasso del 21,87 % per un importo complessivo netto di € 307.923,67 di cui € 293.699,73 per lavori ed € 14.223,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - o sono stati accertati, a carico del Presidente della Regione Emilia-Romagna – COMMISSARIO DELEGATO a favore del Capitolo 201070 del Bilancio di Previsione 2020 l'importo complessivo di € 134.927,97 (lavori, oneri, IV.A. 22%, incentivo ed € 225,00 per contributo ANAC) a valere sull'accertamento n. 715/20;
 - o sono stati impegnati a carico del Capitolo 201380 del Bilancio di Previsione 2020 i seguenti importi:
 - ✚ € 132.479,20 per lavori, oneri ed I.V.A. 22% a favore dell'Impresa BISI COSTRUZIONI SRL a valere sull'imp. n.3006/20;
 - ✚ € 2.223,77 per incentivo a favore dei dipendenti AIPO a valere sull'imp. n. 3782/20;
 - o sono stati impegnati a carico del Capitolo 201210 del Bilancio di previsione 2020 € 248.433,05 così suddiviso:
 - a) € 243.187,67 per lavori, oneri ed I.V.A. a favore dell'Impresa BISI COSTRUZIONE SRL unipersonale con sede in via Casalbarbato, 97- 43012 Fontanellato (PR) C.F. / P. I.V.A. 02053750341 a valere sull'imp. n. 3007/20;
 - b) € 5.023,00 per incentivo a favore dei dipendenti AIPO a valere sull'imp. n. 2783/20;

c) € 222,38 per assicurazione progettisti a valere sull'imp.n. 3784/20;

o il quadro economico complessivo dell'opera pari ad € 506.000,00 è stato così riformulato dal RUP:

- finanziamento OCDPC 600/2019 decreto RER 60/2020

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (a misura):

a1) Lavori a misura	€ 108.589,51
sommano	€ 108.589,51

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) IVA ed eventuali altre imposte	€ 23.889,69
b2) Incentivo ex art. 23 e 113 del D.Lgs. 50/2016 e correttivo 56/2017 quota 80%	€ 2.223,77
b3) Contributo per l'ANAC	€ 225,00
b4) Coordin. sicurezza in fase di prog. ed exec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	€ 7.329,83
b5) Per imprevisti ed arrotondamento	€ 37.742,20
Sommano	€ 71.410,49
Totale complessivo (a + b)	€ 180.000,00

- finanziamento AIPO

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (a misura):

a1) Lavori a misura	€ 185.110,22
b1) Oneri per la sicurezza Non soggetti a ribasso (a misura)	€ 14.223,94
Sommano(a+b)	€ 199.334,16

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) IVA ed eventuali altre imposte	€ 43.853,51
c2) Incentivo ex art. 23 e 113 del D.Lgs. 50/2016 e correttivo 56/2017.	€ 5.023,00
c3) Assicurazione progettisti	€ 222,38
c4) Esecuzione di rilievi in fase di prog. ed exec. (compr. di oneri fiscali ed IVA)	€ 13.917,15
c5) Per imprevisti ed arrotondamento	€ 63.649,80
Sommano	€ 126.665,84
Totale complessivo (a + b + c)	€ 326.000,00

- la **Determina Dirigenziale n. 414 del 02/04/2021** di cambio beneficiario Coordinatore della sicurezza a favore dell'Ing. Paolo Cerchia, in sostituzione dell'Ing. Giorgio Vedrani;

PRESO ATTO che:

- durante l'esecuzione dei lavori, dopo aver effettuato lo sfalcio e decespugliamento della scarpata lato fiume, si è riscontrato che l'erosione di sponda, oggetto del suddetto progetto esecutivo, si è estesa tra la fase di segnalazione e quella di avvio dell'esecuzione, ravvisando dunque la necessità, per porvi rimedio, di estendere la berma e la sovrastante difesa spondale per ulteriori 60 m circa a valle della tratta finanziata con OCDPC 600/2019, e ulteriori 26 m a monte e 24 m a valle della tratta finanziata da A.I.Po;
- le cause della suddetta estensione dei tratti in frana sono imputabili agli eventi di piena autunnali (interventive pertanto successivamente sia alla progettazione che all'affidamento dei lavori) che hanno pesantemente impattato sulle strutture difensive arginali. I dissesti tendono certamente ad essere ancor maggiori ove le difese spondali presentavano già precedentemente necessità manutentive. I suddetti eventi di piena ed i livelli idrometrici sostenuti registrati nei mesi seguenti rappresentano le cause del protrarsi dei tempi di consegna lavori legati all'impossibilità di avviare l'esecuzione degli stessi a perfetta regola d'arte;
- delle sopravvenute circostanze veniva informato il R.U.P. il quale autorizzava per le vie brevi la redazione di una perizia di variante da redigere attingendo alle somme previste nel quadro economico di spesa al punto "impresvisi ed arrotondamento", con un'ulteriore spesa netta pari a **€ 29.566,23 per i**

lavori finanziati dalla OCDPC 600/2019 ed € 50.957,67 per i lavori finanziati da AIPo, rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto originario (confronto fra importi totali netti), il tutto oltre ad I.V.A.;

- per quanto concerne la parte finanziata con OCDPC 600/2019, in considerazione di quanto riscontrato in fase esecutiva, tenuto conto delle variazioni quantitative di alcune lavorazioni, dell'estensione del lavoro di ulteriori 60 m circa rispetto a quanto progettualmente previsto, nella presente variante è risultato necessario traslare di circa 25 m a monte il punto di transizione tra i due finanziamenti che garantiscono copertura alla totalità dei lavori;
- per la ripresa di tale fenomeno erosivo è necessario eseguire le sotto riportate lavorazioni:
 - scavo di sbancamento per la risagomatura di sezioni d'alveo;
 - realizzazione del piede della difesa in alveo e della scarpata mediante la fornitura e posa in opera di pali in legno di ml 6,00 posti ad interasse di ml 0,50, pietrame non gelivo della pezzatura di Kg 51/100 e kg 500/600 previa fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto;
- le variazioni apportate con la variante suppletiva, dettagliate nella relazione allegata alla presente determinazione dirigenziale, sono altresì rilevabili dagli elaborati progettuali;
- tali modifiche rientrano nelle fattispecie di varianti previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per "cause imprevedute e imprevedibili" di cui all'art. 106 comma 1, lettera c) e sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

EVIDENZIATO quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante con un incremento dell'importo contrattuale di **€ 80.523,90** al netto di I.V.A., pari al 26,15% dell'importo contrattuale originario. I maggiori lavori derivanti dal progetto di variante suppletiva saranno eseguiti dall'Impresa **BISI COSTRUZIONE SRL unipersonale** con sede in via **Casalbarbato, 97- 43012 Fontanellato (PR)** C.F. / P. I.V.A. **02053750341.**, già affidataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, con un maggior tempo di **40** giorni, naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione;

ESAMINATA la Perizia di Variante n. **7 del 20/07/2021** redatta dal Funz. Tecnico geom. Agostino Dalle Rive, dal Funz. Tecnico Ing. Giuseppe Mirarchi e dall'Istruttore Idrraulico Geom. Daniele Picardi dell'Ufficio Operativo dell'A.I.Po di Ferrara dell'importo complessivo netto dei lavori pari ad € 80.523,90 oltre I.V.A. che trova copertura finanziaria utilizzando parte delle voci "Imprevisti ed arrotondamenti" dei due quadri economici;

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010;

DATO ATTO che;

- si rende necessario approvare la suddetta Perizia di Variante n. 7 del 20/07/2021, ammissibile ai sensi del comma 1 lettera c) art. 106 Codice dei Contratti pubblici ed ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. 49 del 07/03/2018, per dare completamento alle opere di che trattasi per le motivazioni emerse in premessa, provvedendo all'impegno di spesa complessivo di € 101.108,25 dei due finanziamenti così suddivisi:
 - per la parte finanziata con OCDPC 600/2019 € 36.706,28 di cui € 29.566,23 per lavori, 6.504,57 per I.V.A. € 605,48 per incentivo ed € 30,00 quale contributo Anac per Variante;
 - per la parte finanziata da AIPo € **63.471,79** di cui 50.957,67 per lavori, € 11.210,69 per I.V.A. ed € 1.304,43 per incentivo;

PRESO ATTO che:

- sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli artt. 32 e 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. dell'Impresa **BISI COSTRUZIONE SRL unipersonale** con sede in via **Casalbarbato, 97- 43012 Fontanellato (PR)** C.F. / P. I.V.A. **02053750341;**

ATTESO che a seguito della variazione dell'importo dei lavori affidati, si rende necessario adeguare l'importo dei servizi aggiudicati all'Ing. Paolo Cerchia in materia di coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione;

RITENUTO di dover procedere al suddetto incarico quale estensione di quello già in corso ed affidato all'Ing. Paolo Cerchia con sede Via Delle Rose, 8 - 37029 San Pietro in Cariano (VR), con nota protocollo n. 00019613 del 23/07/2021 il RUP ha chiesto all'Ing. Paolo Cerchia la disponibilità ad assumere la suddetta estensione di incarico per l'importo complessivo di € **959,18** di cui € **755,97** per l'incarico, € **30,24** per oneri previdenziali ed € **172,97** per l'I.V.A. al netto del ribasso offerto del 15,00%;

ACQUISITA in data 23/07/2021 n. prot. 00019657 l'accettazione da parte dell'Ing. Paolo Cerchia della suddetta estensione di incarico per l'importo complessivo di € **959,18** di cui € **755,97** per l'incarico, € **30,24** per oneri previdenziali ed € **172,97** per l'I.V.A. al netto del ribasso offerto del 15,00%, allegata al presente provvedimento;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa di € 959,19 per estensione incarico Ing. Paolo Cerchia coordinatore sicurezza (comprensivo di oneri fiscali ed IVA) a carico del finanziamento OCDPC 600/2019;

PRECISATO che:

- sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti del Professionista Ing. Paolo Cerchia;
- per mero errore non è stato inserito nel quadro economico di Variante l'importo di € 30,00 per contributo ANAC e che se ne dispone l'accertamento con il presente provvedimento;

ATTESO che per far fronte all'impegno di spesa di maggiori lavori pari ad € 101.108,25 dei due finanziamenti così suddivisi:

- per la parte finanziata con OCDPC 600/2019 € **37.665,46** di cui € 29.566,23 per lavori, 6.504,57 per I.V.A., € 605,48 per incentivo, € 959,19 per estensione incarico Ing. Paolo Cerchia coordin. sicurezza in fase di prog. ed esec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA), ed € 30,00 quale contributo ANAC per Variante, si utilizza parte della voce b5 "per imprevisti ed arrotondamenti" del quadro economico rimodulato con Determina Dirigenziale n. 1037 del 14/09/2021;
- per la parte finanziata da AIPo € **63.471,79** di cui 50.957,67 per lavori, € 11.210,69 per I.V.A. ed € 1.304,43 per incentivo, si utilizza parte della voce c5 "per imprevisti ed arrotondamenti" del quadro economico rimodulato con Determina Dirigenziale n. 1037 del 14/09/2021, pertanto il quadro economico complessivo relativo alla Perizia di Variante n. 7 del 20/07/2027 viene così rimodulato dal RUP:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
- finanziamento OCDPC 600/2019 decreto RER 60/2020		
a) Importo esecuzione delle lavorazioni (a misura):		
a1)	Lavori a misura	176.828,03 €
	a dedurre ribasso del 21,87%	-38.672,29 €
	sommano	138.155,74 €
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1)	IVA ed eventuali altre imposte	30.394,26 €
b2)	Incentivo ex art. 23 e 113 del D.Lgs. 50/2016 e correttivo 56/2017 quota 80% su a1)	2.829,25 €
b3)	Contributo per l'ANAC	225,00 €
b3.1)	Contributo ANAC per Variante	30,00 €

b4)	Coordin. sicurezza in fase di prog. ed exec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	7.329,83 €
b4.1)	Estensione incarico coordin. sicurezza in fase di prog. ed exec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	959,18 €
b5)	Per imprevisti ed arrotondamento	76,74
	Sommano	41.844,26 €
	Totale complessivo (a + b)	180.000,00 €
- finanziamento AIPO		
a) Importo esecuzione delle lavorazioni (a misura):		
a1)	Lavori a misura	302.147,56 €
	a dedurre ribasso del 21,87%	-66.079,67 €
b1)	Oneri per la sicurezza Non soggetti a ribasso (a misura)	14.223,94 €
	Sommano(a+b)	250.291,83 €
Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c1)	IVA ed eventuali altre imposte	55.064,20 €
c2)	Incentivo ex art. 23 e 113 del D.Lgs. 50/2016 e correttivo 56/2017, 2% su a1)+b1)	6.327,43 €
c3)	Assicurazione progettisti	222,38 €
c4)	Esecuzione di rilievi in fase di prog. ed exec. (compr. di oneri fiscali ed IVA)	13.917,15 €
c5)	Per imprevisti ed arrotondamento	177,01 €
	Sommano	75.708,17 €
	Totale complessivo (a + b + c)	326.000,00 €

SENTITO il RUP, si precisa che le esigibilità delle obbligazioni giuridiche si adempiranno nell'esercizio finanziario per il 100% nell'anno 2021;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie sono assegnate al Commissario sulle contabilità speciali aperte per la gestione degli eventi emergenziali richiamati in premessa e precisamente che l'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria: OCDPC 600/2019 – CS n. 6156 intestata a "PRES.REG.E.ROMAGNA C.D. O.600-19" acronimo di Presidente della Regione Emilia-Romagna – COMMISSARIO DELEGATO" ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna;

RITENUTO, per quanto precisato nelle precedenti premesse, che occorre provvedere:

- ✚ all'accertamento a carico del Capitolo 201070/2 del Bilancio di previsione 2021 per l'importo di € **36.070,80**;
- ✚ all'accertamento a carico del Capitolo 201070/2 del Bilancio di previsione 2021 per l'importo di € **605,48**;
- ✚ all'accertamento a carico del Capitolo 201070/2 del Bilancio di previsione 2021 per l'importo di € **959,18**;

- ✚ all'accertamento a carico del Capitolo 201070/2 del Bilancio di previsione 2021 per l'importo di € **30,00 (ANAC Variante)**;
- ad impegnare a carico del Capitolo 201380/2 del Bilancio di Previsione 2021 a favore dell'Impresa **BISI COSTRUZIONE SRL unipersonale** l'importo di **36.070,80**;
- ad impegnare a carico del Capitolo 201380/2 del Bilancio di Previsione 2021 l'importo di € **605,48** quale incentivo dipendenti A.I.Po;
- ad impegnare a carico del Capitolo 201380/2 del Bilancio di Previsione 2021 l'importo di € **959,18** per estensione incarico Ing. Paolo Cerchia coordin. sicurezza in fase di prog. ed esec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA);
- ad impegnare a carico del Capitolo 201380/2 del Bilancio di Previsione 2021 l'importo di € **30,00** per contributo ANAC Variante;
- ad impegnare a carico del Capitolo 201210/2 del Bilancio di Previsione 2021 l'importo di € **62.168,36** a favore dell'Impresa **BISI COSTRUZIONI srl UNIPERSONALE**;
- ad impegnare a carico del Capitolo 201210/2 del Bilancio di Previsione 2021 l'importo di € **1.304,43** quale incentivo dipendenti A.I.Po;

RILEVATO nelle more dell'assegnazione dei fondi attraverso la CS n. 6156 intestata a "PRES.REG.E.ROMAGNA C.D. O.600-19" acronimo di Presidente della Regione Emilia-Romagna – COMMISSARIO DELEGATO" ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna, che per l'intervento descritto in oggetto:

- sono stati accertati ad oggi, compreso l'accertamento che si dispone con il presente provvedimento, € 179.923,23 di cui € 142.257,80 sul Capitolo 201070, ed € 37.665,46 sul Capitolo 201070/2;
- sono stati impegnati ad oggi complessivamente, compreso l'impegno che si dispone con il presente provvedimento, € 179.668,26 di cui € 134.702,97 sul capitolo 201380 , € 7.329,83 sul Cap. 201381 ed € 37.635,46 sul Capitolo 201380/2;

DATO ATTO che il Dirigente della Direzione Tecnica competente ed il Responsabile del Procedimento che nel presente provvedimento rappresentano l'Agenzia, dichiarano di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

VISTA la legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della DTI Emilia-Romagna competente;

VERIFICATA la disponibilità economica sul Capitolo 201380/2 e 201210/2;

AI SENSI delle norme e del Regolamento di contabilità

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di approvare la Perizia di Variante n. **7** del **20/07/2021** redatta dal Funz. Tecnico geom. Agostino Dalle Rive, dal Funz. Tecnico Ing. Giuseppe Mirarchi e dall'Istruttore Idraulico Geom. Daniele Picardi dell'Ufficio Operativo A.I.Po di Ferrara dell'importo complessivo netto di € **80.523,90 oltre I.V.A.**

relativo ai "Lavori urgenti per ripristino di tratti di difese spondali in frana lungo le arginature di Panaro tra st. 0-1 sx e 5-6 sx in Comune di Bondeno (FE)" identificato con il codice intervento 15553 – compreso nel PTI_FE_1 del Circondario Idraulico di Ferrara, **FE-E-804** ";

- 2) di procedere all'affidamento dei maggiori lavori previsti nella Perizia di Variante di che trattasi per l'importo complessivo netto di € 80.523,90 oltre I.V.A. a favore dell'Impresa **BISI COSTRUZIONE SRL unipersonale** con sede in via **Casalbarbato, 97 43012 Fontanellato (PR)** C.F. / P. I.V.A. **02053750341** già affidataria dei lavori in essere, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con un maggior tempo di **40 gg.** naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
- 4) di aggiudicare in via definitiva ed efficace, in esito alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli art. 32 ed 80 D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., al Professionista Ing. Paolo Cerchia con sede Via Delle Rose, 8 - 37029 San Pietro in Cariano (VR), l'incarico del servizio relativo al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quale estensione del servizio già in corso per l'importo complessivo di € **959,18** di cui € **755,97** per l'incarico, € **30,24** per oneri previdenziali ed € **172,97** per l'I.V.A. al netto del ribasso offerto del 15,00%;
- 5) di allegare l'accettazione dell'estensione dell'incarico;
- 6) di attestare che il quadro economico dell'intervento relativo ai "Lavori urgenti per ripristino di tratti di difese spondali in frana lungo le arginature di Panaro tra st. 0-1 sx e 5-6 sx in Comune di Bondeno (FE)" identificato con il codice intervento 15553 – compreso nel PTI_FE_1 del Circondario Idraulico di Ferrara, **FE-E-804**" a seguito della Perizia di Variante risulta così ridefinito dal RUP:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
- finanziamento OCDPC 600/2019 decreto RER 60/2020		
a) Importo esecuzione delle lavorazioni (a misura):		
a1)	Lavori a misura	176.828,03 €
	a dedurre ribasso del 21,87%	-38.672,29 €
	sommano	138.155,74 €
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1)	IVA ed eventuali altre imposte	30.394,26 €
b2)	Incentivo ex art. 23 e 113 del D.Lgs. 50/2016 e correttivo 56/2017 quota 80% su a1)	2.829,25 €
b3)	Contributo per l'ANAC	225,00 €
b3.1)	Contributo ANAC per Variante	30,00 €
b4)	Coordin. sicurezza in fase di prog. ed exec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	7.329,83 €
b4.1)	Estensione incarico coordin. sicurezza in fase di prog. ed exec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	959,18 €
b5)	Per imprevisti ed arrotondamento	76,74
	Sommano	41.844,26 €
	Totale complessivo (a + b)	180.000,00 €
- finanziamento AIPO		
a) Importo esecuzione delle lavorazioni (a misura):		

a1)	Lavori a misura	302.147,56 €
	a dedurre ribasso del 21,87%	-66.079,67 €
b1)	Oneri per la sicurezza Non soggetti a ribasso (a misura)	14.223,94 €
	Sommano(a+b)	250.291,83 €
Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c1)	IVA ed eventuali altre imposte	55.064,20 €
c2)	Incentivo ex art. 23 e 113 del D.Lgs. 50/2016 e correttivo 56/2017, 2% su a1)+b1)	6.327,43 €
c3)	Assicurazione progettisti	222,38 €
c4)	Esecuzione di rilievi in fase di prog. ed eseg. (compr. di oneri fiscali ed IVA)	13.917,15 €
c5)	Per imprevisti ed arrotondamento	177,01 €
	Sommano	75.708,17 €
	Totale complessivo (a + b + c)	326.000,00 €

7) di accertare a carico del "PRES.REG.E.ROMAGNA C.D. O.600-19" acronimo di Presidente della Regione Emilia-Romagna – COMMISSARIO DELEGATO" a valere sui fondi previsti con Ordinanza 600/19 del Capitolo 201070/2 del Bilancio di Previsione 2021 l'importo complessivo di € **37.665,46** così suddiviso:

- € **36.070,80** per lavori ed I.V.A. 22%;
- € **605,48** per incentivo;
- € **959,18** per estensione incarico coordinatore;
- € **30,00** per ANAC lavori variante;

8) di impegnare, a favore dell'Impresa **BISI COSTRUZIONE SRL unipersonale** con sede in via **Casalbarbato, 97 - 43012 Fontanellato (PR)** - C.F. / P. I.V.A. **02053750341**, la somma di € **36.070,80** imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/M acroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

9) di impegnare, favore dei dipendenti Aipo quale incentivo per funzioni tecniche a la somma di € **605,48** imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/M acroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

10) di impegnare, favore dell'Ing. **Paolo Cerchia** con sede in Via delle Rose, 8 - 37029 San Pietro in Cariano (VR) - C. FISC. CRCPLA82L22F839W - P. IVA 03773870237a la somma di € **959,18** imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/M acroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

11) di impegnare, a favore dell'Impresa **BISI COSTRUZIONE SRL unipersonale** con sede in via **Casalbarbato, 97 - 43012 Fontanellato (PR)** C.F. / P. I.V.A. **02053750341**, la somma di € **62.168,36** imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/M acroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201210/2	09/0901/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

12) di impegnare, favore dei dipendenti Aipo quale incentivo per funzioni tecniche a la somma di € **1.304,43** imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/M acroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201210/2	09/0901/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

13) di procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento, a carico del "Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato, con le modalità previste dall' OCDPC n. 600/2019"(Decreto RER 60/2020);

14) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;

15) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
- all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione per la repertoriazione e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione

- a) di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- b) di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Massimo Valente
Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

MV/MA/eg

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA						
Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE (<i>indicare eventualmente le motivazioni</i>) in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni;						
Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:						
CIG	Cod. debitore	Accertamento Impegno	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
	Cod. deb.102205	Acc. n. 1039/21	€ 36.070,80	201070/2	2021	E.4.02.01.02.001

885939298D	Cod.Ben.2489 BISI	Imp. n. 3019/21	€ 36.070,80	201380/2	2021	U.2.02.03.99.001
	Cod. deb.102205	Acc. n. 1040/21	€ 605,48	201070/2	2021	E.4.02.01.02.001
	Cod. Ben 129 INCENTIVO.	Imp. n. 3020/21	€ 605,48	201380/2	2021	U.2.02.03.99.001
	Cod. deb.102205	Acc. n. 1041/21	€ 30,00	201070/2	2021	E.4.02.01.02.001
	Cod. deb.102205	Acc. n. 1042/21	€ 959,18	201070/2	2021	E.4.02.01.02.001
ZC932AAC26	Cod. Ben. 4815 Ing. Cerchia	Imp. n. 3021/21	€ 959,18	201380/2	2021	U.2.02.03.99.001
885939298D	Cod.Ben.2489 BISI	Imp. n. 3022/21	€ 62.168,36	201210/2	2021	U.2.02.03.99.001
	Cod. Ben 129 INCENTIVO.	Imp. n. 3023/21	€ 1.304,43	201210/2	2021	U.2.02.03.99.001

Data,

Il Dirigente DC Ragioneria,
Bilancio e Patrimonio

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.

Per l'archiviazione, il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione tramite sistema Doqui.

Parma, 10/08/2021