

**DETERMINA N° 1542 DEL 29/11/2021**

**OGGETTO:**

**MO-E-1376 - COD. OPERA 1236 - OCDPC 732/2020 - DECRETO Presidente RER 17 del 18/02/2021-  
Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in destra del fiume Panaro tra gli stanti 148 e 149 in  
comune di Crevalcore identificato con il codice intervento 17054 - CUP: B35H21000160001**

**CIG 8741629C72 Lavori**

**CIG Z0E3120865 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione**

**CIG Z5A3407297 Pubblicità Istituto Poligrafico Zecca Stato**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED IMPEGNO SPESA, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO  
SPESA ESTENSIONE SERVIZI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI  
ESECUZIONE, IMPEGNO SPESA COSTI PUBBLICITA' ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO  
STATO ED ACCERTAMENTO A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA -  
ROMAGNA IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

Direzione

Direzione Territoriale idrografica Emilia Romagna orientale

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante " Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ( Decreto Semplificazioni);
- la Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

**VERIFICATO** in adempimento all’art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell’Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la lettera di conferimento incarico del 26/02/2021 denominato “Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale” al dott. Ing. Massimo Valente;
- la nota del 08.03.2021 con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento MO-E-1376 il Dott. Geol. Stefano Parodi;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 38 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- la Determina n. 1592 del 31.12.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023;
- la Deliberazione n. 11 del 26.03.2021 di Approvazione della Prima Variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021;
- la Deliberazione n. 24 del 28.07.2021 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato l’assestamento del bilancio 2021-2023;
- la Determina Direttoriale n. 983 del 29.07.2021, con la quale è stato aggiornato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, conseguentemente alla delibera n. 24 del 28.07.2021 relativa all’assestamento 2021;
- la Determina Direttoriale n. 1255 del 05.10.2021 di Approvazione della Dodicesima variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 con applicazione avanzo disponibile e vincolato;

**PRECISATO** che il lavoro di cui all’oggetto è previsto nel Programma di Manutenzione straordinaria, di cui alla scheda D del programma triennale 2021-2023, relativo all’esercizio finanziario 2021 con cod. interno Amministrazione MO-2021-006 - CUI L92116650349202100090 - Linea di finanziamento “OCDPC 732/2020 DECRETO RER 17/2021” dell’importo di € 250.000,00;

**PRESO ATTO** che:

- con Decreto n. 17 del 18/02/2021 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’art. 1 OCDPC 732/2020, è stato approvato il piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia (OCDPC 732 del 31 dicembre 2020)”;
- AIPO è stata individuata soggetto attuatore di numerosi interventi tra i quali rientra quello in oggetto “MO-E-1376 - COD. OPERA 1236 - OCDPC 732/2020 - DECRETO Presidente RER 17 del 18/02/2021- Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in destra del fiume Panaro tra gli

stanti 148 e 149 in comune di Crevalcore” identificato con il codice intervento 17054 e con un importo dello stanziamento pari a € 250.000,00;

- l’articolo 1 OCDPC 732/2020 “Nomina Commissario e piano degli interventi” al comma 7 stabilisce che “Gli interventi di cui all’ordinanza 732/2020 sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità”;
- l’articolo 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 732/2020, per la realizzazione degli interventi, prevede la possibilità per il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative statali ivi espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 di conversione del D.Lgs. 76/2020 e dell’articolo 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii. è prevista la consegna in via d’urgenza dei lavori;
- i soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in vigenza dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al 23/12/2021, possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all’esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe espressamente indicate ed autorizzate, nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati, dall’ OCDPC 732/2020;
- ai sensi del paragrafo 2.5 del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio, i soggetti attuatori provvedono a quantificare nel quadro economico dell’intervento una somma non superiore all’80% del 2% modulato sull’importo netto dei lavori posti a base di gara. Il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni alle spese funzionali, a progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate con il presente Piano;

**PRESO ATTO** che:

- le risorse finanziarie sono gestite, attraverso la contabilità speciale n. 6256 intestata “PRES. R. EM. ROM. COM. DEL. O.732-20” acronimo di “Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n. 732/2020” ed aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna;
- le risorse in entrata per l’attuazione degli lavori in argomento ricadono sul Capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2021/2023;

**RICORDATO** che con:

- **Determina Dirigenziale n. 528 del 22.04.2021** è stato impegnato ed accertato per “l’esecuzione di rilievi per dissesti lungo il tratto del fiume Panaro” a favore dell’operatore economico STAF Studio Topografico Aerefotogrammetrico s.r.l. – via F.lli Bandiera 5 con sede a Parma- C.F./P.I. 00258350347, l’importo complessivo di 2.649,47 così suddiviso:
  - € 2.649,47 accertamento n. 709/21 cap.201070 art.2;
  - € 2.649,47 impegno n. 2407/21 cap. 201380 art.2;
- **Determina Dirigenziale n. 577 del 30.04.2021** è stato impegnato ed accertato per il servizio di “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” a favore

all'operatore economico Studio Tecnico di Ingegneria dott. Ing. Stefano Fontana con sede a Parma in via B. Zanardi 18 – C.F. FNTSFN69E09G337P –P.IVA 02129470346, l'importo complessivo di € 3.892,80, così articolato:

- € 3.892,80 accertamento n. 733/21 cap.201070 art.2;
- € 3.892,80 impegno n. 2438/21 cap. 201380 art.2;

- **Determina Dirigenziale n. 598 del 05.05.2021:**

- o è stato approvato il progetto esecutivo n. 369 del 26.04.2021, redatto dal progettista Funz. Tecnico Ing. Alessio Pugliese dell'Ufficio Operativo di Modena, relativo ai "MO-E-1376 - COD. OPERA 1236 - OCDPC 732/2020 - DECRETO Presidente RER 17 del 18/02/2021- Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in destra del fiume Panaro tra gli stanti 148 e 149 in comune di Crevalcore" identificato con il codice intervento 17054 e con un importo dello stanziamento pari a € 250.000,00 così suddiviso:

LAVORI	TOTALE
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 190.460,00
Oneri di sicurezza	€ 3.250,45
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 193.710,45</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Iva (22%)	€ 42.616,30
Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%)	€ 3.099,37
Assicurazione progettisti	€ 200,00
Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
Coordinatore Sicurezza Prog+Esec (Ing. Stefano Fontana 4% e di IVA 22%)	€ 3.892,80
Servizi per esecuzione rilievi topografici (STAF s.r.l. comprensivo di IVA)	€ 2.649,47
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.606,61
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 56.289,55</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 250.000,00</b>

- o è stato incaricato l'ufficio di Modena di procedere all'affidamento dei lavori indicati in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e art. 63 del D.Lgs 50/2016 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 193.710,45 di cui € 190.460,00 per lavori ed € 3.250,45 per oneri di sicurezza;

- **Determina Dirigenziale n. 680 del 20.05.2021** è stata disposta l'aggiudicazione ad efficacia sospesa dei lavori in oggetto a favore dell'Impresa NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC con sede in Via Piani di Riva 7 - 43040 Varano de' Melegari (PR)- C.F. e P. I.V.A. 01826410340 - che ha offerto il ribasso del 33,77% sull'importo a base di gara, per un importo netto di € 129.392,11 di cui € 126.141,66 per i lavori ed € 3.250,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- **Determina Dirigenziale n. 740 del 3.06.2021:**

- o è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore dell'Impresa NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC con sede in Via Piani di Riva 7 - 43040 Varano de' Melegari (PR)- C.F. e P. I.V.A. 01826410340 per l'importo complessivo netto di € 129.392,11 di cui € 126.141,66 per i lavori ed € 3.250,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- o sono stati accertati a carico del “Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato a valere sui fondi previsti con OCDPC n. 732/2020”(Decreto n. 17 del 18/02/2021) complessivamente € 161.382,74 a favore del Capitolo 201070/2 delle entrate del Bilancio di Previsione 2021 così suddivisi:
  - € 157.858,37 per lavori, oneri ed I.V.A al 22% a favore della ditta NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC – acc. n. 773/21;
  - € 3.099,37 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO – acc. n. 774/21;
  - € 200,00 per assicurazione progettisti(AON) – acc. n.775/21 ;
  - € 225,00 per contributo ANAC – acc. n. 776/21;
- o sono stati impegnati a carico del Capitolo 201380/2 del Bilancio di Previsione 2021 i seguenti importi:
  - € 157.858,37 per lavori, oneri ed I.V.A al 22% a favore della ditta NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC – imp. n. 2475/21;
  - € 3.099,37 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO – imp. n. 2476/21;
  - € 200,00 per assicurazione progettisti(AON) – imp. n. 2477/21 ;
- o è stato rimodulato il quadro economico complessivo dell’opera pari a € 250.000,00 così suddiviso:

LAVORI	TOTALE
A) Importo lavori al netto del ribasso 33,77%	€ 126.141,66
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.250,45
<b>Sommano</b>	<b>€ 129.392,11</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Iva (22%)	€ 28.466,26
Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%)	€ 3.099,37
Assicurazione progettisti	€ 200,00
Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
Coordinatore Sicurezza Prog+Esec (Studio Tecnico dott. Ing. Stefano Fontana comprensivo di oneri 4% e di IVA 22%)	€ 3.892,80
Servizi per esecuzione rilievi topografici (STAF s.r.l. comprensivo di IVA)	€ 2.649,47
Imprevisti e arrotondamento	€ 82.074,99
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 120.607,89</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 250.000,00</b>

**RILEVATO** che:

- nella fase finale delle lavorazioni previste a progetto é stato osservato un cedimento nella bassa sponda del corpo arginale che ha generato un fenomeno di scorrimento che, a sua volta, ha impresso una rotazione della massa di terreno ed un conseguente sfaldamento della massicciata;
- a seguito di tale cedimento è stato deciso di eseguire delle indagini geognostiche volte ad indagarne le possibili cause;
- dalla perizia geologica è emerso che la presenza di uno strato debolmente consolidato abbastanza profondo può aver generato meccanismi di rottura in superficie;
- nelle fasi iniziali del lavoro è stato osservato che l’estensione longitudinale del fronte di dissesto risultava essere pari a circa 170 m, e quindi maggiore rispetto a quanto previsto in fase di progettazione;
- in corso d’opera è stata accertata anche la presenza di venute d’acqua dal lato campagna verso fiume che possono aver contribuito alla formazione del dissesto;

**PRESO ATTO** che, al fine di garantire la sicurezza della struttura arginale e stante l’impossibilità di intervenire con consolidamenti strutturali visto l’imminente periodo invernale, sono state eseguite, per

migliorare le condizioni di stabilità del rilevato, le seguenti lavorazioni, come meglio dettagliate nella relazione descrittiva di variante:

- realizzazione di trincee drenanti di sezione 1,5 m x 1 m;
- esecuzione di uno scavo di alleggerimento della parte della banca e della scarpata a fiume nella sola zona della lunata;
- estensione dell'area delle lavorazioni di disboscamento e decespugliamento in destra idraulica di circa 10.000 mq in più rispetto a quella prevista in progetto;

**RILEVATO** che:

- tali circostanze hanno comportato la necessità di procedere alla redazione di variante progettuale;
- le modifiche e variazioni hanno avuto il duplice beneficio di migliorare le viabilità di cantiere e facilitare il deposito temporaneo del materiale di sbancamento nelle aree prossimali del cantiere, oltreché migliorare l'efficienza idraulica delle aree contigue a valle e a monte dell'intervento;
- le predette modifiche e variazioni trovano giustificazione in circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice nonché nella natura e specificità dei beni sui quali intervengono e, pertanto, sono ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b e c) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e nel rispetto dei limiti indicati al comma 7 del medesimo articolo, come dettagliato nella relazione descrittiva;

**EVIDENZIATO** quanto sopra si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante con un incremento dell'importo contrattuale ( e quindi al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 33,37%) di € 54.222,50 per soli lavori, rimanendo inalterati gli oneri di sicurezza , in quanto ritenuti congrui per la comparazione delle quantità lavorative in più e in meno, pari al 43% dell'importo contrattuale originario;

**ESAMINATA** la perizia di variante n. 376 del 13.09.2021 redatta dal progettista e direttore dei lavori Funz. Tecnico Ing. Alessio Pugliese dell'Ufficio Operativo di Modena dell'importo complessivo netto di € 54.222,50 oltre IVA che trova copertura finanziaria utilizzando parte della voce "arrotondamenti ed imprevisti" del quadro economico del lavoro;

**CONSTATATO** che:

- con tale perizia di variante suppletiva sono state intensificate e/o individuate nuove lavorazioni non previste, come meglio dettagliate nella relazione descrittiva di variante;
- i maggiori lavori saranno eseguiti dall' Impresa NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC con sede in Via Piani di Riva 7 - 43040 Varano de' Melegari (PR)- C.F. e P. I.V.A. 01826410340, già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con 6 nuovi prezzi e con un maggior tempo di 10 giorni, naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale, giusto schema atto di sottomissione sottoscritto per accettazione;

**RICHIAMATA** la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica di cui alla lettera b);

**DATO ATTO** che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante suppletiva n. 376 del 13.09.2021, ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 1 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per dare completamento alle opere di che trattasi per le motivazioni espresse in premessa, provvedendo all'impegno di spesa di maggiori € 68.661,37 così suddivisi:

- € 54.222,50 per lavori variante;
- € 11.928,25 per I.V.A.;
- € 1.309,92 per incentivo;
- € 1.200 per costi pubblicità variante in GURI;

**PRECISATO** che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sull'Impresa NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC con sede in Via Piani di Riva 7 - 43040 Varano de'

Melegari (PR)- C.F. e P. I.V.A. 01826410340, già aggiudicataria dei lavori principali, ai sensi degli artt. 32, 80 e 84 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

**SENTITO** il RUP si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà nell'esercizio finanziario 2021 per il 100%;

**ATTESO** che:

- nell'ambito dell'esecuzione dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione della perizia di variante n. 376 del 13.09.2021 che si attesta al 43,00% dell'importo dei lavori già affidati;
- a seguito della variazione dell'importo dei lavori affidati si rende necessario adeguare l'importo dei servizi aggiudicati allo Studio Tecnico di Ingegneria dott. Ing. Stefano Fontana con sede a Parma in via B. Zanardi 18 – C.F. FNTSFN69E09G337P –P.I.V.A 02129470346 in materia di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

**RITENUTO** di dover procedere al suddetto incarico quale estensione di quello già in corso ed affidato allo Studio Tecnico di Ingegneria dott. Ing. Stefano Fontana con sede a Parma in via B. Zanardi 18 – C.F. FNTSFN69E09G337P –P.I.V.A 02129470346, con nota n. 30718 del 23.11.2021 il Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Romagna Orientale, Dott. Ing. Massimo Valente, ha chiesto allo Studio Tecnico di Ingegneria dott. Ing. Stefano Fontana la disponibilità ad assumere la suddetta estensione di incarico per un importo di complessivi € 1.192,61 di cui € 939,95 per il servizio € 37,60 per oneri previdenziali (4%) e € 215,06 per IVA (22%) e al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 25,00%;

**ACQUISITA** in data 23.11.2021 n.prot. 30816 l'accettazione da parte dello Studio Tecnico di Ingegneria dott. Ing. Stefano Fontana con sede a Parma in via B. Zanardi 18 – C.F. FNTSFN69E09G337P –P.I.V.A 02129470346 di € 1.192,61 ed allegata al presente provvedimento;

**PRECISATO** che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sullo Studio Tecnico di Ingegneria dott. Ing. Stefano Fontana, già aggiudicatario del servizio principale, ai sensi degli artt. 32, 80 e 84 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii;

**SENTITO** il RUP si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà nell'esercizio finanziario 2021 per il 100%;

**ATTESO** che per far fronte all'impegno di € 66.151,45 a favore di NUMANTI PIER LUIGI ROSSI ENZO snc per lavori ed IVA, € 1.309,92 per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, € 1.192,61, compresi oneri previdenziali ed IVA, per estensione incarico coordinatore della sicurezza a favore dello Studio Tecnico di Ingegneria dott. Ing. Stefano Fontana ed € 1.200,00 per costi di pubblicazione sulla GURI a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si utilizza parte della voce "imprevisti ed arrotondamenti", il quadro economico viene così rimodulato dal RUP:

LAVORI	TOTALE
A) Importo lavori al netto del ribasso 33,77%	€ 126.141,66
<b>A.1) Importo lavori variante al netto del ribasso 33,77%</b>	<b>€ 54.222,50</b>
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.250,45
<b>Sommano</b>	<b>€ 183.614,61</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Iva (22%)	€ 28.466,26
<b>Iva (22%) lavori variante</b>	<b>€ 11.928,95</b>
Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%)	€ 3.099,37
<b>Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%) per variante</b>	<b>€ 1.309,92</b>
Assicurazione progettisti	€ 200,00

Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
Coordinatore Sicurezza Prog+Esec (Studio Tecnico dott. Ing. Stefano Fontana comprensivo di oneri 4% e di IVA 22%)	€ 3.892,80
<b>Coordinatore Sicurezza Prog+Esec (Studio Tecnico dott. Ing. Stefano Fontana comprensivo di oneri 4% e di IVA 22%) Estensione incarico</b>	<b>€ 1.192,61</b>
Servizi per esecuzione rilievi topografici (STAF s.r.l. comprensivo di IVA)	€ 2.649,47
<b>Pubblicità variante GURI</b>	<b>€ 1.200,00</b>
Imprevisti e arrotondamento	€ 12.221,01
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 66.385,39</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 250.000,00</b>

**RITENUTO**, per quanto sopra precisato, nelle more dell'assegnazione dei fondi da parte del Presidente della Regione Emilia Romagna Commissario Delegato OCDPC 732/2020, a valere sui fondi previsti con Ordinanza 732/2020, che occorre provvedere:

- all'impegno di spesa di € 66.151,45 per lavori ed IVA a favore dell'Impresa NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO s.n.c. a carico del cap. 201380/2 del bilancio di previsione 2021;
- all'impegno di spesa di € 1.309,92 per incentivo a carico del cap. 201380/2 del bilancio di previsione 2021;
- all'impegno di spesa di € 1.192,61 per estensione incarico coordinatore della sicurezza a favore dello Studio Tecnico di Ingegneria dott. Ing. Stefano Fontana a carico del cap. 201380/2 del bilancio di previsione 2021;
- all'impegno di spesa di € 1.200,00 per pubblicazione variante GURI a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a carico del cap. 201380/2 del bilancio di previsione 2021;
- all'accertamento di € 66.151,45 a carico del capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2021;
- all'accertamento di € 1.309,92 a carico del capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2021;
- all'accertamento di € 1.192,61 a carico del capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2021;
- all'accertamento di € 1.200,00 a carico del capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2021;

**RILEVATO**, per quanto precisato nelle precedenti premesse, nelle more dell'assegnazione dei fondi attraverso la contabilità speciale n. 6256 intestata "PRES. R. EM. ROM. COM. DEL. O.732-20" acronimo di "Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n. 732/2020" che per l'intervento in oggetto:

- sono stati accertati ad oggi, compreso l'accertamento che si dispone con il presente provvedimento, € 237.778,99 (compreso € 225,00 per ANAC) sul Capitolo 201070/2;
- sono stati impegnati ad oggi, compreso l'impegno che si dispone con il presente provvedimento, € 237.553,99 sul Capitolo 201380/2;

**DATO ATTO** che il Dirigente della Direzione Tecnica competente ed il Responsabile del Procedimento che nel presente provvedimento rappresentano l'Agenzia, dichiarano di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

**VISTA** la legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della DTI Emilia-Romagna competente;



AI SENSI delle norme e del Regolamento di contabilità

### D E T E R M I N A

- 1) di approvare la perizia di variante n. 376 del 13.09.2021 dei lavori in oggetto, completa di tutti gli allegati previsti, nell'importo complessivo netto di € 54.222,50 per lavori oltre IVA al 22%;
- 2) di affidare i maggiori lavori previsti nella perizia di variante suppletiva, in esito alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli artt. 32 e 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. all'Impresa NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC con sede in Via Piani di Riva 7 - 43040 Varano de' Melegari (PR)- C.F. e P. I.V.A. 01826410340, già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con 6 nuovi prezzi e con un maggior tempo di 10 giorni, naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale, per l'importo netto di € 54.222,50;
- 3) di approvare ed allegare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
- 4) di aggiudicare in via definitiva allo Studio Tecnico di Ingegneria dott. Ing. Stefano Fontana con sede a Parma in via B. Zanardi 18 – C.F. FNTSFN69E09G337P –P.I.V.A 02129470346 l'incarico del servizio relativo al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quale estensione del servizio già in corso per un importo di € 1.192,61 comprensivo di oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;
- 5) di allegare l'accettazione dell'incarico dell'operatore economico aggiudicatario;
- 6) di approvare il quadro economico dell'intervento di **“Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in destra del fiume Panaro tra gli stanti 148 e 149 in comune di Crevalcore.” MO-E-1376** - identificato con il codice intervento 17054, come riformulato dal RUP:

LAVORI	TOTALE
A) Importo lavori al netto del ribasso 33,77%	€ 126.141,66
<b>A.1) Importo lavori variante al netto del ribasso 33,77%</b>	<b>€ 54.222,50</b>
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.250,45
<b>Sommano</b>	<b>€ 183.614,61</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Iva (22%)	€ 28.466,26
<b>Iva (22%) lavori variante</b>	<b>€ 11.928,95</b>
Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%)	€ 3.099,37
<b>Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%) per variante</b>	<b>€ 1.309,92</b>
Assicurazione progettisti	€ 200,00
Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
Coordinatore Sicurezza Prog+Esec (Studio Tecnico dott. Ing. Stefano Fontana comprensivo di oneri 4% e di IVA 22%)	€ 3.892,80
<b>Coordinatore Sicurezza Prog+Esec (Studio Tecnico dott. Ing. Stefano Fontana comprensivo di oneri 4% e di IVA 22%) Estensione incarico</b>	<b>€ 1.192,61</b>
Servizi per esecuzione rilievi topografici (STAF s.r.l. comprensivo di IVA)	€ 2.649,47
<b>Pubblicità variante GURI</b>	<b>€ 1.200,00</b>
Imprevisti e arrotondamento	€ 12.221,01
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 66.385,39</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 250.000,00</b>

7) di accertare, a carico del “Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato a valere sui fondi previsti con OCDPC n. 732/2020”(Decreto n. 17 del 18/02/2021) l’importo complessivo di € 69.853,98 così suddiviso:

- o € 66.151,45 a favore del Capitolo 201070/2 delle entrate del Bilancio di Previsione 2021 per lavori variante ed IVA;
- o € 1.309,92 a favore del Capitolo 201070/2 delle entrate del Bilancio di Previsione 2021 per incentivo variante;
- o € 1.192,61 a favore del Capitolo 201070/2 delle entrate del Bilancio di Previsione 2021 per estensione incarico coordinatore;
- o € 1.200,00 a favore del Capitolo 201070/2 delle entrate del Bilancio di Previsione 2021 per costi pubblicità variante GURI;

8) di impegnare a favore dell’Impresa NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC V Via Piani di Riva 7 - 43040 Varano de' Melegari (PR)- C.F. e P. I.V.A. 01826410340 la somma di € 66.151,45 imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

9) di impegnare a favore dei dipendenti AIPo la somma di € 1.309,92 imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

10) di impegnare a favore di Studio Tecnico di Ingegneria dott. Ing. Stefano Fontana on sede a Parma in via B. Zanardi 18 – C.F. FNTSFN69E09G337P –P.I.V.A. 02129470346 la somma di € 1.192,61 imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

11) di impegnare a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la somma di € 1.200,00 imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

12) di procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento, a carico del “Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato, con le modalità previste dall’ OCDPC n. 732/2020”(Decreto n. 17 del 18/02/2021);

13) di allegare la relazione della perizia di variante;

14) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;

15) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
- all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione per la repertoriazione e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

### DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione

- di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Massimo Valente

Documento firmato digitalmente ai sensi

dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

MV/MA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA						
Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere FAVOREVOLE/ <b>NON FAVOREVOLE</b> ( <i>indicare eventualmente le motivazioni</i> ) in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni;						
Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:						
CIG	Beneficiario	Impegno	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
8741629C72	Cod.Ben. 100076 NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C.	Imp. n. 3635/21	66.151,45	201380/2	2021	U.2.02.03.99.001
	Cod.deb. n.102686	Acc. n. 1807/21	66.151,45	201070/2	2021	E.4.02.01.02.001
	Cod. Ben. 129 Incentivo	n. 3636/21	1.309,92	201380/2	2021	U.2.02.03.99.001
	Cod.deb. n.102686	Acc. n. 1808/21	1.309,92	201070/2	2021	E.4.02.01.02.001
Z5A3407297	Cod. Ben. 617 Istituto Poligrafico Zecca Stato	n. 3637/21	1.200,00	201380/2	2021	U.2.02.03.99.001
	Cod.deb. n.102686	Acc. n. 1809/21	1.200,00	201070/2	2021	E.4.02.01.02.001
Z0E3120865	Cod. Ben	n. 3638/21	1.192,61	201380/2	2021	U.2.02.03.99.001

	102217 Ing, Fontana					
	Cod.deb. n.102686	Acc. n. 1810/21	1.192,61	201070/2	2021	E.4.02.01.02.001
<p>Il Dirigente DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio Dott.ssa Stefania Alfreda Riccò (Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)</p>						
<p>_____</p> <p>Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.</p>						

Parma, 29/11/2021