

DETERMINA N° 1128 DEL 06/09/2021

OGGETTO:

TO-E-159 _PI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DI UN TRATTO DEL FIUME PO IN COMUNE DI MONCALIERI (TO)

CUP: B25H20000010002 CODICE OPERA: 1145

CIG LAVORI: 873921545C

SMART CIG POLIGRAFICO E ZECCA DI STATO: Z4532B3BFF

Determina di approvazione perizia di variante ed impegni di spesa e nuovo CIG

Direzione
Direzione territoriale idrografica Piemonte occidentale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27 dicembre 2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;
- la Delibera n.38 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
- la Determina Direttoriale n.1592 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;

- l' idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell' Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- l'incarico di responsabilità dirigenziale ad interim denominato "Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale", conferito all'Ing. Zanichelli Gianluca con nota Direttoriale prot. n. 33467 del 31 dicembre 2020;
- la DD n. 1322 del 12.11.2020 con la quale è stata approvata la perizia di Somma Urgenza e sono stati prenotati gli impegni, poi cancellati in sede di ROR;
- la Determina Direttoriale n.975 del 28/07/2021 con cui è stata nominata l'ing. Isabella Botta Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale;

DATO ATTO che Responsabile del Procedimento per l'intervento è l'ing. Isabella Botta;

CONSIDERATO che i lavori in esame risultano finanziati con le risorse per le spese continuative di cui alla tabella C1 del D.P.C.M. 14/12/2000, pari ad € 29.911.788,00, che, in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. del 27/12/2002, vengono trasferite ad AIPO per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal D.Lgs. 112/98;

PRESO ATTO che

- i lavori sono stati affidati all'Impresa CABECO s.r.l. con sede legale in Via San Tiburzio n. 8 Parma (PR) con un ribasso offerto del 20,00% e, quindi, per un importo netto dei lavori di euro 176.000,00 oltre ad euro 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di euro 182.500,00 (oltre I.V.A. al 22%);

- l'incarico di Coordinatore in corso di Progettazione ed Esecuzione dei lavori è stato affidato all'ing. Remo Sarsano SRS RME 72M08 L219S con ufficio in Via Pinelli, 86 - 10144 TORINO che si è dichiarato immediatamente disponibile a svolgere l'incarico, per un importo netto di euro 4.098,36 non soggetti a ribasso, a cui vanno aggiunti oneri e IVA;

VISTA la perizia n.485/TO del 30/10/2020 relativa alle spese da sostenere in occasione dell'evento calamitoso in oggetto specificato, redatta dall' ing. Isabella Botta e dai progettisti ing. Carmelo Papa e dott.ssa Melissa Gremmo dell'Ufficio Operativo di Torino, il cui importo complessivo è pari ad euro 290.000,00 secondo il seguente quadro economico:

TO-E-159/PI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DI UN TRATTO DEL FIUME PO IN COMUNE DI MONCALIERI (TO)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO OFFERTO			
A1	Importo lordo per l'esecuzione dei lavori	€ 220.000,00	
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non	€ 6.500,00	
TOTALE LORDO LAVORI (A)			€ 226.500,00
A') LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO (20,00%)			
A'1	Importo per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso	€ 176.000,00	
A'2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non	€ 6.500,00	
TOTALE NETTO LAVORI (A')			€ 182.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori in economia esclusi dell'appalto comprensivi		€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini		€ 0,00
	B2.1 Indagini geologico-geotecniche ed ambientali comprese IVA ed oneri	€ 0,00	
	B2.2 Indagini topografiche, rilievi	€ 0,00	
	B2.3 Indagini archeologiche compresi IVA ed oneri	€ 0,00	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 0,00
B4	Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivo		€ 0,00
	B5.1 Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari	€ 0,00	
B5	B5.2 Spese per servizi specialistici per procedure espropriative compresa IVA e oneri previdenziali	€ 0,00	
	B5.3 Spese per pubblicazione avvisi del procedimento espropriativo compresa IVA	€ 0,00	
B6	Accantonamento adeguamento prezzi art. 106 D.lgs 50/2016		€ 0,00
B7	Spese per spostamento sottoservizi		€ 0,00
B8	Spese tecniche		€ 9.930,00
	B8.1 Spese per incentivo alla progettazione (art. 113)	€ 4.530,00	
	B8.2 Redazione elaborati ambientali, archeologici,	€ 0,00	
	B8.3 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (compreso IVA e	€ 5.200,00	
	B8.4 Assicurazione Progettisti	€ 200,00	
	B8.5 Assicurazione Gruppo tecnico di Verifica	€ 0,00	
B9	Spese per attività di supporto		€ 0,00
	B 9.1 Attività tecniche accessorie	€ 0,00	
B10	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 0,00
B11	Spese per pubblicità di gara		€ 0,00
B12	Spese per Autorità di Vigilanza (delibera ANAC del 5.03.2014)		€ 225,00
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche		€ 0,00
B13	B13.1 Prove di collaudo comprese IVA ed oneri	€ 0,00	
	B13.2 Incarico di collaudo compreso IVA ed oneri	€ 0,00	
B14	IVA sui lavori (22% di A)		€ 40.150,00
B15	Imprevisti, somme derivanti da Ribasso d'asta e arrotondamenti		€ 57.195,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 107.500,00
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 290.000,00

PRESO ATTO che è stato richiesto ad ANAC un nuovo numero di CIG, citato nell'oggetto del presente atto;
CONSIDERATO che in fase di riaccertamento dei residui passivi, con dd nr.405 del 31 Marzo 2021, sono stati cancellati gli impegni presi con la determina numero 1322 del 12/11/2020;
TENUTO CONTO che i lavori sono stati consegnati in data 26/10/2020 e che tali lavori dovevano essere completati in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi e quindi dovevano terminare il 22.02.2021;

VISTO il D.P.C.M. 03/12/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25/03/2020 n.19”, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto legge 16/05/2020 n. 33 convertito, con modificazioni dalla legge 14/07/2020 n. 74 contenente “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” nonché del decreto legge 02/12/2020 n.158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

CONSIDERATO che su richiesta della Ditta, a causa della diffusione del COVID-19 i lavori sono stati sospesi in data 18/12/2020 fino a nuova comunicazione;

RICORDATO che è stata indicata all’Impresa appaltatrice la ripresa delle lavorazioni a decorrere dal giorno 25.02.2021 ed in virtù della suddetta sospensione (per complessivi giorni 69 naturali consecutivi), il nuovo termine ultimo per finire i lavori a perfetta regola d’arte rimaneva così fissato al giorno 02.05.2021;

CONSIDERATA la nota del 29.04.2021 con la quale l’impresa aggiudicataria “CABECO s.r.l.” chiedeva una proroga dei tempi contrattuali di 90 giorni e la stessa veniva accolta con parere favorevole;

TENUTO CONTO che in data 28 luglio 2021 è stata presentata agli atti la perizia di variante suppletiva in corso d’opera n.489 ai sensi dell’art 106 comma 7 del d.Lgs 50/2016 contenente ulteriori modifiche, a seguito di circostanze di forza maggiore impreviste e imprevedibili in sede di progetto originale;

RILEVATA la necessità, secondo quanto descritto in perizia, di realizzare ulteriori modifiche rispetto alle previsioni progettuali come da relazioni ed elaborati facenti parte della perizia, con un aumento del tempo utile per permettere l’esecuzione dei lavori supplementari di ulteriori 90 giorni oltre alla proroga concessa;

RITENUTO quindi di dover approvare:

- la perizia di variante suppletiva in corso d’opera n.489 del 28/07/2021 ai sensi dell’art 106 comma 7 del d.Lgs 50/2016;
- il nuovo quadro economico rimodulato dal RUP come segue:

TO-E-159/PI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DI UN TRATTO DEL FIUME PO IN
COMUNE DI MONCALIERI (TO)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI VARIANTE

A) LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO OFFERTO			
A1	Importo lordo per l'esecuzione dei lavori		€ 275.000,00
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.500,00
TOTALE LORDO LAVORI (A)			€ 281.500,00
A') LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO			
A'1	Importo per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso offerto del 20 %		€ 220.000,00
A'2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.500,00
TOTALE NETTO LAVORI (A')			€ 226.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori in economia esclusi dell'appalto comprensivi di IVA ed oneri		€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini		€ 0,00
B2.1	Indagini geologico-geotecniche ed ambientali comprese IVA ed oneri		€ 0,00
B2.2	Indagini topografiche, rilievi		€ 0,00
B2.3	Indagini archeologiche compresi IVA ed oneri		€ 0,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 0,00
B4	Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivo di spese tecniche		€ 0,00
B5.1	Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari		€ 0,00
B5.2	Spese per servizi specialistici per procedure espropriative compresa IVA e oneri previdenziali		€ 0,00
B5.3	Spese per pubblicazione avvisi del procedimento espropriativo compresa IVA		€ 0,00
B6	Accantonamento adeguamento prezzi art. 106 D.lgs 50/2016		€ 0,00
B7	Spese per spostamento sottoservizi		€ 0,00
B8	Spese tecniche		€ 11.030,00
B8.1	Spese per incentivo alla progettazione (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)		€ 5.630,00
B8.2	Redazione elaborati ambientali, archeologici, paesaggistici		€ 0,00
B8.3	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (compreso IVA e INARCASSA)		€ 5.200,00
B8.4	Assicurazione Progettisti		€ 200,00
B8.5	Assicurazione Gruppo tecnico di Verifica		€ 0,00
B9	Spese per attività di supporto		€ 0,00
B9.1	Attività tecniche accessorie		€ 0,00
B10	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 0,00
B11	Spese per pubblicità di variante		€ 2.000,00
B12	Spese per Autorità di Vigilanza (delibera ANAC del 5.03.2014)		€ 225,00
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche di CSA, collaudi		€ 0,00
B13.1	Prove di collaudo comprese IVA ed oneri		€ 0,00
B13.2	Incarico di collaudo compreso IVA ed oneri		€ 0,00
B14	IVA sui lavori (22% di A)		€ 49.830,00
B15	Imprevisti e somme derivanti da Ribasso d'asta e arrotondamenti		€ 415,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 63.500,00
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 290.000,00

RITENUTO altresì di procedere ad impegnare nuovamente la spesa per i lavori compresi quelli in aumento, per l'incarico di CSE, per l'assicurazione AON, per il compenso incentivante e per la pubblicazione della variante sul GURI:

- euro **276.330,00** a carico del capitolo 107013/1 del bilancio di gestione 2021/2023 a favore dell'Impresa CABECO s.r.l. con sede legale in Via San Tiburzio n. 8 Parma, P.IVA E C.F. 02391090343;
- euro **5.200,00**, comprensivi di IVA e INARCASSA a carico del capitolo 107013/1 del bilancio di gestione 2021/2023 a favore dell'ing. Remo Sarsano SRS RME 72M08 L219S con ufficio in Via Pinelli, 86 - 10144 TORINO;

- euro **200,00** a carico del capitolo 107013/1 del bilancio di gestione 2021/2023 a favore di AON spa per assicurazione progettisti;
- euro **5.630,00** a carico del capitolo 107013/1 del bilancio di gestione 2021/2023 per incentivo per la progettazione in favore di dipendenti AIPO;
- euro **2.000,00** a carico del capitolo 107013/1 del bilancio di gestione 2021/2023 per spese di pubblicazione sul GURI (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) della variante in aumento;

Capitolo	Voce del Q.E.	Missione/ Programma/ Titolo/ Macroaggregato	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Importo Euro	Esercizio esigibilità		
					2021	2022	2023
107013/1	Lavori	09/0901/2/2020000	U.1.03.02.09.012	276.330,00	X		
107013/1	Assicurazione	09/0901/2/2020000	U.1.03.02.09.012	200,00	X		
107013/1	Incarico CSP CSE	09/0901/2/2020000	U.1.03.02.11.999	5.200,00	X		
107013/1	Incentivo	09/0901/2/2020000	U.1.03.02.09.012	5.630,00	X		
107013/1	Pubblicità variante	09/0901/2/2020000	U.1.03.02.09.012	2.000,00	X		

AI SENSI delle norme e del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di attestare il nuovo CIG collegato ai lavori affidati;
- 2) di approvare la perizia di variante avente n. 489 del 28/07/2021;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico di variante in aumento;
- 4) di impegnare l'importo di euro **276.330,00** a favore dell'Impresa CABECO s.r.l. con sede legale in Via San Tiburzio n. 8 Parma, P.IVA E C.F. 02391090343, a carico del capitolo 107013/1 del bilancio di gestione 2021/2023, imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- 5) di impegnare l'importo di euro **5.200,00** all'ing. Remo Sarsano SRS RME 72M08 L219S con ufficio in Via Pinelli, 86 - 10144 TORINO, a carico del capitolo 107013/1 del bilancio di gestione 2021/2023, imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- 6) di impegnare l'importo di euro **200,00** per l'assicurazione dei progettisti a favore della Società AON S.p.A., a carico del capitolo 107013/1 del bilancio di gestione 2021/2023, imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- 7) di impegnare la somma di euro **5.630,00** per incentivo per la progettazione in favore di dipendenti AIPO a carico del capitolo 107013/1 del bilancio di gestione 2021/2023, imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- 8) di impegnare la somma di euro **2.000,00** a carico del capitolo 107013/1 del bilancio di gestione 2021/2023 per spese di pubblicazione sul GURI (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) della variante in aumento;

Capitolo	Voce del Q.E.	Missione/ Programma/ Titolo/ Macroaggregato	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Importo Euro	Esercizio esigibilità		
					2021	2022	2023
107013/1	Lavori	09/0901/2/2020000	U.1.03.02.09.012	276.330,00	X		

107013/1	Assicurazione	09/0901/2/2020000	U.1.03.02.09.012	200,00	X		
107013/1	Incarico CSP CSE	09/0901/2/2020000	U.1.03.02.11.999	5.200,00	X		
107013/1	Incentivo	09/0901/2/2020000	U.1.03.02.09.012	5.630,00	X		
107013/1	Pubblicità variante	09/0901/2/2020000	U.1.03.02.09.012	2.000,00	X		

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
- all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione per la repertoriazione e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione:

di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA						
Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE (<i>indicare eventualmente le motivazioni</i>) in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni;						
Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:						
CIG	Beneficiario	Impegno	Importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF

873921545C	3717	3075/21	276.330,00	107013/1	2021	U.1.03.02.09.012
Z6B2EFD171	3949	3076/21	5.200,00	107013/1	2021	U.1.03.02.11.999
68632862C7	5617	3077/21	200,00	107013/1	2021	U.1.03.02.09.012
	129	3078/21	5.630,00	107013/1	2021	U.1.03.02.09.012
Z4532B3BFF	617	3079/21	2000,00	107013/1	2021	U.1.03.02.09.012

Il Dirigente DC Ragioneria,

Bilancio e Patrimonio

Dott. Ing. Luigi Mille

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.

Parma, 06/09/2021