

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 500 del 17/05/2022

OGGETTO:

MO-E-1377 - COD. OPERA 1237 - OCDPC 732/2020 - DECRETO PRESIDENTE RER N. 17 DEL 18/02/2021- LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DI DISSESTO SPONDALE IN SINISTRA DEL FIUME PANARO TRA GLI STANTI 97 E 98 IN COMUNE DI BOMPORTO COD. INT. 17058 -
CUP B65H21000240001 – CIG LAVORI: 8731995E37 - CIG COSTI PUBBLICAZIONE VARIANTE IN GURI: ZAD366242F
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 732/2020

Cod. Opera: 1.237 **CIG** 8731995E37; ZAD366242F – **CUP** B65H21000240001

Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19.10.2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante " Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità

delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il Regolamento di contabilità di AIPo così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell'Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la Delibera n. 46 del 17.12.2021 con la quale il Comitato di Indirizzo ha disposto la proroga dal 01.01.2022 al 31.03.2022 dell'incarico da Direttore al Dott. Ing. Luigi Mille;
- la Deliberazione n. 11 del 18.03.2022 con la quale il Comitato di Indirizzo ha rinnovato l'incarico da Direttore dell'Agenzia al Dott. Ing. Luigi Mille dal 01.04.2022 al 01.05.2022 o successivamente entro il tempo strettamente necessario per la conclusione dell'iter assunzionale del nuovo direttore senza soluzione di continuità;
- la Determina Direttoriale n. 232 del 26.02.2021 e la lettera di conferimento incarico, in pari data, denominato "Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale" al Dott. Ing. Massimo Valente;
- la nota del 08.03.2021 con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento MO-E-1377 il Dott. Ing. Massimo Valente dell'Ufficio operativo di Modena;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 42 del 17.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
- la Determina Direttoriale n. 1 del 3.01.2022 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 16 del 29.04.2022 con la quale è stata approvata la Prima Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 e dell'elenco annuale 2022;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 19 del 29.04.2022 con la quale è stata approvata la Terza variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024;

PRECISATO che:

- il lavoro di cui all'oggetto è stato previsto nel Programma di Manutenzione straordinaria, di cui alla scheda D del programma triennale 2021-2023, relativo all'esercizio finanziario 2021 con cod. interno Amministrazione L92116650349202100089 MO-2021-005 - CUI L92116650349202110089 - Linea di finanziamento "OCDPC 732/2020 DECRETO RER 17/2021" dell'importo di € 250.000,00;
- con la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 19 del 29.04.2022 è stata approvata la Terza variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 e sono stati incrementati i capitoli 201070/2 di entrata e il 201380/2 di uscita;

PRESO ATTO che:

- con Decreto n. 17 del 18.02.2021 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di

Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 OCDPC 732/2020, è stato approvato il piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia (OCDPC 732 del 31 dicembre 2020)”;

- AIPo è stata individuata soggetto attuatore di numerosi interventi tra i quali rientra quello in oggetto MO-E-1377 - COD. OPERA 1237 - OCDPC 732/2020 - Decreto Presidente RER 17 del 18.02.2021- “Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in sinistra del fiume Panaro stanti 97 e 98 in comune di Bomporto” identificato con il codice intervento 17058 e con un importo dello stanziamento pari a € 250.000,00;
- l'articolo 1 OCDPC 732/2020 “Nomina Commissario e piano degli interventi” al comma 7 stabilisce che “Gli interventi di cui all’ordinanza 732/2020 sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità”;
- l'articolo 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 732/2020, per la realizzazione degli interventi, prevede la possibilità per il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative statali ivi espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;
- è prevista la consegna in via d’urgenza dei lavori ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lett a) della Legge 120/2020 di conversione del D.Lgs. 76/2020 e dell’articolo 32 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii;
- i soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in vigenza dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al 23.12.2022 (giusta Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.12.2021 di proroga di 12 mesi dello stato di emergenza), possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all’esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe espressamente indicate ed autorizzate, nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati, dall’ OCDPC 732/2020;
- ai sensi del paragrafo 2.5 del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio, i soggetti attuatori provvedono a quantificare nel quadro economico dell’intervento una somma non superiore all’80% del 2% modulato sull’importo netto dei lavori posti a base di gara. Il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni alle spese funzionali, a progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate con il presente Piano;

PRESO ATTO che:

- le risorse finanziarie sono gestite, attraverso la contabilità speciale n. 6256 intestata “PRES. R. EM. ROM. COM. DEL. O.732-20” acronimo di “Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n. 732/2020” ed aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato di Bologna;
- le risorse in entrata per l’attuazione degli lavori in argomento ricadono sul Capitolo 201070/2;

RICORDATO che con:

- Determina Dirigenziale n. 516 del 21.04.2021 è stato affidato l’incarico per “l’esecuzione di rilievi per dissesti lungo il tratto del fiume Panaro” a favore dell’operatore economico STAF Studio Topografico Aerefotogrammetrico s.r.l. – via F.lli Bandiera 5 con sede a Parma- C.F./P.I. 00258350347, per l’importo complessivo di € 2.858,10 (acc. n. 669/21 cap.201070/2 –imp. n. 2336/21 cap. 201380/2);

- Determina Dirigenziale n. 530 del 23.04.2021 è stato affidato l'incarico per il servizio di "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori" a favore all'operatore economico Geom. Ingrid Laurenza con sede in Via Alberto Brasili n.91- 41122 Modena – codice fiscale LRNNRD82B63I462X P.I. 02909360360, per l'importo complessivo di € 5.135,50 (acc. n. 670/21 cap.201070/2 – imp. n. 2337/21 cap. 201380/2);
- Determina dirigenziale n. 570 del 29.04.2021 è stato approvato il progetto esecutivo n. 366 del 01.04.2021, redatto dal progettista Funz. Tecnico Geom. Maurizio Coratza dell'Ufficio Operativo di Modena, relativo ai "Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in sinistra del fiume Panaro stanti 97 e 98 in comune di Bomporto" MO-E-1377 identificato con il codice intervento 17058 e con un importo dello stanziamento pari a € 250.000,00;
- Determina Dirigenziale n. 683 del 21.05.2021 è stata aggiudicata con efficacia sospesa l'esecuzione dei lavori in oggetto a favore dell'Impresa FEA S.R.L. Via Manzolino Est 14- 41013 Castelfranco Emilia (MO) - P. I.V.A. 02764870362, che ha offerto il ribasso del 26,18%, per l'importo netto di € 144.586,16 di cui € 140.686,16 per i lavori ed € 3.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Determina Dirigenziale n. 750 del 09.06.2021:
 - sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto a favore dell'Impresa FEA S.R.L. Via Manzolino Est 14- 41013 Castelfranco Emilia (MO) - P. I.V.A. 02764870362 per l'importo netto di € 144.586,16 di cui € 140.686,16 per i lavori ed € 3.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - sono stati accertati a carico del "Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato a valere sui fondi previsti con OCDPC n. 732/2020"(Decreto n. 17 del 18/02/2021) e a favore del Capitolo 201070/2:
 - € 176.395,12 per lavori, oneri ed I.V.A. (acc. n. 744/2021);
 - € 3.111,68 per incentivo per funzioni tecniche (acc. n. 745/2021);
 - € 200,00 per assicurazione progettisti (acc. n. 746/2021);
 - € 225,00 per ANAC (acc. n. 747/2021);
 - sono stati impegnati a carico del Cap. 201380/2:
 - € 176.395,12 per lavori, oneri ed I.V.A. a favore dell'Impresa FEA S.R.L.(imp. n. 2447/2021);
 - € 3.111,68 per incentivo per funzioni tecniche a favore dei dipendenti Aipo (imp. n. 2448/2021);
 - € 200,00 per assicurazione progettisti (imp. n. 2449/2021);
 - è stato così rimodulato dal RUP il quadro economico dei lavori in oggetto:

Lavori	TOTALE
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta 26,18%	€ 140.686,16
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.900,00
Totale lavori	€ 144.586,16
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva (22%)	€ 31.808,96
Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%)	€ 3.111,68
Coordinatore Sicurezza Prog+Esec (Ingrid Laurenza comprensivo di oneri 5% e di IVA 22%)	€ 5.135,50

Assicurazione progettisti	€ 200,00
Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
Servizi per esecuzione rilievi topografici (STAF s.r.l. comprensivo di IVA)	€ 2.858,10
Imprevisti e arrotondamenti	€ 62.074,60
Totale Somme a disposizione	€ 105.413,84
TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00

RILEVATO che:

- in corso d'opera è stata accertata la presenza di consistenti infiltrazioni d'acqua da campagna;
- la presenza delle predette infiltrazioni ha fatto ravvisare la necessità di procedere alla realizzazione di drenaggi per garantire la stabilità del nuovo rilevato, nonché di intervenire su un'estensione longitudinale maggiore rispetto a quanto previsto, rimodulando le quantità dei lavori necessari per l'intervento;
- tali circostanze hanno comportato la necessità di procedere alla redazione di variante progettuale;
- le predette modifiche e variazioni trovano giustificazione in circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice nonché nella natura e specificità dei beni sui quali intervengono e, pertanto, sono ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punti 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e nel rispetto dei limiti indicati al comma 7 del medesimo articolo;

EVIDENZIATO quanto sopra si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante con un incremento dell'importo contrattuale (e quindi al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 26,18%) di € 48.115,87 per soli lavori, rimanendo inalterati gli oneri di sicurezza , in quanto ritenuti congrui per la comparazione delle quantità lavorative in più e in meno, pari al 33,28% dell'importo contrattuale originario;

ESAMINATA la perizia di variante n. 373 bis del 16.08.2021 redatta dal progettista e direttore dei lavori Geom. Maurizio Coratza dell'Ufficio Operativo di Modena dell'importo complessivo netto di € 48.115,87 oltre IVA che trova copertura finanziaria utilizzando parte della voce "arrotondamenti ed imprevisti" del quadro economico del lavoro;

CONSTATATO che:

- con la predetta perizia sono state intesificate e/o ampliate alcune lavorazioni già comprese nel contratto;
- i maggiori lavori saranno eseguiti dall'Impresa FEA S.R.L. Via Manzolino Est 14- 41013 Castelfranco Emilia (MO) - P. I.V.A. 02764870362, già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con un maggior tempo di 35 giorni, naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale, giusto schema atto di sottomissione sottoscritto per accettazione;

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica di cui alla lettera b);

RICEVUTI in data 31.03.2022 dal Progettista e Direttore dei lavori Geom. Maurizio Coratza dell'Ufficio Operativo di Modena gli atti e gli elaborati tecnici della perizia di variante sopra citata;

DATO ATTO che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante suppletiva n. 373 bis del 16.08.2021, ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per dare completamento alle opere di che trattasi per le motivazioni espresse in premessa, provvedendo all'impegno di spesa di maggiori € 60.944,24 così suddivisi:

- € 48.115,87 per lavori variante;
- € 10.585,49 per I.V.A.;
- € 1.042,88 per incentivo;
- € 1.200,00 per costi pubblicità variante in GURI;

PRECISATO che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sull'Impresa FEA S.R.L. Via Manzolino Est 14- 41013 Castelfranco Emilia (MO) - P. I.V.A. 02764870362, già aggiudicataria dei lavori principali, ai sensi degli artt. 32, 80 e 84 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

SENTITO il RUP si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà nell'esercizio finanziario 2022 per il 100%;

ATTESO che per far fronte all'impegno di € 58.701,36 a favore di FEA s.r.l. per lavori variante ed IVA, € 1.042,88 per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 ed € 1.200,00 per costi pubblicità variante in GURI, si utilizza parte della voce "imprevisti ed arrotondamenti", il quadro economico viene così rimodulato dal RUP:

Lavori	TOTALE
Lavori al netto del ribasso d'asta 26,18%	€ 140.686,16
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.900,00
Lavori variante al netto del ribasso d'asta 26,18%	€ 48.115,87
Totale lavori	€ 192.702,03
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva (22%)	€ 31.808,96
Iva (22%) lavori variante	€ 10.585,49
Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%)	€ 3.111,68
Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%) per variante	€ 1.042,88
Assicurazione progettisti	€ 200,00
Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
Coordinamento in fase di progetto ed esecutiva	€ 5.135,50
Servizi per rilievi topografici	€ 2.858,10
Pubblicazione GURI	€ 1.200,00

Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.130,36
Totale Somme a disposizione	€ 57.297,97
TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00

RITENUTO, per quanto sopra precisato, nelle more dell'assegnazione dei fondi da parte del Presidente della Regione Emilia Romagna Commissario Delegato OCDPC 732/2020, a valere sui fondi previsti con Ordinanza 732/2020, che occorre provvedere:

- all'impegno di spesa di € 58.701,36 per lavori ed IVA a favore dell'Impresa FEA s.r.l. a carico del cap. 201380/2 del bilancio di previsione 2022;
- all'impegno di spesa di € 1.042,88 per incentivo a favore dei dipendenti AIPo a carico del cap. 201380/2 del bilancio di previsione 2022;
- all'impegno di spesa di € 1.200,00 per costi di pubblicazione variante in GURI a carico del cap. 201380/2 del bilancio di previsione 2022;
- all'accertamento di € 58.701,36 a carico del capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2022;
- all'accertamento di € 1.042,88 a carico del capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2022;
- all'accertamento di € 1.200,00 a carico del capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2022;

RILEVATO, per quanto precisato nelle precedenti premesse, nelle more dell'assegnazione dei fondi attraverso la contabilità speciale n. 6256 intestata "PRES. R. EM. ROM. COM. DEL. O.732-20" acronimo di "Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n. 732/2020" che per l'intervento in oggetto:

- sono stati accertati ad oggi, compreso l'accertamento che si dispone con il presente provvedimento, € 248.869,64 (compreso € 225,00 per ANAC) sul Capitolo 201070/2;
- sono stati impegnati ad oggi, compreso l'impegno che si dispone con il presente provvedimento, € 248.644,64 sul Capitolo 201380/2;

DATO ATTO che il Dirigente della Direzione Tecnica competente ed il Responsabile del Procedimento che nel presente provvedimento rappresentano l'Agenzia, dichiarano di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

VISTA la legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della DTI Emilia-Romagna competente;

AI SENSI delle norme e del Regolamento di contabilità

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante n. 373 bis del 16.08.2021 dei lavori in oggetto, completa di tutti gli allegati previsti, nell'importo complessivo netto di € 48.115,87 per lavori oltre IVA al 22%;
2. di affidare i maggiori lavori previsti nella perizia di variante suppletiva, in esito alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli artt. 32 e 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. all'Impresa FEA S.R.L. Via Manzolino Est 14- 41013 Castelfranco Emilia (MO) - P. I.V.A. 02764870362, già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con un maggior tempo di 35 giorni, naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale, per l'importo netto di € 48.115,87;
3. di approvare ed allegare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
4. di approvare il quadro economico dell'intervento "Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in sinistra del fiume Panaro stanti 97 e 98 in comune di Bomporto", identificato con il codice intervento 17058, come riformulato dal RUP:

Lavori	TOTALE
Lavori al netto del ribasso d'asta 26,18%	€ 140.686,16
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.900,00
Lavori variante al netto del ribasso d'asta 26,18%	€ 48.115,87
Totale lavori	€ 192.702,03
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva (22%)	€ 31.808,96
Iva (22%) lavori variante	€ 10.585,49
Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%)	€ 3.111,68
Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%) per variante	€ 1.042,88
Assicurazione progettisti	€ 200,00
Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
Coordinamento in fase di progetto ed esecutiva	€ 5.135,50
Servizi per rilievi topografici	€ 2.858,10
Pubblicazione GURI	€ 1.200,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.130,36
Totale Somme a disposizione	€ 57.297,97
TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00

5. di accertare, a carico del “Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato a valere sui fondi previsti con OCDPC n. 732/2020”(Decreto n. 17 del 18/02/2021) – cod. deb. 102686- l’importo complessivo di € 58.701,36 (lavori variante ed IVA al 22%) imputandolo all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
		2022	2023	2024
201070/2	E.4.02.01.02.001	X		

6. di accertare, a carico del “Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato a valere sui fondi previsti con OCDPC n. 732/2020”(Decreto n. 17 del 18/02/2021) – cod. deb. 102686- l’importo complessivo di € 1.042,88 (incentivo variante) imputandolo all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
		2022	2023	2024
201070/2	E.4.02.01.02.001	X		

7. di accertare, a carico del “Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato a valere sui fondi previsti con OCDPC n. 732/2020”(Decreto n. 17 del 18/02/2021) – cod. deb. 102686- l’importo complessivo di € 1.200,00 (costi pubblicazione variante GURI) imputandolo all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
		2022	2023	2024
201070/2	E.4.02.01.02.001	X		

8. di impegnare, a favore dell’Impresa FEA S.R.L. Via Manzolino Est 14- 41013 Castelfranco Emilia (MO) - P. I.V.A. 02764870362– cod. ben. 3538- CIG 8731995E37- la somma di € 58.701,36 (lavori variante ed IVA 22%) imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/ Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2022	2023	2024
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

9. di impegnare, a favore dei dipendenti AIPO – cod. ben. 129- la somma di € 1.042,88 (incentivo variante) imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/ Macroaggr.	Identificativo conto (V livello piano dei conti)	FIN	Esercizio esigibilità		
				2022	2023	2024

201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		
----------	-------------------	------------------	---	--	--

10. di impegnare, a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – cod. ben. 617- CIG ZAD366242F la somma di € 1.200,00 (costi pubblicazione variante GURI) imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/ Macroaggr.	Identificativo conto (V livello piano dei conti)	FIN	Esercizio esigibilità		
				2022	2023	2024
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X			

11. di allegare la relazione della perizia di variante e lo schema di atto di sottomissione firmato dalla Ditta;
12. di procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento, a carico del Presidente Regione Emilia Romagna in qualità del Commissario Delegato con le modalità previste dall'OCDPC 732/2020 (Decreto n. 17 del 18.02.2021);
13. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;
14. di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
 - all'Ufficio Gestione ciclo performance e valutazione, per gli adempimenti di archiviazione e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.

DICHIARA

Mediante l'approvazione della sottoscrizione:

- di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE (Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna
orientale)

Firmato digitalmente da Massimo Valente

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 01]_RELAZIONE.pdf
2. 05]_SCHEMA_ATTO_SOTT.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

