

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1460 del 15/12/2022

OGGETTO:MO-E-1381- COD. OPERA 1353 “LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DEL DISSESTO NELLA SCARPATA A FIUME IN SINISTRA IDRAULICA STANTI 237-240 FIUME PANARO” COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) OCDPC 622/2019 III STRALCIO – DECRETO DEL PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 20 DEL 24.02.2022 – COD. INTERVENTO 17322
CUP: B77H21008780001 – CIG LAVORI: 9194295C3F CIG COORDINATORE: Z6E358C413

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, ESTENSIONE INCARICO COORDINATORE, IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N.622-2019 III STRALCIO

Cod. Opera: 1.353 CIG 9194295C3F; Z6E358C413 – CUP B77H21008780001

Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
 - la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19.10.2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
 - il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
 - il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici”;
 - la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni);
 - la Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
 - la Legge 23 dicembre 2021 n. 238 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti

- dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020”, c.d. “legge europea”;
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
 - il Regolamento di contabilità di AIPo così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 10 del 18.03.2022 con la quale il Comitato di Indirizzo ha individuato e nominato quale Direttore dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po il Dott. Meuccio Berselli;
- la Deliberazione n. 36 del 30.06.2022 con la quale il Comitato di Indirizzo ha stabilito che l'incarico di Direttore dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po al Dott. Meuccio Berselli ha decorrenza dal 14.07.2022;
- la Determina Direttoriale n. 232 del 26.02.2021 e la lettera di conferimento incarico, in pari data, denominato “Direzione Territoriale Idrografica Emilia Romagna Orientale” al Dott. Ing. Massimo Valente;
- la nota del 28.02.2022 con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento MO-E-1381 il Dott. Geol. Stefano Parodi;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 42 del 17.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- la Determina Direttoriale n.1 del 3.01.2022 con la quale è stata approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024;
- la Determina Direttoriale n. 374 del 15.04.2022 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio 2022-2024 ed è stato incrementato il capitolo 201070/2 per l'entrata ed il capitolo 201380/2 per la spesa;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 16 del 29.04.2022 con la quale è stata approvata la Prima Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 e dell'elenco annuale 2022;
- la Delibera del Comitato di indirizzo n. 18 del 29.04.2022 con la quale è stata ratificata la seconda variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 44 del 5.08.2022 con la quale è stato approvato l'assestamento al bilancio di previsione 2022-2024;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 48 del 29.09.2022 con la quale è stata approvata la sesta variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 49 del 29.09.2022 con la quale è stata approvata la quinta

variazione al Programma Triennale dei Lavori 2022-2024;

- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 50 del 29.09.2022 con la quale è stata approvata la quinta variazione al Programma Biennale degli acquisti 2022-2023;
- la Delibera del Comitato d'Indirizzo n. 53 del 24.11.2022 con la quale è stata approvata la Settima variazione al bilancio di previsione 2022-2024;

PRECISATO che:

- per il lavoro di cui all'oggetto è stata chiesta la variazione di programma annuale 2022 dei lavori e triennale 2022-2024;
- l'intervento in argomento dell'importo di € 600.000,00 ha quale linea di finanziamento l'OCDPC 622/19 e OCDPC 807/21 – Decreto RER 20/2022;

PRESO ATTO che:

- con Decreto n. 54 del 02.04.2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 co.1 OCDPC 622/2019, è stato approvato il primo stralcio del piano dei primi interventi di protezione civile “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019)”;
- con Decreto n. 135 del 02.07.2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 co.1 OCDPC 622/2019, è stato approvato il secondo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019)”;
- ai sensi degli artt. 1 e 2 del Reg. (CE) n. 2012/2002 il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), che “permette[...] alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile”, viene attivato “su richiesta di uno Stato membro [...] principalmente qualora si verifichi sul territorio di tale Stato una catastrofe naturale grave, con serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni o di uno o più Stati”;
- con la Decisione di esecuzione del 9.09.2020 C(2020) 6272 final la Commissione europea ha concesso allo Stato italiano un contributo finanziario complessivo pari a € 211.707.982,00 finalizzato alle operazioni di emergenza e di recupero a seguito degli eventi meteorologici estremi di verificatisi nel mese di novembre 2019;
- con nota prot. n. PSN/0030272 del 22.05.2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha “indicato la quota di contributo spettante a ciascuna Regione sulla base della stima totale dei danni riportati nell'istanza di attivazione” del FSUE da parte dello Stato italiano riconoscendo, in particolare, alla Regione Emilia-Romagna, la somma pari a € 23.093.102,91;
- l'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento (OCDPC) n. 807 del 9.11.2021 prevede che il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie già trasferite alla Regione Emilia-Romagna a seguito della Decisione di esecuzione del 9.09.2020 C(2020) 6272 final della Commissione europea, pari a € 23.093.102,91, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento dello stato di emergenza;
- l'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento (OCDPC) n. 822 del 4.01.2022 prevede che la Regione Emilia-Romagna è individuata Amministrazione competente al coordinamento delle attività finalizzate al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi in precedenza descritti;
- l'art. 1 comma 2 OCDPC 822/2022 prevede che il Presidente della Regione Emilia-Romagna è individuato responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione medesima nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in Rimodulazioni dei Piani delle

attività già formalmente approvati alla data di adozione della medesima Ordinanza;

- l'art. 1 comma 5 dell'OCDPC n. 822/2022 prevede che la contabilità speciale n. 6177 viene intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con durata fino al 14 novembre 2023;
- con Decreto n. 20 del 24.02.2022 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, è stato approvato il piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – terzo stralcio “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 che hanno colpito i territori della Regione Emilia Romagna (OCDPC 622 del 17.12.2019)” con il quale sono state apportate talune rimodulazioni ed integrazioni al primo e secondo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile nonché approvati 139 interventi gravanti sulla quota di contributo del FSUE concesso alla Regione Emilia- Romagna, pari a € 23.093.102,91;
- AIPo è stata individuata soggetto attuatore di numerosi interventi, tra i quali rientra quello in oggetto MO-E-1381 “Lavori urgenti per la ripresa del dissesto nella scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 237-240 fiume Panaro” Comune di finale Emilia (MO), identificato con il codice intervento 17322 e con un importo dello stanziamento pari a € 600.000,00;
- l'articolo 1 comma 7 della OCDPC 622/2019 stabilisce che “Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti”;
- i soggetti attuatori degli interventi pianificati possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all'esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe di cui agli artt. 3 e 7 dell'OCDPC 622/2019 in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizioni di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati, autorizzate nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati come previsto dall'art. 1 comma 2 dell'OCDPC 822 del 4 gennaio 2022 e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza (14.05.2022);
- ai sensi del paragrafo 3.4 "spese generali e tecniche" del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – terzo stralcio, gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 2 dell'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sono finanziabili per massimo dell'80% del 2% modulato sull'importo netto dei lavori posti a base di gara. Il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni alle spese funzionali, a progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate del predetto Piano;

CONSIDERATO che:

- le risorse finanziarie sono gestite attraverso la contabilità speciale n. 6177, intestata a “PRES. R. EM ROM O.622-19 822-22 acronimo di Presidente Regione Emilia-Romagna OCDPC N.622-2019 e OCDPC N.822-2022” ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, di Bologna;
- l'intervento in argomento trova copertura finanziaria sul capitolo di entrata 201070/2 e sul capitolo di spesa 201380/2;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale di aggiudicazione, impegno di spesa ed accertamento n. 427 del 02.05.2022 con la quale:

- è stato aggiudicato il servizio per le indagini geognostiche in sito ed in laboratorio del lavoro di cui all'oggetto a favore della Ditta Geo Group s.r.l. Geologia e Ambiente per l'importo di € 31.115,14 (acc.

- n. 632/2022 cap. 201070/2 – imp. n. 2067/2022 cap. 201380/2);
- è stato aggiudicato il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di cui all’oggetto allo Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Stefano Fontana per l’importo € 7.492,68 (acc. n. 633/2022 cap. 201070/2 – imp. n. 2068/2022 cap. 201380/2);
- è stato aggiudicato l’affidamento dei lavori per la pulizia della zona interessata dai lavori all’Impresa BIOVERDE SERVIZI S.R.L. per l’importo di € 13.621,20 (acc. n. 634/2022 cap. 201070/2 – imp. n. 2069/2022 cap. 201380/2);

RICORDATO che:

- con Determina Dirigenziale n. 476 del 10.05.2022 è stato approvato il progetto esecutivo n. 338 redatto in data 15.04.2022, dai Progettisti Istr. Idr. Geom. Clemente Bottone, Istr. Idr. Geom. Daniele Picardi ed Istr. Tecn. Polifunzionale Dott. Marcello Mantovani dell’Ufficio Operativo di Modena, relativo a “**Lavori urgenti per la ripresa del dissesto nella scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 237-240 fiume Panaro” Comune di finale Emilia (MO)**” identificato con il codice intervento 17322 e con un importo dello stanziamento pari a € **600.000,00** così suddiviso:

A) LAVORI	
LAVORI	€ 436.700,00
ONERI DI SICUREZZA	€ 6.047,36
TOTALE PER LAVORI (A)	€ 442.747,36
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	
IVA 22%	€ 97.404,42
ASSICURAZIONE PROGETTISTI	€ 252,37
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 DLGS 50/2016 (80% del 2%)	€ 7.083,96
SERVIZI DI INGEGNERIA: CSP E CSE (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	€ 7.492,68
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00
LAVORI DI PULIZIA DELL'AREA INTERESSATA (comprensivo di IVA)	€ 13.621,20
SERVIZI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE (comprensivo di IVA)	€ 31.115,14
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 57,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 157.252,64
TOTALE (A) + (B)	€ 600.000,00

- con Determina Dirigenziale n. 535 del 25.05.2022 è stata aggiudicata con efficacia sospesa l’esecuzione dei “*Lavori urgenti per la ripresa del dissesto nella scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 237-240 fiume Panaro” Comune di finale Emilia(MO)*” MO-E-1381 identificato con il codice intervento 17322 a favore dell’Impresa BIOVERDE SERVIZI SRL con sede in Via Del Commercio n. 9 - 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) Cod. fisc./P.I. 02582420366 che ha presentato l’offerta con il ribasso del 10,23% e che

rappresenta, stante l'esclusione delle offerte anomale, l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, per un importo netto di € 398.072,95 di cui € 392.025,59 per i lavori ed € 6.047,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determina Dirigenziale n. 561 del 1.06.2022:

- è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore dell'Impresa BIOVERDE SERVIZI SRL con sede in Via Del Commercio n. 9 - 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) Cod. fisc./P.I. 02582420366 che ha presentato l'offerta con il ribasso del 10,23% e che rappresenta, stante l'esclusione delle offerte anomale, l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, per un importo complessivo netto € 398.072,95 di cui € 392.025,59 per i lavori ed € 6.047,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono stati accertati a carico del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato, a valere sui fondi previsti con OCDPC 622/2019 III Stralcio attraverso la contabilità speciale n. 6177, e a favore del cap. 201070/2:
 - € 485.649,00 per lavori, oneri I.V.A. 22% - acc. n. 663/2022;
 - € 7.083,96 per incentivo progettazione – acc. n. 664/2022;
 - € 252,37 per assicurazione progettisti – acc. n. 665/2022;
 - € 225,00 per contributo ANAC (solo accertare) – acc. n. 666/2022;
- sono stati impegnati carico del cap. 201380/2:
 - € 485.649,00 per lavori, oneri I.V.A. 22% a favore dell'Impresa Bioverde Servizi s.r.l. – imp. n. 2125/2022;
 - € 7.083,96 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPo – imp. n. 2126/2022;
 - € 252,37 per assicurazione progettisti a favore di AON – imp. n. 2127/2022;
- è stato così rimodulato dal RUP il quadro economico dell'intervento relativo ai lavori *“Lavori urgenti per la ripresa del dissesto nella scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 237-240 fiume Panaro” MO-E-1381* identificato con il codice intervento 17322:

A. LAVORI	
LAVORI RIBASSO DEL 10,23% BIOVERDE SERVIZI SRL	€ 392.025,59
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 6.047,36
TOTALE PER LAVORI (A)	€ 398.072,95
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	
IVA 22%	€ 87.576,05
ASSICURAZIONE PROGETTISTI	€ 252,37
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 DLGS 50/2016 (80% del 2%)	€ 7.083,96
SERVIZI DI INGEGNERIA: CSP E CSE (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	€ 7.492,68
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00
LAVORI DI PULIZIA DELL'AREA INTERESSATA (comprensivo di IVA)	€ 13.621,20

SERVIZI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE (comprensivo di IVA)	€ 31.115,14
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 54.560,65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 201.927,05
TOTALE (A) + (B)	€ 600.000,00

RILEVATO che:

- in corso d'opera si è rilevato come, in base ai rilievi e alle indagini preliminari effettuate in fase di progettazione, non fossero emerse le problematiche relative all'ammaloramento della zona immediatamente a monte dell'intervento principale tali da comportare la necessità di prolungare l'intervento nonché la necessità di effettuare la revisione prezzi, visto l'aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali da costruzione, dei prodotti energetici e del carburante in quanto circostanza impreveduta e imprevedibile in fase di predisposizione del progetto;
- per il completamento dei lavori in titolo, pertanto, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera e alla necessità di effettuare la revisione prezzi, per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre intensificare e/o ampliare alcune lavorazioni già comprese nel contratto adeguando i prezzi al nuovo prezzario;
- tali circostanze hanno comportato la necessità di procedere alla redazione di variante progettuale;
- le predette modifiche e variazioni trovano giustificazione in circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e, pertanto, sono ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, in quanto l'art. 7 comma 2 ter del D.L. n. 36 del 30.04.2022 interpreta l'art. 106 co. 1 lett. c) nel senso che tra le predette circostanze imprevedute ed imprevedibili rientra anche l'aumento del costo dei materiali, e nel rispetto dei limiti indicati al comma 7 del medesimo articolo 106;

EVIDENZIATO quanto sopra si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante con un incremento dell'importo contrattuale (e quindi al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 10,23%) di € 44.077,90 per soli lavori, mentre gli oneri di sicurezza sono diminuiti di € 528,90, per cui il nuovo importo degli stessi risulta essere di € 5.518,46, in quanto sono stati eliminati quelli ritenuti superflui per la tipologie dei lavori da eseguirsi e nell'ottica di reperire risorse per la necessità di operare la revisione prezzi, pari al 10,971% dell'importo contrattuale originario;

ESAMINATA la perizia di variante n. 375 del 14.10.2022 redatta dai Progettisti Istr. Idr. Geom. Clemente Bottone, Istr. Idr. Geom. Daniele Picardi ed Istr. Tecn. Polifunzionale Dott. Marcello Mantovani dell'Ufficio Operativo di Modena dell'importo complessivo netto di € 44.077,90 oltre IVA che trova copertura finanziaria utilizzando parte della voce "Imprevisti ed arrotondamenti" del quadro economico del lavoro;

CONSTATATO che:

- con la predetta perizia sono state individuate nuove lavorazioni non previste, come meglio dettagliate nella relazione descrittiva di variante;
- i maggiori lavori saranno eseguiti dell'Impresa BIOVERDE SERVIZI SRL con sede in Via Del Commercio n. 9 - 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) C.F./P.I. 02582420366, già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale Rep. n. 487 del 29.07.2022 e con i prezzi aggiornati a seguito della revisione, senza una maggiorazione di tempo in quanto già prorogati di giorni 30 a seguito di giusta richiesta della Ditta concessa dal RUP in data 10.10.2022;

RILEVATO che la predetta perizia si compone dei seguenti allegati:

- Relazione;
- Computo estimativo;
- Quadro comparativo e quadro economico di variante;
- Elaborati Grafici;

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica di cui alla lettera b);

RICORDATO che l'importo di € 528,90 per oneri di sicurezza ad oggi ritenuti superflui è già stato impegnato con la D.D. 561/2022 – imp. 2125/2022 cap. 201380/2 si rende necessario assumere l'impegno per € 43.549,00 oltre IVA, quale differenza tra l'importo lavori variante di € 44.077,90 e oneri di sicurezza ad oggi superflui e già impegnati pari ad € 528,90;

DATO ATTO che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante suppletiva n. 375 del 14.10.2022, ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per dare completamento alle opere di che trattasi per le motivazioni espresse in premessa, provvedendo all'impegno di spesa di maggiori € 53.906,93 così suddivisi:

- € 43.549,00 per lavori variante;
- € 9.580,78 per I.V.A. variante;
- € 777,15 per incentivo variante;

PRECISATO che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli artt. 32 e 80 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. al fine di rendere efficace l'aggiudicazione;

SENTITO il RUP, si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà per il 100% nell'esercizio finanziario nell'anno 2022;

ATTESO che:

- nell'ambito dell'esecuzione dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione della perizia di variante n. 375 del 14.10.2022;
- a seguito della variazione dell'importo dei lavori affidati si rende necessario adeguare l'importo del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di cui all'oggetto già aggiudicato allo Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Stefano Fontana;

RITENUTO di dover procedere al suddetto incarico quale estensione di quello già in corso ed affidato con lettera commerciale prot. n. 11989/2022, il RUP ha chiesto al predetto Professionista la disponibilità ad assumere la suddetta estensione di incarico per un importo di € 653,22, compresi oneri previdenziali ed IVA, e al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 20,00%;

ACQUISITA l'accettazione da parte del Professionista dell'estensione incarico per l'importo complessivo di € 653,22;

PRECISATO che si rende necessario procedere all'impegno di spesa di € 653,22 e che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sullo Studio Tecnico di Ingegneria Ing.

Stefano Fontana con sede in Via Zanardi n. 18 43123 Parma - C.F.FNTSFN69E09G337P e P.IVA 02129470346 pec: stefano.fontana2@ingpec.eu-, già aggiudicatario, ai sensi degli artt. 32, 80 e 84 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii;

SENTITO il RUP si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà nell'esercizio finanziario 2022 per il 100%;

ATTESO che per far fronte all'impegno di spesa di € 653,22, compresi oneri previdenziali ed IVA per estensione incarico coordinatore, di € 53.129,78 per lavori variante ed IVA ed € 777,15 per incentivo il quadro economico viene così rimodulato:

A. LAVORI	
LAVORI RIBASSO DEL 10,23% BIOVERDE SERVIZI SRL	€ 392.025,59
NUOVI LAVORI E REVISIONE PREZZI	€ 44.077,90
ONERI DELLA SICUREZZA RIVISTI (non soggetti a ribasso)	€ 5.518,46
TOTALE PER LAVORI (A)	€ 441.621,95
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	
IVA 22%	€ 87.459,69
IVA 22% LAVORI VARIANTE	€ 9.697,14
ASSICURAZIONE PROGETTISTI	€ 252,37
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 DLGS 50/2016 (80% del 2%)	€ 7.083,96
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 DLGS 50/2016 (80% del 2%) LAVORI VARIANTE	€ 777,15
SERVIZI DI INGEGNERIA: CSP E CSE (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	€ 7.492,68
SERVIZI DI INGEGNERIA: CSP E CSE (comprensivo di oneri fiscali ed IVA) ESTENSIONE INCARICO	€ 653,22
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00
LAVORI DI PULIZIA DELL'AREA INTERESSATA (comprensivo di IVA)	€ 13.621,20
SERVIZI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE (comprensivo di IVA)	€ 31.115,14
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 0,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 158.378,05
TOTALE (A) + (B)	€ 600.000,00

RITENUTO che, per quanto precisato nelle precedenti premesse, nelle more dell'assegnazione dei fondi da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, a valere sui fondi previsti con OCDPC 622/2019 e OCDPC 807/2021– Decreto del Presidente Regione Emilia-Romagna n. 20 del 24/02/2022 3° Stralcio:

- occorre accertare a carico del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato - contabilità speciale n. 6177 – e a favore del cap. 201070/2 delle entrate del bilancio di previsione 2022 l'importo complessivo di € 54.560,15 così suddiviso:
 - € 43.549,00 per lavori variante;
 - € 9.598,78 per I.V.A. variante;
 - € 777,15 per incentivo variante;
 - € 653,22 per estensione incarico coordinatore;

- occorre assumere, a carico del cap. 201380/2 del bilancio di previsione 2022, l'impegno complessivo di € 54.560,15 così suddiviso:
 - € 53.129,78 per lavori variante ed I.V.A. 22% a favore dell'Impresa Bioverde Servizi s.r.l.;
 - € 777,15 per incentivo per lavori variante a favore dei dipendenti AIPo;
 - € 653,22 per estensione incarico coordinatore della sicurezza a favore dello Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Stefano Fontana;

RITENUTO, per quanto precisato nelle precedenti premesse, nelle more dell'assegnazione dei fondi da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, a valere sui fondi previsti con OCDPC 622/2019 e OCDPC 807/2021– Decreto del Presidente Regione Emilia-Romagna n. 20 del 24/02/2022 3° stralcio, che:

- sono stati complessivamente accertati ad oggi, compreso l'accertamento che si dispone con il presente provvedimento, € 599.999,50 (compreso € 225,00 per ANAC) sul Capitolo 201070/2;
- sono stati complessivamente impegnati ad oggi, compreso l'impegno che si dispone con il presente provvedimento, € 599.774,50 sul Capitolo 201380/2;

DATO ATTO che il Dirigente della Direzione Tecnica competente ed il Responsabile del Procedimento che nel presente provvedimento rappresentano l'Agenzia, dichiarano di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

VISTA la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della DTI Emilia-Romagna competente;

AI SENSI delle norme e del Regolamento di contabilità

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante n. 375 del 14.10.2022 dei lavori in oggetto, completa di tutti gli allegati previsti, nell'importo complessivo netto di € 44.077,90 per soli lavori oltre IVA al 22%;
2. di affidare i maggiori lavori previsti nella perizia di variante suppletiva all'Impresa BIOVERDE SERVIZI SRL con sede in Via Del Commercio n. 9 - 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) C.F./P.I. 02582420366, già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale Rep. n. 487 del 29.07.2022 e con i prezzi aggiornati a seguito della revisione, senza un maggiorazione di tempo in quanto già prorogati di giorni 30 a seguito di giusta richiesta della Ditta concessa dal RUP in data 10.10.2022;
3. di approvare ed allegare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
4. di aggiudicare l'estensione del servizio di coordinatore della sicurezza già in corso a favore dello Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Stefano Fontana per l'importo di € 653,22 compresi oneri previdenziali ed IVA 22%;
5. di approvare il quadro economico dell'intervento relativo ai lavori "*Lavori urgenti per la ripresa del dissesto nella scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 237-240 fiume Panaro*" MO-E-1381 identificato con il codice intervento 17322 così come rimodulato dal RUP:

A. LAVORI	
LAVORI RIBASSO DEL 10,23% BIOVERDE SERVIZI SRL	€ 392.025,59
NUOVI LAVORI E REVISIONE PREZZI	€ 44.077,90
ONERI DELLA SICUREZZA RIVISTI (non soggetti a ribasso)	€ 5.518,46
TOTALE PER LAVORI (A)	€ 441.621,95
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 22%	€ 87.459,69
IVA 22% LAVORI VARIANTE	€ 9.697,14
ASSICURAZIONE PROGETTISTI	€ 252,37
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 DLGS 50/2016 (80% del 2%)	€ 7.083,96
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 DLGS 50/2016 (80% del 2%) LAVORI VARIANTE	€ 777,15
SERVIZI DI INGEGNERIA: CSP E CSE (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	€ 7.492,68
SERVIZI DI INGEGNERIA: CSP E CSE (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	€ 653,22

ESTENSIONE INCARICO	
CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00
LAVORI DI PULIZIA DELL'AREA INTERESSATA (comprensivo di IVA)	€ 13.621,20
SERVIZI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE (comprensivo di IVA)	€ 31.115,14
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 0,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 158.378,05
TOTALE (A) + (B)	€ 600.000,00

6. di accertare, a carico del “Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato - cod. deb. 102198 - a valere sui fondi previsti con OCDPC n. 622/19 e OCDPC 807/21- 3° Stralcio (Decreto n. 20 del 24/02/2022) l’importo di € 53.129,78 per lavori variante ed IVA al 22% imputandolo all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo/ Art.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
		2022	2023	2024
201070/2	E.4.02.01.02.001	X		

7. di accertare, a carico del “Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato - cod. deb. 102198 - a valere sui fondi previsti con OCDPC n. 622/19 e OCDPC 807/21- 3° Stralcio (Decreto n. 20 del 24/02/2022) l’importo di 777,15 per incentivo lavori variante imputandolo all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo/ Art.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
		2022	2023	2024
201070/2	E.4.02.01.02.001	X		

8. di accertare, a carico del “Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato - cod. deb. 102198 - a valere sui fondi previsti con OCDPC n. 622/19 e OCDPC 807/21- 3° Stralcio (Decreto n. 20 del 24/02/2022) l’importo di 653,22 per estensione incarico coordinatore della sicurezza imputandolo all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo/ Art.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
		2022	2023	2024
201070/2	E.4.02.01.02.001	X		

9. di impegnare, a favore dell’Impresa BIOVERDE SERVIZI SRL. - cod ben. 1210 – CIG 9194295C3F la somma di € 53.129,78 per lavori variante ed IVA al 22% imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo/ Art.	Missione/Programma/Titolo/Ma croaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2022	2023	2024

201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		
----------	-------------------	------------------	---	--	--

10. di impegnare, a favore dei dipendenti AIPo - cod ben. 129 – la somma di € 777,15 per incentivo variante imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo/ Art.	Missione/Programma/Titolo/Ma croaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2022	2023	2024
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

11. di impegnare, a favore dello Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Stefano Fontana - cod. ben.101322- CIG Z6E358C413, la somma di € 653,22 per estensione incarico coordinatore della sicurezza imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo/ Art.	Missione/Programma/Titolo/Ma croaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2022	2023	2024
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

12. di allegare la relazione della perizia di variante e lo schema di atto di sottomissione firmato;

13. di procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento, con le modalità previste dall'OCDPC n. 622/19 e OCDPC 807/21- 3° Stralcio (Decreto 20 del 24/02/2022) – C.S. 6177 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato di Bologna;

14. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;

15. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
- all'Ufficio Gestione ciclo performance e valutazione per gli adempimenti di archiviazione e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.

DICHIARA

Mediante l'approvazione della sottoscrizione:

- di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE (Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna)

orientale)
Firmato digitalmente da Massimo Valente

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. [06]MO-E-1381_Schema_Atto_di_Sottomissione.pdf
2. [05]MO-E-1381_Quadro_Comparativo_Variante.pdf
3. 01_Relazione_Rev.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento