

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 980 del 20/09/2022

OGGETTO:(PR-E-1085) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO LIMITATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE DEL FIUME ENZA NEI COMUNI DI MONTECCHIO EMILIA (RE) E MONTECHIARUGOLO (PR)
INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI DI VERIFICA DELLA TRAVE LAMINATRICE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE DEL FIUME ENZA

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E IMPEGNO DI SPESA

Cod. Opera: 1.288 CIG 9033682E34 – CUP B77H21004840001

Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna occidentale

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;

VISTI:

- l'Accordo Costitutivo dell'A.I.Po del 2 agosto 2001;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici";
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19.10.2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*";
- la nota prot. n. 18237 del 28.07.2017 avente ad oggetto "*Indicazioni operative per l'affidamento lavori e*

servizi di cui al D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.” aggiornata con nota prot. 9169 del 16.04.2019 e con successiva e-mail del 13.09.2019;

- il D. Lgs. 18 aprile 2019 n. 32 recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- la Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del D.L. 32/2019;
- Il Regolamento di contabilità di AIPo così come modificato e integrato con deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 4 del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all’art. 5 del “*Regolamento dei controlli interni*” approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 36 del 30/06/2022 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po il Dott. Meuccio Berselli con decorrenza 14/07/2022
- la nota prot. n. 2799 del 30.01.2020 con il quale si è provveduto a conferire alla sottoscritta l’incarico della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale”;
- la nota del 26.08.2021 con la quale l’Ing. Mirella Vergnani è stata nominata Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 42 del 17.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, il programma triennale dei lavori e il programma biennale dei servizi e forniture;
- la Determina Direttoriale n. 1 del 3.01.2022 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024;
- la Determina Direttoriale n. 102 del 08/02/2022 di approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 16 del 29.04.2022 con la quale è stata approvata la prima variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 e dell’Elenco Annuale 2022;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 19 del 29.04.2022 con la quale è stata approvata la terza variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-2024;
- la Determina Direttoriale n. 649 del 16/06/2022 di approvazione della quarta variazione al bilancio di previsione 2022-2024;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 28 del 30.06.2022 con la quale è stata approvata la seconda variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 e dell’Elenco Annuale 2022;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 44 del 05.08.2022 con la quale è stata approvata la quarta variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 e dell’Elenco Annuale 2022;

DATO ATTO CHE:

- le spese per l’affidamento dei lavori in oggetto verranno impegnate a carico del cap. 201511 Articolo 1 del bilancio 2022;
- è stata chiesta la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato relativamente all’intervento in oggetto;

VISTA la necessità di realizzare LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN

SICUREZZA DEL MANUFATTO LIMITATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE DEL FIUME ENZA NEI COMUNI DI MONTECCHIO EMILIA (RE) E MONTECHIARUGOLO (PR) stimati in via complessiva come dal seguente QE:

A	Opere in appalto:		
	Importo totale lordo dei lavori, di cui:		€ 750.000,00
A.1)	Lavori non soggetti a ribasso	€ 717.703,35	
A.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.296,65	
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:		
b.1)	Lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto	€ -	
b.2)	PIANO INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI DI VERIFICA DELLA TRAVE LAMINATRICE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE DEL FIUME ENZA	€ 212.954,87	
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi ed oneri	€ -	
b.4)	Imprevisti (max. 10% di A)	€ 20.000,00	
b.5)	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ -	
b.6)	Accantonamento di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del Codice	€ 30.000,00	
b.7)	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 15.000,00	
b.8)	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo previste all'art.1 comma 523 legge 205/2017 (avvalimento società in house o enti pubblici dello Stato)	€ -	
b.9)	Spese per commissioni giudicatrici e di gara		
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -	
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.000,00	

b.12)	Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori, per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 137.045,13	
b.13)	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale, gestione fauna ittica	€ 10.000,00	
b.14)	Bonifica da Ordigni Bellici inesplosi	€ -	
b.15)	Conferimento in discarica di eventuali rifiuti rinvenuti in alveo	€ -	
b.16)	Oneri di investimento	€ -	
b.17)	IVA sui lavori	€ 165.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 600.000,00	€ 600.000,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 1.350.000,00

Finanziamento voce b 2) e b.12)	AIPO	€ 350.000,00
Finanziamento altre voci	DPCM "Casa Italia"	€ 1.000.000,00

VISTE:

- la delibera n. 24 del 28/07/2021 con la quale il Comitato d'Indirizzo ha approvato l'Assestamento del Bilancio 2021-2023 assegnando un cofinanziamento al progetto soprarichiamato per l'importo di 350.000,00 euro;
- la Determina n. 983 del 29/07/2021 di aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 con la quale sono state modificate le risorse assegnate ai centri di responsabilità amministrativa con determina n. 1592 del 31/12/2020;

DATO ATTO che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, in entrata, è garantita per l'annualità corrente, dall'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

DATO ATTO CHE le spese per l'affidamento del servizio in oggetto verranno impegnate sul capitolo di spesa 201511 – Articolo 1 del bilancio 2022;

VISTA l'offerta dell'Arch. Ivo Venturi, invitato a presentare offerta per l'incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione esecutiva ed esecuzione (CSPE) per i lavori di "INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI DI VERIFICA DELLA TRAVE LAMINATRICE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE DEL FIUME ENZA (PR-E-1085)", che in data 22 novembre 2021, applicando un ribasso del 2,10% sull'importo a base di gara di € 5.425,29, ha offerto un importo di € 6.739,05 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali, ritenuto congruo dal RUP;

VISTA la determina n. 1561 del 29/11/2021 con la quale:

1. è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Piano Indagini geologiche, geotecniche e strutturali di verifica della trave laminatrice della cassa di espansione di valle del Fiume Enza (PR-E-1085)” e il quadro economico così quantificato:

(PR-E-1085) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO LIMITATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE DEL FIUME ENZA NEI COMUNI DI MONTECCHIO EMILIA (RE) E MONTECHIARUGOLO (PR)						
INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI DI VERIFICA DELLA TRAVE LAMINATRICE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE DEL FIUME ENZA						
QUADRO ECONOMICO						
art. 16 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.						
<u>A) LAVORI:</u>						
per lavori a base d'asta soggetti a ribasso					Euro	102.650,00
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):					Euro	2.543,03
				IMPORTO TOTALE	Euro	105.193,03
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</u>						
per rivalsa I.V.A. 22%					Euro	23.142,47
per contributo ANAC					Euro	225,00
per Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016					Euro	2.103,86
per assicurazione Progettisti					Euro	250,00
per CSPE indagini (compreso oneri previdenziali e IVA)					Euro	6.739,05
per incarichi esterni (PD-PE-CSPE-VALIDAZIONE) compreso oneri previdenziali e IVA					Euro	137.650,00
per lavori in economia					Euro	50.000,00
per imprevisti e opere complementari					Euro	24.696,59
				IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	244.806,97
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA:						350.000,00

2. si è dato corso alle procedure di affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza

previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma, 2 lett. a) e dell'art. 36 del Codice dei Contratti così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 "Decreto Semplificazioni"), ovvero ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 77/2021 comma 1 e dell'art. 95 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che una prima procedura negoziata avviata con lettera di invito in data 30 novembre 2021 è risultata deserta;

VISTA:

- la chiusura del CIG 8998221EDC della procedura di gara andata deserta in data 16 dicembre 2021;
- l'acquisizione di un nuovo CIG per riavviare la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- il nuovo CIG 9033682E34 e la lettera d'invito n. 33544 del 20/12/2021;

VISTA l'offerta, relativa ad una seconda procedura negoziata per i medesimi lavori, dell'Impresa **GRENTI S.P.A.** con sede in Via Marconi n. 6 - 43046 Solignano (PR) invitata a presentare offerta per i lavori riportati in oggetto, che in data 22 dicembre 2021, applicando un ribasso dell'1,5% sull'importo a base di gara di € 102.650,00, ha offerto un importo di € 101.110,25 a cui vanno aggiunti € 2.543,03 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di € 103.653,28 al netto di IVA, ritenuto congruo dal RUP;

VISTA la determina n. 100 del 07/02/2022 con la quale:

1. sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa **GRENTI S.P.A.** con sede in Via Marconi n. 6 - 43046 Solignano (PR), i lavori riportati in oggetto per un importo complessivo di € 103.653,28 oltre ad I.V.A. al netto del ribasso offerto del 1,5% rimodulando, a seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico netto come di seguito:

(PR-E-1085) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO LIMITATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE DEL FIUME ENZA NEI COMUNI DI MONTECCHIO EMILIA (RE) E MONTECHIARUGOLO (PR)						
INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI DI VERIFICA DELLA TRAVE LAMINATRICE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE DEL FIUME ENZA						
QUADRO ECONOMICO						
art. 16 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.						
<u>A) LAVORI:</u>						
per lavori a base d'asta soggetti a ribasso					Euro	101.110,25
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):					Euro	2.543,03
IMPORTO TOTALE					Euro	103.653,28
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</u>						
per rivalsa I.V.A. 22%					Euro	22.803,72

per contributo ANAC				Euro	225,00
per Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016				Euro	2.103,86
per assicurazione Progettisti				Euro	250,00
per CSPE indagini (compreso oneri previdenziali e IVA)				Euro	6.739,05
per incarichi esterni (PD-PE-CSPE-VALIDAZIONE) compreso oneri previdenziali e IVA				Euro	137.650,00
per lavori in economia				Euro	50.000,00
per imprevisti e opere complementari				Euro	26.575,09
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE				Euro	246.346,72
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA:					350.000,00

2. è stato aggiudicato all'Arch. Ivo Venturi l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (CSPE) per un importo di € 6.739,05 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali
3. è stato assunto l'impegno di spesa a carico del cap. 201511 – Articolo 1 del bilancio di previsione 2022 a favore dell'Impresa **GRENTI S.P.A.** per l'importo di **€ 126.457,00**
4. è stato assunto l'impegno di spesa a carico del cap. 201511 - Articolo 1 del bilancio di previsione 2022 a favore dell'**Arch. Ivo Venturi** per l'importo di **€ 6.739,05**;
5. è stato assunto l'impegno di spesa a carico del cap. 201511 – Articolo 1 del bilancio di previsione 2022 di **€ 2.103,86** quale incentivo per funzioni tecniche a favore dei dipendenti AIPo
6. è stato assunto l'impegno di spesa a carico del cap. 201511 – Articolo 1 del bilancio di previsione 2022 di **€ 250,00** quale Assicurazione progettisti a favore di AON S.p.A;

VISTA la determina n. 889 del 23/08/2022 con la quale:

1. sono stati aggiudicati definitivamente alla Società Geotecnica Progetti S.r.l., con sede in Via Roncaglia, n. 14 20146 a Milano, il servizio per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo comprensivo del Coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione per l'importo complessivo di € 137.045,13 al lordo di IVA ed Oneri Previdenziali, rimodulando, a seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico netto come di seguito:

(PR-E-1085) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO LIMITATORE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE DEL FIUME ENZA NEI COMUNI DI MONTECCHIO EMILIA (RE) E MONTECHIARUGOLO (PR)

INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E STRUTTURALI DI VERIFICA DELLA TRAVE LAMINATRICE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE DEL FIUME ENZA

QUADRO ECONOMICO						
art. 16 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.						
A) LAVORI:						
per lavori a base d'asta soggetti a ribasso					Euro	101.110,25
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):					Euro	2.543,03
IMPORTO TOTALE					Euro	103.653,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:						
per rivalsa I.V.A. 22%					Euro	22.803,72
per contributo ANAC					Euro	225,00
per Incentivo funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016					Euro	2.103,86
per assicurazione Progettisti					Euro	250,00
per CSPE indagini (compreso oneri previdenziali e IVA)					Euro	6.739,05
per incarichi esterni (PD-PE-CSPE-VALIDAZIONE) compreso oneri previdenziali e IVA					Euro	137.045,13
per lavori in economia					Euro	50.000,00
per imprevisti e opere complementari					Euro	27.179,96
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE					Euro	246.346,72
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA:						350.000,00

2. è stata impegnata a favore della Società Geotecnica Progetti S.r.l. (Codice Beneficiario 101729) la somma di € 137.045,13 per l'annualità 2022 a carico del Cap. 201511 – articolo 1;

CONSIDERATO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa una situazione di degrado/ammaloramento molto marcato della vasca di dissipazione e tutto quanto ad essa strutturalmente e funzionalmente collegato, come di seguito riportato:
- presenza di alcune discontinuità strutturali in corrispondenza delle riprese di getto;
- un esiguo spessore del calcestruzzo della vasca, assolutamente non congruo né col tipo di struttura, né con gli elaborati progettuali della trave della cassa di monte, alla quale dovrebbe essere simile;
- presenza di cavità di dimensioni considerevoli, sempre in corrispondenza della vasca;
- difficoltà nel determinare diametri e tessitura dei farri d'armatura sulla trave laminatrice e relativi montanti di sostegno;

EVIDENZIATO quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.lgs 50/2016. La variante:

- comporta un importo contrattuale aggiuntivo pari ad € 9.025,24 € oltre IVA di legge, con un incremento pari a 9,00%;
- è stata redatta utilizzando prezzi presenti nel contratto, oltre a nuovi prezzi che sono stati desunti dal prezzo ufficiale della regione Emilia-Romagna anno 2021, Prezzo AIPo Edizione 20/21 e indagini di mercato, ribassati del medesimo ribasso offerto in sede di gara.

I maggiori lavori saranno, quindi, eseguiti dall'Impresa Grenti S.p.A., con sede in Via Marconi, 6 – 43046 Solignano (PR), già aggiudicataria dei lavori principali, con un aumento del tempo contrattuale di gg 21 rispetto al contratto principale;

DATO ATTO che:

- il maggior importo contrattuale trova per intero la copertura finanziaria all'interno del quadro economico della perizia principale;
- i maggiori oneri, comprensivi di IVA, pari a € 11.010,79 della perizia di variante saranno finanziati all'interno del capitolo 201511 – Articolo 1 del bilancio 2022;
- la copertura finanziaria è garantita dal FPV costituito con la DD. 1688 del 10/12/2021;

ESAMINATA la perizia di variante del 15/07/2022 redatta dal Dott. Geologo Annamaria Belardi dell'Ufficio Operativo AIPo di Parma per l'importo complessivo di € **350.000,00** così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO CONTRATTO	QUADRO ECONOMICO VARIANTE	SCOSTAM.
IMPORTO A BASE D'ASTA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 102.650,00	€ 7.350,00
A DEDURRE IL RIBASSO OFFERTO DEL 1,5%	-€ 1.539,75	€ 110,25
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO OFFERTO	€ 101.110,25	€ 7.239,76
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.543,03	€ 1.785,49
IMPORTO CONTRATTO N. 466 del 15.07.2022	€ 103.653,28	€ 9.025,24
AUMENTO PERCENTUALE PERIZIA DI VARIANTE	9,00%	

IMPORTO NETTO ATTO AGGIUNTIVO		€ 9.025,24	
IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO COMPRENSIVO DI IVA AL 22%		€ 11.010,79	
Per rivalsa I.V.A. 22%		€ 22.803,72	€ 24.789,27 € 1.985,55
Contributo ANAC		€ 225,00	€ 225,00 € 0,00
Incentivo progettazione		€ 2.103,86	€ 2.286,57 € 182,71
Assicurazione Progettisti		€ 250,00	€ 250,00 € 0,00
Incarico CSPE indagini		€ 6.739,05	€ 6.739,05 € 0,00
Incarichi esterni (PD-PE-CSPE-VALIDAZIONE)		€ 137.650,00	€ 137.045,13 -€ 604,87
per lavori in economia		€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00
Imprevisti e opere complementari		€ 26.575,09	€ 15.986,46 -€ 10.588,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 246.346,72	€ 237.321,48 -€ 9.025,24
TOTALE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N° 771 DEL 14/06/2021		€ 350.000,00	€ 350.000,00 € 0,00

SI RENDE necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva per dare completamento alle opere di che trattasi, per le motivazioni emerse in premessa, provvedendo all'impegno della maggiore spesa di € 11.010,79 (di cui € 9.025,24 per lavori, € 1.985,55 per IVA);

DATO ATTO della necessità di impegnare a carico del capitolo di spesa 201511/1 del bilancio 2022 € 11.010,79 per lavori a favore dell'impresa Grenti S.p.A.;

Ai sensi del regolamento di contabilità,

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori in oggetto secondo il quadro economico così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO CONTRATTO				QUADRO ECONOMIC O VARIANTE	SCOSTAM.
IMPORTO A BASE D'ASTA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA			€ 102.650,00	€ 110.000,00	€ 7.350,00
A DEDURRE IL RIBASSO OFFERTO DEL 1,5%			-€ 1.539,75	-€ 1.650,00	€ 110,25
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO OFFERTO			€ 101.110,25	€ 108.350,00	€ 7.239,76
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta			€ 2.543,03	€ 4.328,52	€ 1.785,49
IMPORTO CONTRATTO N. 466 del 15.07.2022			€ 103.653,28	€ 112.678,52	€ 9.025,24
AUMENTO PERCENTUALE PERIZIA DI VARIANTE				9,00%	
IMPORTO NETTO ATTO AGGIUNTIVO				€ 9.025,24	
IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO COMPRESIVO DI IVA AL 22%				€ 11.010,79	
Per rivalsa I.V.A. 22%			€ 22.803,72	€ 24.789,27	€ 1.985,55
Contributo ANAC			€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Incentivo progettazione			€ 2.103,86	€ 2.286,57	€ 182,71
Assicurazione Progettisti			€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
Incarico CSPE indagini			€ 6.739,05	€ 6.739,05	€ 0,00
Incarichi esterni (PD-PE-CSPE- VALIDAZIONE)			€ 137.650,00	€ 137.045,13	-€ 604,87
per lavori in economia			€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Imprevisti e opere complementari			€ 26.575,09	€ 15.986,46	-€ 10.588,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 246.346,72	€ 237.321,48	-€ 9.025,24
TOTALE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N° 771 DEL 14/06/2021		€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00

2. di impegnare a favore dell'Impresa GRENTI S.P.A. (cod. beneficiario 101099) (CIG 9033682E34) la somma di € 11.010,79 per l'annualità 2022;

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/ Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità
			2022
201511/1	09/0901/2/2020000	U.2.02.03.05.001	€ 11.010,79

3. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
- all'Unità Organizzativa Gestione ciclo Performance e valutazione (PIAO) per la repertoriatura e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

DICHIARA

Mediante l'approvazione della sottoscrizione:

- di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

LA DIRIGENTE (Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna
occidentale)

Firmato digitalmente da Mirella Vergnani