

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 571 del 03/06/2022

OGGETTO:TO-E-1263 - LAVORI DI DIFESA SPONDALI E RICALIBRATURA DEL FIUME PO DAL COMUNE DI PAESANA AL COMUNE DI MONCALIERI - ORDINANZE N. 3090/200 E N. 3237/200 9^ STRALCIO REGIONE PIEMONTE.
DETERMINA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE E DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA.

– CUP B29H10000190002

Direzione territoriale idrografica - Piemonte occidentale

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto semplificazioni) come modificata dal DL n. 77 del 31/05/2021;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 di Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di Aipo così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 85/2005 e s.m.i.;

- la Determina Direttoriale n. 983 del 29/07/2021 con la quale, a seguito dell'Assestamento di bilancio, viene aggiornato il Bilancio finanziario gestionale;
- la Delibera n. 24 del 28/07/2021 con la quale è stato approvato l'Assestamento di Bilancio;
- la Delibera n. 42 del 17/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la Determina n. 1 del 3/1/2022 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio finanziario gestionale di previsione;
- la Determina Dirigenziale n.369 del 14/04/2022 di Riaccertamento Ordinario del Residui esercizio 2021;
- le Delibere n. 16 e 17 del 29/04/2022 di approvazione della prima variazione al Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 e al Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi;
- la Delibera n. 19 del 29/04/2022 di approvazione della Terza variazione al Bilancio di previsione 2022-2024;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell'Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la Determina Direttoriale n.975 del 28/07/2021 con cui è stata nominata l'Ing. Isabella Botta Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale;
- il D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice contratti pubblici di appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni";
- la Disposizione Direttoriale del 23/03/2005 con la quale era stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Carlo Condorelli e la successiva nota n. 10088 del 02/04/2013 con la quale sono state trasferite le funzioni di Responsabile del Procedimento al Dott. Ing. Gianluca Zanichelli;

RICORDATO che l'intervento di "difese spondali e ricalibratura del fiume Po dal comune di Paesana al comune di Moncalieri" appartiene per € 1.549.00,00 al programma di cui alle Ordinanze n. 3090/2000 e n. 3237/2002 – 9° Stralcio Regione Piemonte, approvato e finanziato con Determina Direttoriale della Regione Piemonte n. 6 del 08/01/2003 per l'importo complessivo di € 6.660.000,00 e:

- era stato inserito nella programmazione triennale 2009-2011, annualità 2010, per un importo di € 1.549.000,00;
- è stato riproposto nella programmazione delle successive annualità e per ultima nella programmazione 2017-2019, di cui € 500.000,00 nell'annualità 2017 ed € 632.593,67 nell'annualità 2018;

RICORDATE le seguenti Determine di impegno per spese propedeutiche:

I) Direttoriale n. 614 del 20/04/2005 con la quale è stato impegnato sul capitolo 10710 al n. 982 l'importo di € 63.708,62 per far fronte all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva ed incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (**E SPEC 749**) allo Studio ART srl di Parma, affidato con il medesimo provvedimento, giusto disciplinare n. 270 del 25/05/2005 – Atti Privati Ufficio Operativo di

Alessandria;

II) Dirigenziale n. 2025 del 24/10/2008 con la quale:

- è stato impegnato sul capitolo 10710 al n. 1078 il maggior importo di € 11.016,00 per progettazione e coordinamento (**E SPEC 749**) a favore dello Studio ART srl, giusto atto aggiuntivo n. 44 del 09/09/2008 – Atti Privati Ufficio Operativo di Alessandria al fine dell’adeguamento del progetto definitivo relativamente allo studio di impatto ambientale;

DATO ATTO che con lettera prot. n. 3371 del 20/06/2005 il Dirigente dell’Ufficio Operativo di Alessandria ha affidato l’incarico relativo a rilievi topografici inerenti la progettazione (**E SPEC 749**), allo Studio ART srl per l’importo di € 2.856,00 imputando la spesa all’impegno n. 32/06 assunto a carico del capitolo 10730 con determina direttoriale n. 65 del 24/01/2006;

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 737 del 20.04.2009 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo redatto nel luglio 2008 dallo Studio ART di Parma, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei lavori di difesa spondale e ricalibratura del fiume Po dal Comune di Paesana a Moncalieri;

PRESO ATTO altresì che con Determina n. 1075 del 27.9.2010:

- è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
- è stato approvato il progetto esecutivo redatto nel maggio 2010 dallo Studio ART di Parma per l’importo complessivo lordo di € 1.549.000,00;
- è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori medesimi mediante procedura aperta per l’importo di € 929.408,49 ed € 39.348,00 per oneri di sicurezza;

RICHIAMATA la Determina Direttoriale n. 1633 del 16/12/2010 con la quale:

- è stato accertato, sul cap. 20115 dell’esercizio 2010, l’importo di € 1.549.000,00, corrisposto ad AIPO in forza alle Ordinanze n.3090/2000 e 3237/2002“– 9° STRALCIO -Regione Piemonte– con le modalità previste dalle Ordinanze stesse – accertamento n. 690/10;
- è stata impegnata a carico del cap. 20150 la spesa propedeutica di € 12.766,51 a favore dello Studio S.T.A. per l’incarico di supporto al REPE – impegno n. 1835/10;

RICORDATO che con Determine:

I) Direttoriale n. 632 del 04/07/2014 è stato impegnato sul capitolo 201530 al n. 1120, a seguito di determina dirigenziale di affidamento n. 328 del 18/04/2014, l’importo di € 17.763,20 inclusa IVA e CNPAIA a favore dello Studio ART srl per l’estensione dell’incarico di progettazione, per le motivazioni di cui alla precedente premessa, giusto disciplinare n. 92 del 30/07/2014;

II) Direttoriale n. 69 del 12/02/2015 è stato impegnato a carico del capitolo 201530 al n. 194 l’importo di € 296.577,88 a favore di espropriati vari, reimputata in sede ROR 2020 con n.1887/20 e residuo passivo di € 29.555,25 (acc.to n.454/20);

III) Direttoriale n. 828 del 21/07/2015 è stato impegnato a carico del Capitolo 201530 l’importo di € 5.973,12 al n. 2909/2015 a favore dello Studio ASSOCIATO PLANETA per l’incarico di indagini finalizzate alla caratterizzazione dei materiali da utilizzarsi per la realizzazione delle difese spondali in oggetto a favore dello STUDIO ASSOCIATO PLANETA;

IV) Dirigenziale n. 1712 del 30/12/2015 con la quale:

- è stato riapprovato il progetto esecutivo dei “lavori di difese spondali e ricalibratura del fiume Po dal Comune di Paesana a Moncalieri (TO)” redatto dallo Studio ART S.r.l. di Parma, dell’importo complessivo di € 1.549.000,00;
- è stato incaricato l’Ufficio Gare e Contratti di procedere all’affidamento dei lavori sopra descritti mediante procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.83 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. e, per un importo complessivo di € 1.549.000,00 di cui € 781.628,10 per lavori a base d’asta ed € 44.866,24 per oneri di sicurezza;

DATO ATTO che, a seguito delle intervenute disposizioni normative e, in particolare, dell’entrata in vigore

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici si è reso necessario modificare gli atti progettuali e amministrativi (Capitolato Speciale di Appalto e Quadro Economico) al fine di ottemperare a quanto previsto dalla nuova normativa;

RICORDATO che:

- l'importo di € 1.549.000,00 è stato accertato a carico di Regione Piemonte con Determina Direttoriale n. 1633 del 16/12/2010 al n. 690 e successivamente suddiviso in 2 accertamenti, con n.ri:

- 13/2016 per € 397.134,60, a sua volta reimputato quota parte con n.331/2017 per € 651.865,40, divenuto nel corso dei riaccertamenti il n.450/2018 e n.874/2019, a sua volta reimputato quota parte nel 2020 con n. 454 e nel 2021 con n.490;
- 429/2016 a sua volta reimputato con n.359/2017 per € 500.000,00 e ridotto successivamente di 312.505,89 €;

RICORDATE le seguenti Determine:

I) Dirigenziale n. 1027 del 21/09/2016 con la quale:

- sono state approvate le modifiche al progetto esecutivo dei “Lavori di difese spondali e ricalibratura del fiume Po dal Comune di Paesana a Moncalieri (TO)” redatto dallo Studio ART S.r.l. di Parma, dell'importo complessivo di € 1.549.000,00;

- è stato incaricato l'Ufficio Gare e Contratti Sede di procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, per un importo complessivo di € 826.494,34 di cui € 781.628,10 per lavori a base d'asta ed € 44.866,24 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso;

II) Direttoriale n. 934 del 31/08/2016 con la quale è stato impegnato sul capitolo 201531 a favore dell'Ing. Sarsano Remo, per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D. Lgs. 81/08, artt. 90 e 91, in relazione ai lavori in oggetto, l'importo di € 5.745,00 comprensivo di Iva 22% e oneri previdenziali 4%, impegno n. 142/2017, mantenuto da ultimo in sede di ROR 2021 per € 1.493,7 con n.1500/21 e reimputato per € 2.367,69 con n.1271/22;

III) Direttoriale n. 1422 del 20/12/2016 con la quale, su richiesta del Dirigente d'Area, è stato ri-assunto l'impegno di spesa a carico del capitolo 201531 del bilancio 2016, di € 5.973,12 a favore Studio Associato Planeta di Chivasso per l'incarico di caratterizzazione dei materiali, impegno n. 4870/2016, in quanto per errore l'impegno precedentemente assunto risultava mandato in economia;

IV) Direttoriale n. 237 del 10/04/2017 con la quale è stato impegnato l'importo di € 3.272,22 a favore dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per la pubblicazione del bando e dell'esito gara dei lavori descritto in oggetto, impegno n. 901/2017;

V) Direttoriale n. 418 del 30/05/2017 con la quale è stato impegnato a carico del capitolo 201531 del bilancio, l'importo di € 607,26 a favore dello Studio S.T.A. di Pinerolo per adeguamento all'aliquota IVA dal 20% al 22% e delle spese per notifiche sostenute dallo studio;

VI) Dirigenziale n. 330 del 10/05/2017 il Dirigente competente ha aggiudicato definitivamente, con efficacia sospesa, i lavori in argomento all'impresa GIUSTINIANA SRL per l'importo complessivo netto di € 655.474,11 di cui € € 610.607,87 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,88% ed € 44.866,24 per oneri di sicurezza;

VII) Direttoriale n. 590 del 17.07.2017 con la quale, a seguito dell'esito positivo delle verifiche:

a) è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento all'Impresa GIUSTINIANA SRL di Gavi (AL) per l'importo complessivo di € 655.474,11;

b) sono stati assunti i seguenti impegni di spesa a carico del Cap. 201530:

- sul bilancio 2017 € 319.871,36, pari al 40% del totale, per lavori oneri e IVA a favore della ditta GIUSTINIANA SRL – impegno n. 2886/17;

- sul bilancio 2018, € 479.807,05, pari al 60% del totale, per lavori oneri e IVA a favore della ditta GIUSTINIANA SRL – impegno n. 107/18;

- € 16.529,89 per incentivo funzioni tecniche a favore di dipendenti AIPO – impegno n. 108/18 reimputato da ultimo in sede di ROR 2021 con n.1243/2022;

c) è stato ridotto l'accertamento n. 359/2017 di € 312.505,89 e quindi ad € 187.494,11, in modo tale che il totale degli accertamenti fin qui assunti corrispondesse agli impegni presi (complessivi € 1.236.494,11);

- è stata affidata al Dirigente della Direzione Tecnico idrografica Piemonte Occidentale la gestione delle somme impegnate e gli eventuali ulteriori impegni delle somme previste nel quadro economico;

- è stato riformulato il quadro economico;

VIII) Dirigenziale n. 349 del 24.04.2018 con la quale, a seguito dell'affidamento all'Ing. Sarsano per l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento resosi necessario dall'offerta in sede di gara, è stato impegnato l'importo complessivo di € 1.141,92 di cui € 900,00 per onorario oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22%, a carico del Cap. 201531 del bilancio 2018 – impegno n. 1085/18;

IX) Dirigenziale n. 599 del 26.06.2018 è stato assunto l'impegno n. 2868/18 per € 122,00 a carico del Cap. 201530 del bilancio di previsione 2018 a favore di E-Distribuzione S.p.A. per l'attivazione della procedura di spostamento cavi e si è provveduto ad accertare la somma di € 1.263,92 con n. 583/18 al fine di eguagliare gli importi impegnati con quelli accertati per un ammontare pari ad € 1.237.758,03 e rimodulato il quadro economico;

PRECISATO che, con riferimento alle opere arginali in esame (previste nell'ambito del vigente P.A.I.-Piano per l'Assetto Idrogeologico secondo quanto pianificato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e delle quali la scrivente Agenzia ne è l'Ente attuatore), sono state previste n. 3 interferenze tra il tracciato arginale e tre tracciati aerei TIM (rinvenuti, rispettivamente, il primo nei pressi del campo da golf ed i rimanenti nei pressi della C.na Vallere);

RICHIAMATE le Determine Dirigenziali:

- n. 544 del 10/05/2019 con cui TIM è stata incaricata di effettuare lo spostamento delle linee telefoniche che intercettano l'argine suddetto ed assunto l'impegno di spesa n.2515/19 (acc.to n.956/19) pari ad € 7.733,58, e rimodulato il quadro economico, reimputandolo da ultimo in sede di ROR 2021 con n.1430/22 e acc.to n.450/22;
- n.849 del 17/07/2019 con cui si è provveduto all'impegno n.3151/19 di € 122,00 reimputandolo da ultimo in sede di ROR 2021 con n.1434/22 a favore di E-Distribuzione S.p.A. per lo svolgimento del sopralluogo e si è accertato l'importo di € 122,00 a carico di Regione Piemonte con n.1089/19 reimputato in sede di ROR 2021 con n.451/22;
- n.1130 del 25/09/2019 di presa d'atto della cessione dei crediti relativi ai lavori in oggetto così come stabilito con atto notarile, registrato in Torino il 27/06/2019 al n. 1735 serie 1T e redatto dal Notaio dott. Giovanna Ioli e di comunicazione della presa d'atto all'Impresa GIUSTINIANA SRL ed alla BANCA IFIS s.p.a.;
- n.1268 del 16/10/2019 di accertamento e impegno di spesa a favore di TIM S.p.A. per lo svolgimento delle procedure di spostamento degli impianti telefonici per l'importo di € 3.536,78 e l'importo di € 1.453,02 con nri 3909/19 e 3910/19, reimputati in sede di ROR 2021 con nri 1464/22 e 1465/22, e acc.ti n.1300/19 e n.1301/19 (acc.ti n.458/22 e 459/22 da reimputazione ROR 2021);
- n. 238 del 03/03/2020 di accertamento n.276/2020 e di impegno n.966/2020, e liquidazione anticipata all'esecuzione della prestazione, dell'importo di € 8.099,28 a favore di E-Distribuzione Spa per lo svolgimento delle procedure di spostamento degli impianti elettrici interferenti con il tracciato arginale in argomento;

VISTO che l'ultimo quadro economico approvato, a seguito degli impegni di spesa fin qui presi, è il seguente:

A LAVORI	
-----------------	--

IMPORTO DEI LAVORI NETTI	610.607,87
TOTALE ONERI PER SICUREZZA	44.866,24
TOTALE LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA	655.474,11
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
Rilievi accertamenti ed indagini (STUDIO ART)	2.856,00
Spese per spostamenti cavi telefonici + IVA al 22%	7.733,58
Spese per spostamenti cavi telefonici + IVA al 22% (prev. SP0446550)	3.536,78
Spese per spostamenti cavi telefonici + IVA al 22% (prev. SP0446710)	1.453,02
Spese per sopralluogo procedura spostamento cavi E-Distribuzione S.p.A. (IVA incl.)	244,00
Spese per spostamenti impianti elettrici +IVA al 22% (prev. 229526760)	8.099,28
Imprevisti ed arrotondamenti	68.654,87
Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	296.577,88
Progettazione, SIA, D.Lgs. 81/2008 in fase prog. + IVA e INARCASSA (ART)	92.487,82
Coordinatore in fase esecuzione + IVA e INARCASSA (SARSANO)	5.745,00
Estensione Incarico CSE per aggiornamento PSC (ing. Sarsano), IVA e INARCASSA inclusi	1.141,92
Supporto al REPE (STA)	13.373,77
D.L.	16.481,38
Spese per incentivo	16.529,89
Spese per pubblicità	3.272,22
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	2.000,00
Misure di compensazione (riplantumazione) + IVA al 22%	33.378,16
Sostituzione giochi bimbi + IVA al 22%	15.860,00
I.V.A al 22% su lavori	144.204,30
Indagini caratterizzazione materiali (Planeta Studio Associato)	5.973,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	739.602,99
economie da ribasso d'asta utilizzabili previa autorizzazione della Regione Piemonte	153.922,90

TOTALE	1.549.000,00
---------------	---------------------

CONSIDERATO che l'intervento originario denominato "(TO-E-1263) - Difese spondali e ricalibratura del fiume Po dal comune di Paesana al comune di Moncalieri – lotto I", costituendo un'opera pubblica che materializza il limite "B di progetto" previsto dalla Pianificazione di Bacino (PAI), è deputato alla riduzione del rischio idraulico di una zona del centro abitato di Moncalieri (TO) che, nel corso delle piene del 1994, del 2000 e del 2016, è stata interessata da importanti eventi alluvionali che hanno coinvolto gli abitati posti in sinistra idrografica (nei pressi del Parco delle Vallere) e in destra idrografica (tra il lungo Po Abellonio e via Bogino);

VISTO che a seguito di eventi imprevedibili ed imprevedibili si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante;

ACCLARATO che le opere oggetto di Variante, presentando minime modifiche rispetto al Progetto originario già autorizzato in sede di Conferenza dei Servizi del 25.11.2009, sono costituite da:

- a. una modesta opera di contenimento dei livelli di piena sul lungo Po Abellonio (in sponda destra del Fiume Po offerta, quale miglioria, dall'impresa aggiudicataria in sede di gara di appalto dei lavori) e rappresentata da un muro in c.a. dello sviluppo di circa 90 m e dell'altezza fuori terra di circa 1,20 m che completa il presidio di protezione civile recentemente ultimato, atto a contenere le piene più frequenti del Fiume Po e a ridurre il rischio di allagamento delle aree abitate a ridosso di L.go Po Abellonio;
- b. una modesta locale variazione del tracciato planimetrico del rilevato arginale in sponda sinistra del fiume Po in località Vallere (nei pressi del distributore gas-auto), che si discosta di circa 30 m dal tracciato originario, realizzata al fine di eliminare l'interferenza con la condotta Dn1500 SMAT ottimizzando il tracciato e rendendo meno vulnerabile sia l'arginatura che l'importante condotta acquedottistica;
- c. una nuova rampa di accesso all'argine;

DATO ATTO che in data 28/02/2022 è stata redatta la Perizia di Variante n.502/TO, con aumento di spesa, ai sensi dell'art. 106 - comma 1 - lettera c del Codice Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e smi e riguarda opere introdotte in variante, ammesse nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e a garanzia di una maggiore efficienza dell'intervento, per cause imprevedibili ed imprevedibili occorse durante l'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO che con nota prot. n.3729 del 16/02/2022 con la finalità di voler eseguire le suddette opere di variante, è stata richiesta a Regione Piemonte la possibilità di utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico derivanti dal ribasso d'asta, pari a complessivi € 153.922,90;

ACQUISITO il nulla osta da parte di Regione Piemonte con nota prot. n. 5545/2022 dell'8 marzo 2022;

PRESO ATTO che il quadro economico di variante così come rimodulato dal RUP è il seguente:

TO-E-1263 - QUADRO ECONOMICO di VARIANTE		
A	LAVORI	
A1	IMPORTO DEI LAVORI A CORPO AL LORDO DL RIBASSO	852.874,83
A1'	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (21.88%)	666.265,82
A2	IMPORTO ONERI PER	56.518,49

	SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
A1+A2	TOTALE LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA AL LORDO DEL RIBASSO	909.393,32
A1'+A2	TOTALE LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO	722.784,31
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
B1	Rilievi accertamenti ed indagini (STUDIO ART)	2.856,00
B2	Spese per spostamenti cavi telefonici + IVA al 22%	7.733,58
B3	Spese per spostamenti cavi telefonici + IVA al 22% (prev. SP0446550)	3.536,78
B4	Spese per spostamenti cavi telefonici + IVA al 22% (prev. SP0446710)	1.453,02
B5	Spese per sopralluogo procedura spostamento cavi E-Distribuzione S.p.A. (IVA incl.)	244,00
B6	Spese per spostamenti impianti elettrici +IVA al 22% (prev. 229526760)	8.099,28
B21	Spese per interferenze e spostamento sottoservizi in sponda destra	20.000,00
B7	Imprevisti ed arrotondamenti	36.230,28
B8	Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	296.577,88
B8.1	Acquisizione aree o immobili ed indennità varie per Variante	90.000,00
B9	Progettazione, SIA, D.Lgs. 81/2008 in fase prog. + IVA e	92.487,82

	INARCASSA (ART)	
B10	Coordinatore in fase esecuzione (ing. Sarsano), IVA e INARCASSA inclusi	5.745,00
B10.1	Estensione Incarico CSE per aggiornamento PSC (ing. Sarsano), IVA e INARCASSA inclusi	1.141,92
B10.2	Estensione incarico CSE per Variante ed agg. PSC, IVA e INARCASSA inclusi	5.496,15
B11	Incarico per assistenza archeologica (inclusi Oneri Previdenziali; no IVA)	2.306,30
B12	Supporto al REPE (STA)	13.373,77
B12.1	Estensione incarico Supporto REPE per interventi in Variante OO. Prev. e Fisc. Inclusi)	1.250,00
B13	D.L.	0,00
B14	Spese per incentivo (2% di 909393,32)	18.187,87
B15	Spese per pubblicità	3.272,22
B16	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	2.000,00
B17	Misure di compensazione (riplantumazione) + IVA al 22%	33.378,16
B18	Sostituzione giochi bimbi + IVA al 22%	15.860,00
B19	I.V.A al 22% su lavori	159.012,55
B20	Indagini caratterizzazione materiali (Planeta Studio Associato)	5.973,12
B (1-20)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	826.215,69
C	economie da ribasso d'asta	0,00

	utilizzabili previa autorizzazione della Regione Piemonte	
A+B+C	TOTALE	1.549.000,00

CONSIDERATO che per l'esecuzione della variazione del tracciato occorre acquisire nuove aree e che pertanto è stato necessario aumentare le somme utili alla liquidazione delle relative indennità;

DATO ATTO che l'AIPo ha indetto, con nota n.5245/2022 del 04/03/2022, una Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata, con modalità asincrona, finalizzata alla approvazione del Progetto di Variante e all'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio ai sensi art. 10 del D.P.R. 327/2001, alla quale è stato invitato il Comune di Moncalieri;

TENUTO CONTO dei termini indicati nella medesima nota e cioè il 11.03.2022 quale termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte avevano facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, L. n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a "...fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni", e il 01.04.2022 quale termine perentorio entro il quale le amministrazioni interessate dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

RILEVATO che con successiva nota n. 7282 del 25.03.2022, la scrivente Agenzia ha trasmesso al Comune di Moncalieri l'elaborato integrativo "F16PRG_1" (dove si riportava l'impronta dell'argine in variante sulla planimetria del P.R.G.C. di Moncalieri, che costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico) e che con la medesima nota, AIPo ha richiesto l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Moncalieri, per quindici giorni consecutivi a far data del giorno 28.03.2022, della Proposta di Variante disponendo, altresì, il rinvio al giorno 28.04.2022 del termine perentorio entro il quale il Comune di Moncalieri avrebbe dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale della conclusione del procedimento;

RICORDATO altresì che codesto ente ha fatto istanza, con nota n.6585/2022 del 18/03/2022, di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, relativamente all'intervento di variante, la cui opera consiste nella costruzione di un tratto di muro di contenimento dei livelli di piena in sponda destra Po, immediatamente a valle del ponte di corso Trieste, al fine di minimizzare le condizioni di rischio idraulico presenti su Lungo Po Abellonio e lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 42/2004;

RILEVATO che, con nota prot. 26788 del 27.04.2022, sono pervenute richieste di integrazioni e chiarimenti da parte del Comune di Moncalieri per quanto di competenza del Servizio Idrogeologico, del Servizio Tutela Ambientale, del Servizio Urbanistica e per quanto attiene l'Autorizzazione Paesaggistica;

ACCLARATO che in data 29.04.2022, la scrivente Agenzia, con propria nota n.10172, ha riscontrato la suddetta nota 26778/2022 del comune di Moncalieri ed ha assegnato un ulteriore termine di 7 giorni naturali consecutivi (e, quindi, con termine il 06.05.2022) entro il quale il Comune di Moncalieri doveva far pervenire il proprio parere;

VISTI gli esiti della riunione congiunta tra AIPo e i competenti uffici del Comune di Moncalieri in data 02.05.2022;

TENUTO CONTO dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 35/22 del 04.05.2022, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i, trasmessa dal Comune di Moncalieri con propria nota n. 27998 del 04.05.2022 e assunta in pari data al prot. AIPo n. 10496;

RITENUTO opportuno concludere la Conferenza dei Servizi con l'acquisizione agli atti del procedimento della relata di avvenuta Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Moncalieri della Proposta di Variante

e delle eventuali osservazioni pervenute;

VISTA la mail del 09.05.2022 (acquisita agli atti del procedimento) con la quale il Comune di Moncalieri ha inviato una relata di pubblicazione del 12.04.2022 nella quale si riportava esclusivamente il periodo di pubblicazione senza indicare la presenza o meno di osservazioni di merito;

VISTA la mail del 11.05.2022 (assunta al prot. AIPo n. 11215 in pari data) con la quale il Comune di Moncalieri ha trasmesso la relata di pubblicazione registrata agli atti con n.2022/914 con la quale si attesta che la proposta di Variante è stata pubblicata nel proprio Albo Pretorio online dal 28.03.2022 al 12.04.2022 e che "... nei successivi 15 gg., fino al 27/04/2022, non risultano presentate al Comune di Moncalieri osservazioni/opposizioni";

CONSIDERATO il Verbale redatto in data 12.05.2022 e conservato agli atti in pari data 12/05/2022 (A, 7.20.10, TO-E-1263/A, 11), con cui la Conferenza dei Servizi si conclude positivamente, con gli effetti dell'art. 14-quater, approva il progetto di Variante dell'intervento "TO-E-1263 - DIFESE SPONDALI E RICALIBRATURA DEL FIUME PO DAL COMUNE DI PAESANA A MONCALIERI - LOTTO I" e, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 7bis, della L.R. n. 54/1975 e s.m.i., e dispone l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'opera e incluse nel piano particellare d'esproprio di cui agli elaborati progettuali;

RICORDATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., la dichiarazione di Pubblica Utilità è disposta con l'approvazione del progetto di variante delle opere;

VISTI i predetti pareri acquisiti come citati in premessa

DETERMINA

1. di approvare il Verbale redatto in data 12.05.2022 che conclude positivamente la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14bis, comma 5 della Legge 241/90, come sostituito dal d.lgs. 127/2016 e che dispone l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'opera e incluse nel piano particellare d'esproprio di cui agli elaborati progettuali;
2. di approvare in linea tecnica il progetto di Variante dell'intervento "TO-E-1263 - DIFESE SPONDALI E RICALIBRATURA DEL FIUME PO DAL COMUNE DI PAESANA A MONCALIERI - LOTTO I" registrato agli atti con Perizia n.502 del 28/02/2022;
3. di rimodulare il quadro economico di variante come riportato in premessa;
4. di dichiarare, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., la Pubblica Utilità dell'opera in progetto;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Gestione ciclo performance e valutazione, per gli adempimenti di archiviazione e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.

DICHIARA

Mediante l'approvazione della sottoscrizione:

- di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

LA DIRIGENTE (Direzione territoriale idrografica - Piemonte occidentale)
Firmato digitalmente da Isabella Botta

