

**DETERMINA N° 529 DEL 24/05/2016**

**OGGETTO:**

**FE-E-25-PI - COD. CUP: B24H16000000002 - CIG 65725721FF**

**Lavori di somma urgenza per la verifica di stabilità - esecuzione di prove ed indagini geognostiche e pulizia della scarpata interna di un tratto dell'arginatura destra del fiume Panaro a seguito di un fenomeno franoso che ha provocato una voragine sulla sommità dell'argine stesso in località "Borgo San Giovanni", immediatamente a monte dello stante 14 d - PTI\_FE\_1 - Comune di Bondeno**

**APPROVAZIONE ED IMPEGNO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

Aree Idrografiche  
Area Po Emiliano  
Sub-Area Emilia Orientale  
Ufficio Operativo di Ferrara

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

il D. Leg.vo n. 112/98;  
l'Accordo Costitutivo dell'AIPO del 02/08/2001;  
il D.P.C.M. del 27/12/2002;  
il D.Leg.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 8 in data 17/2/2014 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;

**RICHIAMATO** l'incarico di responsabilità dirigenziale ad interim di tipologia "Apicale" denominato "Settore Area Po Emiliana", conferito al sottoscritto con lettera prot. n. 38280 del 29 dicembre 2015 ,per il periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2016;

**CONSIDERATO** che si è verificata una voragine sulla sommità arginale destra del Fiume Panaro in Comune di Bondeno, in prossimità del paese;

**VISTO** il verbale di somma urgenza del 25 gennaio 2016, redatto dal Geom. Gianni Bonetti dell'Ufficio Operativo di Ferrara e vistato dal Dott. Ing. Ivano Galvani, dal quale si evince che i lavori descritti in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell' art. 176) del DPR 207/2010;

**RICORDATO** che le funzioni di Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto sono state affidate all'Ing. Ivano Galvani;

**CONSIDERATO:**

- che è stato autorizzato l'intervento di cui sopra dal Direttore in data 26/01/2016;

- che i lavori descritti in oggetto trovano copertura nel cap. 107011 del bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2016, per l'importo di € 56.000,00;

**ATTESO** che a seguito di procedura negoziata esperita in data 05/02/2016, si è provveduto ad aggiudicare i lavori in argomento all'Impresa C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l. con sede in Via Giuseppe Ravani, 83 – 40138 Bologna con un ribasso del 12,18% e quindi per l'importo complessivo di € 40.225,33;

**RICHIAMATA:**

la Determina direttoriale n. 214 dell'11/03/2016 con la quale:

- è stata approvata la perizia n. 03 redatta in data 09/03/2016 dal progettista Geom. Gianni Bonetti
- la Determina direttoriale n. 346 del 15/04/2016 con la quale:
- è stato approvato il relativo quadro economico al netto, così rideterminato:

**A) LAVORI**

Per lavori al netto di ribasso	€	23.499,08
Incidenza manodopera	€	15.973,93
Oneri di sicurezza	€	752,32
Sommano	€	40.225,33

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

IVA 22%	€	8.849,57
Incentivo progettazione	€	869,69
ANAC	€	30,00
Rilievi ed assistenza all'Ufficio Direzione Lavori	€	1.200,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	4.825,41
Sommano	€	15.774,67

Totale A) + B) € **56.000,00**

- sono stati assunti a carico del cap. 107011 PCF U.1.03.02.09.012 del Bilancio di previsione 2016 i seguenti impegni di spesa:

€ 49.074,90 - cod. benef. 4577 – Imp. 1113;

€ 869,69 - classe DIP-AIPO – Imp. 1114 (per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO);

**PRESO ATTO:**

- che in corso d'opera si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 1.c) dell'art. 132) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con un incremento dell'importo contrattuale di € 3.772,41;
- che i maggiori lavori saranno eseguiti dall'Impresa C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l. di Bologna, già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, con un aumento di gg. 30 naturali e consecutivi, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione.

**ESAMINATA** la perizia di variante e suppletiva n. 09 del 04/05/2016, redatta dall'Ufficio Operativo di Ferrara e relativa ai suddetti lavori, dell'importo complessivo di € 56.000,00 così rimodulato:

**A) Lavori**

lavori al netto di ribasso	€	21.787,89
Importo costo del personale	€	20.115,63
Oneri di sicurezza	€	2.094,22
Sommano	€	43.997,74

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Per rivalsa I.V.A. 22%	€	9.679,50
Incentivo progettazione	€	940,39
ANAC	€	30,00

Rilievi ed assistenza all'Ufficio D.L.	€	1.200,00
Arrotondamento	€	152,37
Sommano	€	<u>12.002,26</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>56.000,00</b>

**RICHIAMATA** la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera C);

**CONSIDERATO** che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva per consentire una corretta prosecuzione delle opere di che trattasi, provvedendo al finanziamento della maggiore spesa complessiva di € 4.602,34, di cui € 3.772,41 per lavori ed oneri ed € 829,93 per incremento I.V.A..

Si precisa inoltre l'incremento di € 70,70 per incentivo progettazione.

**RITENUTO**, per le motivazioni esposte in premessa, di integrare i seguenti impegni a carico del Cap. 107011 PCF U.1.03.02.09.012 del Bilancio di previsione 2016:

- € 4.602,34 per lavori, oneri ed I.V.A. a favore dell'Impresa C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l. - cod. benef. 4577 - Imp. 1113;
- € 70,70 - classe DIP-AIPO - Imp. 1114 (per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO);

#### DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori, dell'importo complessivo di € **56.000,00** secondo il seguente quadro economico:

##### A) Lavori

lavori al netto di ribasso	€	21.787,89
Importo costo del personale	€	20.115,63
Oneri di sicurezza	€	<u>2.094,22</u>
Sommano	€	<u>43.997,74</u>

##### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per rivalsa I.V.A. 22%	€	9.679,50
Incentivo progettazione	€	940,39
ANAC	€	30,00
Rilievi ed assistenza all'Ufficio D.L.	€	1.200,00
Arrotondamento	€	<u>152,37</u>
Sommano	€	<u>12.002,26</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>56.000,00</b>

- 2) di procedere all'affidamento diretto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi, pari ad € 3.772,41 a favore dell'Impresa C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l. di Bologna, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e con un aumento di gg. 30 naturali e consecutivi;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
- 4) di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi all'Impresa C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l. di Bologna, nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dar continuità all'effettuazione dei lavori attualmente in corso;
- 5) di integrare i seguenti impegni a carico del Cap. 107011 PCF U.1.03.02.09.012 del Bilancio di previsione 2016:

€ 4.602,34 per lavori, oneri ed I.V.A. a favore dell'Impresa C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l. - cod. benef. 4577 – Imp. 1113/2016;  
€ 70,70 - classe DIP-AIPO – Imp. 1114/2016 (per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO);

- 6) ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art.18 della L.134/2012, la pubblicazione sul sito WEB, sezione <Trasparenza> dei dati riportati in calce al presente provvedimento predisposti e sottoscritti dal responsabile del Procedimento.

IL DIRIGENTE  
Ing. Ivano Galvani

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

BILANCIO 2016-2018 – Annualità 2016  
CAP. 107011 – CFP U.1.03.02.09.012  
€ 4.602,34 – cod. benef. 4577 - Imp. n. 1113  
€ 70,70 – classe DIP-AIPO – Imp. n. 1114

La P.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria  
(Dott.ssa Alessandra Farina)

**a) C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi s.r.l.**

- C.F. e P.I.: 02346481209;
- Importo € 3.772,41;
- Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: Affidamento diretto;
- Numero partecipanti/invitati: 1
- Tempo previsto per l'esecuzione: gg. 45 + 30;
- Dirigente Rup della struttura proponente: Ing. Ivano Galvani;

Il Responsabile del Procedimento

IG/RA/aa

"Il presente provvedimento viene consegnato alla Direzione – Ufficio O.C.R.E. e A.T. e smistato col sistema DOQUI".

Parma, 24/05/2016