

DETERMINA N° 1095 DEL 27/09/2020

OGGETTO:

MO-E-1367 COD. OPERA 1061 OCDPC 600/19 decreto RER 60/2020 CUP B73H20000140001

CIG:8302427380

Lavori urgenti per la ripresa del dissesto scarpata a fiume in dx idraulica st.179-180 fiume Panaro comune di Finale Emilia loc. Ca' Bianca -(cod.int.15566).

**APPROVAZIONE, IMPEGNO VARIANTE SUPPLETIVA ED ACCERTAMENTO A CARICO
PROTEZIONE CIVILE- REGIONE EMILIA ROMAGNA.**

Direzione
Direzione Territoriale idrografica Emilia Romagna orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell’Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
 - la lettera di conferimento incarico prot. n. 4425 del 01/03/2018 denominato “Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale”;
 - la nota del 06/04/2020 con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento classificato MO-E-1367 il Dott. Ing. Federica Pellegrini;
 - la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 37 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 il programma triennale dei lavori e il programma biennale dei servizi e forniture;
 - la Determina Direttoriale n. 337 del 25/03/2020 con la quale è stata approvata la seconda variazione al Bilancio di previsione 2020-2022, ed è stato incrementato il capitolo di spesa 201066, per l’entrata, ed istituito il nuovo capitolo di spesa 201369 per incarichi professionali,
 - la Determina Direttoriale n. 403 del 21/04/2020 con la quale è stata approvata la quarta variazione al Bilancio di previsione 2020-2022;
 - la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 7 del 14/05/2020 con la quale è stata approvata la prima Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2020-2022 ed Elenco Annuale 2020.
- **PRESO ATTO** che:
- con Decreto n. 60 del 07/04/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato approvato il secondo stralcio dei primi interventi di protezione civile “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019 (OCDPC 600 del 26 luglio 2019)”;
 - AIPo è stata individuata soggetto attuatore di numerosi interventi tra i quali rientra quello in oggetto MO-E-1367 “*Lavori urgenti per la ripresa del dissesto scarpato a fiume destra idraulica st.179-180 fiume Panaro comune di Finale Emilia-loc. Ca’ Bianca- cod. int. 15566*”, importo dello stanziamento pari a € 250.000,00;
 - L’articolo 1 comma 7) della OCDPC 600/2019 stabilisce che “Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità”;
 - L’articolo 3 della OCDPC 600/2019, prevede la possibilità, per la realizzazione degli interventi, per il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative statali ivi espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. I soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in vigore dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al 14/11/2020, possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all’esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe sopra richiamate autorizzate nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati.

PRESO ATTO che le risorse finanziarie sono assegnate al Commissario sulle contabilità speciali aperte per la gestione degli eventi emergenziali richiamati in premessa e precisamente, per l’intervento di che trattasi:

OCDPC 600/2019 – CS n. 6156 intestata a “PRES.REG.E.ROMAGNA C.D. O.600-19” acronimo di Presidente della Regione Emilia-Romagna – COMMISSARIO DELEGATO” ed aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna;

DATO ATTO che il Dirigente della DTI Emilia Romagna competente che nel presente provvedimento rappresentano l’Agenzia, dichiara:

- di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

VISTA la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della DTI Emilia-Romagna -competente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l’emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell’Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici”;
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all’art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell’Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la lettera di conferimento incarico prot. n. 4425 del 01/03/2018 denominato “Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale”;
- la nota del 06/04/2020 con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento classificato MO-E-1367 il Dott. Ing. Federica Pellegrini;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 37 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 il programma triennale dei lavori e il programma biennale dei servizi e forniture;
- la Determina Direttoriale n. 337 del 25/03/2020 con la quale è stata approvata la seconda variazione al Bilancio di previsione 2020-2022, ed è stato incrementato il capitolo di spesa 201066, per l’entrata, ed istituito il nuovo capitolo di spesa 201369 per incarichi professionali,
- la Determina Direttoriale n. 403 del 21/04/2020 con la quale è stata approvata la quarta variazione al Bilancio di previsione 2020-2022;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 7 del 14/05/2020 con la quale è stata approvata la prima Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2020-2022 ed Elenco Annuale 2020.

- **PRESO ATTO** che:
- con Decreto n. 60 del 07/04/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato approvato il secondo stralcio dei primi interventi di protezione civile “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019 (OCDPC 600 del 26 luglio 2019)”;
- AIPo è stata individuata soggetto attuatore di numerosi interventi tra i quali rientra quello in oggetto MO-E-1367 “Lavori urgenti per la ripresa del dissesto scarpata a fiume destra idraulica st.179-180 fiume Panaro comune di Finale Emilia-loc. Ca’ Bianca- cod. int. 15566 , importo dello stanziamento pari a € 250.000,00;
- L’articolo 1 comma 7) della OCDPC 600/2019 stabilisce che “Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità;
- L’articolo 3 della OCDPC 600/2019, prevede la possibilità, per la realizzazione degli interventi, per il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative statali ivi espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. I soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in vigenza dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al 14/11/2020, possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all’esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe sopra richiamate autorizzate nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati.

PRESO ATTO che le risorse finanziarie sono assegnate al Commissario sulle contabilità speciali aperte per la gestione degli eventi emergenziali richiamati in premessa e precisamente, per l’intervento di che trattasi:

OCDPC 600/2019 – CS n. 6156 intestata a “PRES.REG.E.ROMAGNA C.D. O.600-19” acronimo di Presidente della Regione Emilia-Romagna – COMMISSARIO DELEGATO” ed aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna;

DATO ATTO che il Dirigente della DTI Emilia Romagna competente che nel presente provvedimento rappresentano l’Agenzia, dichiara:

- di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

VISTA la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della DTI Emilia-Romagna -competente;

PRECISATO che:

-con **Determina Dirigenziale n.497 del 18/05/2020** è stato approvato il progetto esecutivo n.350 redatto in data 13/05/2020 dal Progettista Geom. Clemente Bottone dell’Ufficio Operativo di Modena, relativo ai lavori descritti in oggetto, dell’importo complessivo lordo di **€ 250.000,00:-**

-è stato incaricato l’Ufficio di Modena di procedere all’affidamento dei lavori sopra descritti, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 3 della OCDPC 622/2019, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma, 2 lett. c) e art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi previa consultazione di tre operatori economici, per un importo complessivo di **€ 155.553,03** di cui **€ 152.500,00** per lavori ed **€ 3.053,03** per oneri sicurezza;

- con **Determina Dirigenziale n. 543 del 28/05/2020**

-è stato assunto l'impegno di spesa per i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a favore dell'Ing. Stefano FONTANA di Parma che ha offerto il ribasso del 35% sull'importo a base d'appalto, per un importo netto complessivo di € € 3.373,65 di cui €. 2.658,92 per servizi, € 106,36 per oneri ed €. 608,37 per IVA (Cap 201381 –Imp n.2734/2020

- è stato accertato sul Cap. 201070 delle entrate del bilancio di previsione 2020, a carico della Protezione Civile– Regione Emilia Romagna, l'importo di € 3.373,65;

-con Determina Dirigenziale n. 584 del 05/06/2020:

- è stato assunto l'impegno di spesa per rilievi topografici a favore della **Ditta GEO 3 SRL di Parma** che ha offerto il ribasso del 5,10% sull'importo a base d'appalto per un importo complessivo netto di € 6.284,43 compreso IVA (Cap.201380 –Imp.2802)

-è stato accertato sul Cap. 201070 delle entrate del bilancio di previsione 2020, a carico della Protezione Civile– Regione Emilia Romagna, l'importo di e 6.284,43;

-con Determina Dirigenziale n.612 del 10/06/2020:

- è stato aggiudicato con efficacia sospesa a favore dell'Impresa **CROVETTI DANTE S.R.L con sede nel comune di Pievelago (MO) in Villaggio Artigiano 57 loc. Isolalunga**, l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto "MO-E-1367 per l'importo complessivo netto di €.148.417,16 di cui €. 145.138,17 per lavori ed €. 3.279,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-con Determina Dirigenziale n. 646 del 17/06/2020:

-è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori descritti all'impresa **CROVETTI DANTE S.R.L con sede a Pievelago (MO)** per l'importo complessivo netto di €.148.417,16 di cui €. 145.138,17 per lavori ed €. 3.279,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 32, comma 7), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

-è stato attestato che il quadro economico dell'intervento "*Lavori urgenti per la ripresa del dissesto scarpata a fiume destra idraulica st.179-180 fiume Panaro comune di Finale Emilia-loc. Ca'Bianca*" risulta così ridefinito:

A.1) LAVORI	€ 145.138,17
A.2) ONERI DI SICUREZZA	€ 3.279,29
TOTALE PER LAVORI A)	€ 148.417,46
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1) IVA (22%)	€ 32.651,84
B.2) Incentivo ex art. 23 e 113 Dlgs 50/2016 (80%)	€ 3.040,00
B.3) Coordin. della sicurezza in fase di prog. ed esec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	€ 3.373,65
B.4) Assicurazione progettisti	€ 200,00
B.5) Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
B.6) Esecuzione di rilievi in fase di prog. ed esec. e pratiche catastali . (comprensivi di oneri fiscali ed IVA)	€ 5.781,85
B.7) Prove accettazione materiale	€ 1.000,00
B.8) Imprevisti e arrotondamenti	€ 55.310,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	€ 101.582,54
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 250.000,00

-

- sono stati impegnati ed accertati i seguenti importi a carico del Cap. 201380 del bilancio di previsione 2020:
- €. 181.069,30 per lavori, oneri ed I.V.A. a favore dell'impresa **CROVETTI DANTE S.R.L** con sede nel comune di Pievelago (MO) in Villaggio Artigiano 57 loc. Isolalunga –imp.n. 2660/20;
- €. 200,00 per assicurazione progettisti imp. n. 2975/20;
- €. 3.040,00 quale incentivo per funzioni tecniche a favore dei dipendenti Aipo –imp.n. 2958/20
- sono stati accertati a carico del Cap.201070 € 184.534,30 del bilancio 2020 (compreso € 225,00 per contributo ANAC)- acc. n. 603/20;

PRESO ATTO che:

- a seguito del taglio di vegetazione si è constatato una erosione di sponda nel tratto immediatamente a monte dell'intervento e posizionato in curva, e che la zona adiacente all'intervento, non essendo eccessivamente ammalorata, si è deciso di eseguire la ripresa della frana citata, per una lunghezza di circa m. 63, quindi portando la lunghezza totale dell'intervento a 173 m circa, rimodulando l'entità dei lavori necessari per l'intervento, considerando, altresì, la possibilità di realizzare i maggiori lavori;

EVIDENZIATO quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.lgs 50/2016 con un incremento dell'importo contrattuale di € 35.598,07. I maggiori lavori, come sopra detto, saranno eseguiti dall'impresa **CROVETTI DANTE S.R.L** già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti, e condizioni del contratto principale, con 6 nuovi prezzi e con un aumento del tempo contrattuale di 45 giorni naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione che verrà in seguito formalizzato;

ESAMINATA la perizia di variante e suppletiva n. 358 del 01/09/2020 redatta dal progettista Geom. Clemente Bottone dell'Ufficio operativo di Modena, relativa ai lavori suppletivi in argomento, dell'importo complessivo netto di €.250.000,00, così rimodulato:

A.1) LAVORI	€ 179.463,32
A.2) ONERI DI SICUREZZA	€ 4.552,21
TOTALE PER LAVORI A)	€ 184.015,53
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1) IVA (22%)	€ 40.483,42
B.2) Incentivo ex art. 23 e 113 Dlgs 50/2016 (80%)	€ 3.833,69
B.3) Coordin. della sicurezza in fase di prog. ed exec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	€ 3.909,73
B.4) Assicurazione progettisti	€ 200,00
B.5) Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
B.6) Esecuzione di rilievi in fase di prog. ed exec. e pratiche catastali . (comprensivi di oneri fiscali ed IVA)	€ 5.781,85
B.7) Prove accettazione materiale	€ 1.000,00
B.8) Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.550,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	€ 65.984,47
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 250.000,00

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è finanziato con Ordinanza 600/2019 (Decreto 60 del 07.04.2020), codice intervento 15566, al suo finanziamento può quindi provvedersi con le risorse iscritte nella contabilità speciali n. 6156 intestata al "PRES.REG.E.ROMAGNA C.D. O.600-19" acronimo di Presidente della Regione Emilia-Romagna – COMMISSARIO DELEGATO";

DATO ATTO che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva, per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni di cui alle premesse, provvedendo all'impegno della maggiore spesa di 44.759,42 di cui € 35.598,07 per lavori, € 7.831,58 per IVA , € 793,69 per incentivo, € 536,08 per coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva Ing. Stefano Fontana, attingendo dalle somme "per imprevisti" del quadro economico approvato con Determina n. 646 del 17/06/2020;

RITENUTO, per quanto precisato nelle precedenti premesse, nelle more dell'assegnazione dei fondi da parte della PROTEZIONE CIVILE -Regione Emilia Romagna, a valere sui fondi previsti con Ordinanza 600/2019 (Decreto 60 del 07/04/2020)

- sono stati accertati ad oggi, compreso l'accertamento che si dispone con il presente provvedimento l'importo complessivo di € 238.449,22 a favore del cap. 201070 delle entrate di bilancio di previsione 2020, (compreso € 225,00 per Anac);
- sono stati impegnati ad oggi, compreso l'impegno che si dispone con il presente provvedimento € 238.224,22 di cui € 234.314,49 sul capitolo 201380/2020 ed € 3.909,73 a carico del capitolo 201381/2020;

RITENUTO, pertanto, come sopra specificato, di:

- incrementare a carico del **capitolo 201380** del bilancio di previsione 2020 i seguenti impegni di spesa per la variante suppletiva:
 - imp. n. 2660/2020 di €. 43.429,65 per lavori ed I.V.A. a favore dell'impresa **CROVETTI DANTE S.R.L**
 - imp. n. 2958/2020 di € € 793,69, Incentivo per funzioni tecniche art.113DLGS 50/2016 ;
- incrementare a carico del **capitolo 201381** del bilancio di previsione 2020:
 - imp.n. 2734/2020 di € 536,08 per coord. Sic. In fase progettuale ed esecutiva Ing. Stefano Fontana;
- di incrementare a carico del Cap.201070 del bilancio di previsione 2020 i seguenti accertamenti:
 - acc. n. 603/2020 di € 44.223,34 lav., oneri, IVA, incentivo
 - acc. n. 645/2020 di € 536,08 coord. Sic.

SENTITO il RUP, si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà nell'esercizio finanziario per il 100% nell'anno 2020;

PRECISATO che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sull'Impresa e sul Professionista aggiudicatari, ai sensi degli artt. 32, 80 e 84 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.;

Ai sensi delle norme e del regolamento di contabilità:

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori n. 358 dell' 01/09/2020 ai sensi dell'art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nell'importo complessivo netto di € 250.000,00 secondo il quadro economico riformulato dal RUP di seguito riportato:

2.

A.1) LAVORI	€ 179.463,32
A.2) ONERI DI SICUREZZA	€ 4.552,21
TOTALE PER LAVORI A)	€ 184.015,53
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1) IVA (22%)	€ 40.483,42
B.2) Incentivo ex art. 23 e 113 Dlgs 50/2016 (80%)	€ 3.833,69
B.3) Coordin. della sicurezza in fase di prog. ed exec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	€ 3.909,73
B.4) Assicurazione progettisti	€ 200,00

B.5) Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
B.6) Esecuzione di rilievi in fase di prog. ed esec. e pratiche catastali . (comprensivi di oneri fiscali ed IVA	€ 5.781,85
B.7) Prove accettazione materiale	€ 1.000,00
B.8) Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.550,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	€ 65.984,47
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 250.000,00

- di procedere all'affidamento dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi pari ad € 35.598,07 a favore dell'impresa **CROVETTI DANTE S.R.L** con sede nel comune di Pievelego (MO) in Villaggio Artigiano 57 (loc. Isolalunga) già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti, e condizioni del contratto principale, con 6 nuovi prezzi e con un aumento del tempo contrattuale di 45 giorni naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione che verrà in seguito formalizzato;
- di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà di seguito formalizzato;
- di accertare la somma complessiva di € 44.759,42 a carico della Protezione Civile – Regione Emilia Romagna – Commissario delegato a valere sui fondi previsti con Ordinanza 600/2019 (Decreto 60 del 07/04/2020) a favore del cap. 201070 delle entrate di bilancio di previsione 2020;
- di impegnare, a seguito dei maggiori lavori suppletivi, a favore dell'Impresa **CROVETTI DANTE S.R.L** la somma di € 43.429,65 imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/M acroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2019	2020	2021
201380	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001		x	

- di impegnare, a favore dei dipendenti AIPO per incentivo la somma di € 793,69 imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/M acroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2019	2020	2021
201380	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001		x	

- di impegnare, a favore del coord, per la sicurezza i n fase progettuale ed esecutiva Ing. Stefano Fontana la somma di € 536,08 imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/M acroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2019	2020	2021
201381	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.05.001		x	

- di procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento, a carico della PROTEZIONE CIVILE- Regione Emilia Romagna, con le modalità previste dall'OCDPC 600/2019 – CS n. 6156 intestata a "C.D.PR.REG.E.ROMAGNA O.600-19" acronimo di Commissario delegato - Presidente della Regione Emilia-Romagna;

10. di affidare altresì al Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale il compito di procedere con la richiesta di erogazione del finanziamento, a carico della PROTEZIONE CIVILE- Regione Emilia Romagna, con le modalità previste dall'OCDPC 600/2019;
 11. di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi all'impresa **CROVETTI DANTE S.R.L** con sede nel comune di Pievelago (MO) in Villaggio Artigiano 57 (loc. Isolalunga), nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dare continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
 12. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.
11. di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
 - all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione per la repertoriazione e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione

- a) di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- b) di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

FP/RA

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Federica Pellegrini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE (<i>indicare eventualmente le motivazioni</i>) in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni;

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

CIG	Beneficiario	Impegno	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
8302427380	Cod.Ben. 4691 CROVETTI	n. 2660	43.429,65	201380	2020	U.2.02.03.99.001
	Cod. Ben 129 INCENTIVO.	n. 2958	793,69	201380	2020	U.2.02.03.99.001
ZAF2CB8F0B	Cod.Ben.102217 FONTANA	N. 2734	536,08	201381	2020	U.2.02.03.05.001
	Cod. Ben.102205	Acc.n. 603	44.223,34	201070	2020	E.4.02.01.02.001
	Cod.Ben.102205 FONTANA	Acc.n. 645	536,08	201070	2020	E.4.02.01.02.001

Data,

Il Dirigente DC Ragioneria,
Bilancio e Patrimonio

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.

Per l'archiviazione, il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione tramite sistema Doqui.

Parma, 27/09/2020