

DETERMINA N° 404 DEL 21/04/2020

OGGETTO:

**(PR-E-1062) "RECUPERO MORFOLOGICO ED AMBIENTALE F. TARO DAL PONTE DI MARIA
LUIGIA AD AUTOSTRADA A1 E GESTIONE DEI SEDIMENTI"**

CUP B73H19000010001 - CIG LAVORI 792439057F

CODICE OPERA 885

**DETERMINA DI APPROVAZIONE DI PERIZIA TECNICA SUPPLETIVA CON IMPEGNO DI SPESA E
ACCERTAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI FONTEVIVO (PR)**

Direzione

Direzione territoriale idrografica Emilia Romagna occidentale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell'Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la nota del 18 gennaio 2017 prot. n. 989 con cui viene conferito alla sottoscritta l'incarico della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale;
- la nota n. 2799 del 30 gennaio 2020 con cui viene confermato ito alla sottoscritta l'incarico della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale;
- la nota del 03 aprile 2019 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 37 del 16 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022.
- finanziamento previsto dall'art. 1 comma 1028 della legge di Stabilità 2019, sono stati concessi al Comune di Fontevivo, contributi per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00, per i lavori di cui all'oggetto;
- la convenzione n. 1380 del 15/04/2019, tra il Comune di Fontevivo e AIPo, il Comune ha chiesto ad AIPo un supporto tecnico-amministrativo per la realizzazione degli interventi;

CONSIDERATO che, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 (OCDPC) del 15 novembre 2018 "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018" che nomina quale Commissario delegato per l'emergenza il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, con il compito di predisporre un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;

DATO ATTO che l'OCDPC n. 558/2018 dispone:

- che gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- che i Commissari delegati provvedono, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento;
- che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come da ripartizione disposta con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nel limite massimo di euro 53.500.000,00;
- che per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- che per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga, tra le altre, alle disposizioni normative di cui al DPR 327/2001 artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- che per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63

e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- che i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga, in particolare, ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 - 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
 - 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale
 - 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
 - 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

VISTO il Decreto del Commissario delegato – Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 36 del 29/03/2019, con il quale si approva il Piano degli interventi urgenti – annualità 2019, di cui all'art. 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145” il quale individua, tra gli altri, l'amministrazione comunale di Fontevivo (PR) quale soggetto attuatore dei seguenti interventi:

1. REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI IN SPONDA SINISTRA IN COMUNE DI FONTEVIVO, MESSA IN SICUREZZA DELLA STR. DEL PESCATORE ED INSERIMENTO AMBIENTALE OPERE (cod. int. 14361), CUP B76B19000050001, per l'importo complessivo di € 1.200.000,00;
2. RECUPERO MORFOLOGICO ED AMBIENTALE F. TARO DAL PONTE DI MARIA LUIGIA AD AUTOSTRADA A1 E GESTIONE DEI SEDIMENTI (cod. int. 14362), CUP B73H19000010001, per l'importo complessivo di € 800.000,00;

PRESO ATTO della “*Convenzione tra il Comune di Fontevivo e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po per interventi sul fiume Taro - interventi art. 1 comma 1028 legge di stabilità 2019*”, rep. n. 1380 del 15/04/2019, afferente i lavori “Realizzazione di difese spondali in sponda sinistra in Comune di Fontevivo, messa in sicurezza della Str. del Pescatore ed inserimento ambientale opere” per un importo complessivo di 1.200.000,00 e “Recupero morfologico ed ambientale F. Taro dal Ponte di Maria Luigia ad Autostrada A1 e gestione dei sedimenti” per un importo complessivo di 800.000,00, con la quale AIPo si impegna a:

- inserire le opere nella programmazione OO.PP e nell'Elenco annuale dei lavori dell'Agenzia;
- redigere la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi finanziati, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- svolgere la funzione di Stazione appaltante;
- svolgere le attività di Direzione Lavori, nonché quelli di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione;
- svolgere le attività di Collaudo e/o di Regolare esecuzione così come previsto dal D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;

mentre il Comune di Fontevivo si impegna a:

- mettere a disposizione l'importo dei due finanziamenti oggetto della presente convenzione, pari a complessivi € 2.000.000, tenuto conto della tempistica del finanziamento previsto dal DPCM 27.02.2019 e dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna del 29.03.2019;
- a fornire all'AIPo con personale proprio il supporto tecnico-amministrativo necessario alla realizzazione dei lavori e parteciperà alla spettanze economiche di cui agli incentivi indicati nell'art. 113 del D. Lgs. 50 del 2016 e previsti nella regolamentazione AIPo;

- a svolgere le attività tecnico-amministrative necessarie per le approvazioni dei progetti mediante Conferenza dei Servizi tra tutti gli Enti ed i soggetti interessati.
- rendicontare secondo le procedure indicate dal DPCM 27.02.2019 e dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna del 29.03.2019;
- inserire le opere negli strumenti urbanistici vigenti;

APPURATO che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria sulla contabilità speciale n. 6110 intestata a C.D. PRES. EMIL.ROMAGNA O.558-18 acronimo di "Commissario Delegato – Presidente della Regione Emilia Romagna OCDPC 558/2018" aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Bologna;

RICHIAMATA la Determina Direttoriale n. 448 del 11/04/2019 di terza variazione di bilancio;

VISTA la determina n. 520 dell'8 maggio 2019 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per "(PR-E-1062) Recupero morfologico ed ambientale f. Taro dal ponte di Maria Luigia ad autostrada A1 e gestione dei sedimenti", che verrà formalizzato con il relativo disciplinare d'incarico, allo Studio Telò May Fly s.r.l. per l'importo di € 27.677,96 al lordo di IVA, oneri previdenziali e ritenuta d'acconto ed è stata impegnata a carico del capitolo 201368 sul bilancio di previsione 2019 a favore dello Studio individuato, la somma di € 27.677,96, ed accertata a carico della Regione Emilia Romagna a valere sui fondi previsti con Ordinanza 558/2018, l'importo complessivo di € 27.677,96 a favore del cap. 201066/2019 – impegno n. 2503, accertamento n. 944;

CONSIDERATO CHE:

con Determina n. 669 del 04/06/2019 veniva approvato il progetto esecutivo del 04/06/2019 redatto dallo studio May Fly s.r.l. con titolo "(PR-E-1062) Recupero morfologico ed ambientale f. Taro dal ponte di Maria Luigia ad autostrada A1 e gestione dei sedimenti" per un importo di 800.000,00 euro" con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI		
A.1)	Importo dei lavori		
	Lavori preparatori: cantierizzazione e decespugliamento	€	7.827,15
	Movimenti terra: Scavi a sezione obbligata ed aperta	€	163.070,50
	Difesa spondale	€	402.490,06
	Opere di varia finitura	€	39.074,29
A.2)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	612.462,00
	Oneri speciali per l'attuazione delle misure di sicurezza	€	9.296,00
	Importo totale lavori - TOTALE (A)	€	621.758,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1)	Imprevisti	€	342,12
	Subtotale	€	342,12
B.2)	Spese tecniche:		
B.2.1)	Servizio di Progettazione e CSE (progettazione ed esecuzione)	€	21.814,28
	Inarcassa	€	872,57
	IVA	€	4.991,11
	Sommano spese tecniche	€	27.677,96
B.3)	Incentivi ex art. 113 comma 4 D.lgs 50/2016	€	12.435,16
B.4)	Spese di gara e di pubblicità	€	1.000,00
	Subtotale	€	13.435,16

B.5)	IVA	€		
B.5.1)	IVA	€	136.786,76	<u>136.786,76</u>
	Sommano IVA ed imposte	€		<u>136.786,76</u>
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B)			<u>€ 178.242,00</u>
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)			<u>€ 800.000,00</u>

- con la stessa determina l'Ufficio Operativo di Parma veniva incaricato di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. come di seguito riportato:
- mediante consultazioni di 15 operatori;
 - criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 comma 4 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - congruità dell'offerta stabilita ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con l'applicazione delle deroghe previste dalla citata OCDPC n. 558/2018, in particolare la deroga all'art. 97 relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
 - modalità di stipula del contratto: a misura;
 - categoria prevalente: OG8;

VISTA la determina n. 801 del 4 luglio 2019 di aggiudicazione definitiva e impegno di spesa con accertamento a carico della Regione Emilia Romagna con la quale:

- 1) si è resa efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori descritti in oggetto all'impresa MC S.R.L. con sede in Str. Del Palazzo n. 4 – Selvanizza di Palanzano (PR);
- 2) si è attestato che il quadro economico dei lavori sopra riportati dell'importo complessivo di € 800.000,00 è così articolato:

A) LAVORI

A.1)	Importo dei lavori			
	Lavori preparatori: cantierizzazione e decespugliamento	€	5.680,95	
	Movimenti terra: Scavi a sezione obbligata ed aperta	€	118.356,57	
	Difesa spondale	€	292.127,28	
	Opere di varia finitura	€	28.360,12	
A.2)	Importo dei lavori a misura			€ 444.524,92
	Oneri speciali per l'attuazione delle misure di sicurezza			€ 9.296,00
	Importo totale lavori - TOTALE (A)			<u>€ 453.820,92</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1)	Imprevisti	€	205.225,36	<u>205.225,36</u>
	Subtotale	€		<u>205.225,36</u>
B.2)	Spese tecniche:			
B.2.1)	Servizio di Progettazione e CSE (progettazione ed esecuzione)	€	21.814,28	
	Inarcassa	€	872,57	
	IVA	€	4.991,11	
	Sommano spese tecniche	€		<u>27.677,96</u>
B.3)	Incentivi ex art. 113 comma 4 D.lgs 50/2016	€	12.435,16	
B.4)	Spese di gara e di pubblicità	€	1.000,00	
	Subtotale	€		<u>13.435,16</u>
B.5)	IVA	€		
B.5.1)	IVA	€	99.840,60	

Sommano IVA ed imposte	€	<u>99.840,60</u>
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B)		<u>€ 346.179,08</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)		<u>€ 800.000,00</u>

- 3) si sono impegnati a carico del capitolo 201367 sul bilancio di previsione 2019:
- a) € 553.661,52 per lavori, oneri ed IVA a favore della ditta MC S.R.L.;
 - b) € 12.435,16 quale incentivo per funzioni tecniche a favore dei dipendenti AIPO a carico del bilancio 2019;
- 4) si è accertato a carico della Regione Emilia Romagna a valere sui fondi previsti con Ordinanza 558/2018, l'importo complessivo di € 566.096,68 a favore del cap. 201066 "Interventi legge di stabilità 2019 area Emilia" del bilancio di previsione 2019;

VISTA la determina n. 1665 del 18 dicembre 2019 con la quale è stato rettificato il debitore degli accertamenti n. 944/2019 e n. 1063/2019 da Regione Emilia Romagna, cod. debitore 101723, a Comune di Fontevivo, codice debitore 102074;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è resa evidente la necessità di realizzare interventi di dettaglio per meglio adeguare il progetto allo stato dei luoghi, migliorando la funzionalità dell'opera. Le differenze dello stato dei luoghi rispetto al rilievo di progetto sono imputabili alla notevole divagazione dell'alveo di magra del f. Taro che, associato al rilevante trasporto solido mobilitato anche in occasione di eventi di piena di morbida, può comportare variazioni apprezzabili.

Al fine di rendere più funzionale ed efficace l'intervento in corso di esecuzione, si è convenuto di introdurre le seguenti lavorazioni:

- estendere la difesa nella parte di monte al fine di collegarsi con quella esistente;
- innalzare la quota degli idrorepellenti di circa 50 cm rispetto alla quota di progetto, al fine di garantirne la funzionalità e la durabilità nel tempo;
- maggiore riempimento in corrispondenza della sponda antistante il tratto compreso tra le sezz. D.16 e D.23;

RICHIAMATO il decreto n. 36 del 29/03/2019 del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna di "APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2019, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145" al cui interno sono stati finanziati i lavori in oggetto e precisamente il paragrafo 2.6 ai sensi del quale "Fermo restando che la somma da liquidare al soggetto attuatore non può superare l'importo del finanziamento assegnato in sede di Piano, eventuali economie, derivanti sia da ribassi di gara sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, possono essere utilizzate dai soggetti attuatori per *"modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia"* ovvero alle varianti in corso d'opera, nel rispetto delle previsioni normative contenute nell'art 106 del D.lgs. n. 50/2016 e al regime derogatorio dei termini previsti dai commi 8 e 14 di detto articolo in forza di quanto disposto dall'O.C.D.P.C. 558/2018 art. 4 comma 3";

VISTA la perizia di variante suppletiva n. 1188 del 17/03/2020 redatta dall'Ing. Monica Larocca dell'importo complessivo di IVA di € 35.798,79 così articolata:

QUADRO ECONOMICO CONTRATTO		QUADRO ECONOMICO VARIANTE	SCOSTAM.
IMPORTO A BASE D'ASTA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 612.462,00	€ 652.890,86	€ 40.428,86
A DEDURRE IL RIBASSO OFFERTO DEL 27,42%	-€ 167.937,08	-€ 179.022,67	-€ 11.085,59
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO OFFERTO	€ 444.524,92	€ 473.868,19	€ 29.343,27
ONERI DELLA SICUR. non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.296,00	€ 9.296,00	€ 0,00
IMPORTO CONTRATTO N. 372 DEL 01/08/2019	€ 453.820,92	€ 483.164,19	€ 29.343,27
AUMENTO PERCENTUALE PERIZIA DI VARIANTE		6,60%	
IMPORTO NETTO ATTO AGGIUNTIVO		€ 29.343,27	
IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO COMPRENSIVO DI IVA AL 22%		€ 35.798,79	
Per rivalsa I.V.A. 22%	€ 99.840,60	€ 106.296,12	€ 6.455,52
Incentivo progettazione	€ 12.435,16	€ 10.594,99	-€ 1.840,17
Servizio di Progettazione e CSE (progettazione ed esecuzione)	€ 27.677,96	€ 27.677,96	€ 0,00
Spese gara	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Imprevisti e opere complementari	€ 205.225,36	€ 171.266,74	-€ 33.958,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 346.179,08	€ 316.835,81	-€ 29.343,27
TOTALE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N° 801 DEL 04/07/2019	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00

DATO ATTO che sono stati incaricati nella Direzione Lavori anche dipendenti del Comune di Fontevivo, occorre riconoscere parte degli incentivi per funzioni tecniche ai suddetti dipendenti;

VERIFICATO che

- l'ordinanza con cui è finanziato l'intervento prevede che le somme per le prestazioni tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni svolte dai dipendenti pubblici, non debbano essere superiori e all'80% del 2%, modulato sull'importo netto dei lavori posti a base di gara;
- per errore materiale è stato previsto l'intero 2% e non l'80% del 2% per i dipendenti pubblici di AIPO e Comune di Fontevivo, con impegno n. 3049/2019;
- tale somma sulla base del nuovo quadro economico, complessivo dei lavori di variante suppletiva, è € 10.594,99;

RICHIAMATA la determina n. 390 del 15/04/2020 con la quale è stato reimputato sull'annualità 2020 (impegno n. 2177/2020) l'impegno n. 3049/2019;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere all'impegno di spesa a carico del cap. 201367 del bilancio 2020 per:

- € 35.798,79 per lavori ed IVA a favore della ditta MC S.R.L.;

- di ridurre l'impegno n. 2177/2020, a favore dei dipendenti, da € 12.435,16 a € 10.594,99;
- provvedere all'accertamento a carico del Comune di Fontevivo, codice debitore 102074, per l'importo complessivo di € 33.958,62 a favore del cap. 201066 "Interventi legge di stabilità 2019 area Emilia" del bilancio di previsione 2020;

Ai sensi delle norme e del regolamento di contabilità,

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante suppletiva n. 1188 del 17/03/2020 redatta dall'Ing. Monica Larocca dell'importo complessivo di IVA è € 35.798,79 € così articolata: dell'importo complessivo di € 36.607,37 così articolata:

QUADRO ECONOMICO CONTRATTO		QUADRO ECONOMICO VARIANTE	SCOSTAM.
IMPORTO A BASE D'ASTA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 612.462,00	€ 652.890,86	€ 40.428,86
A DEDURRE IL RIBASSO OFFERTO DEL 27,42%	-€ 167.937,08	-€ 179.022,67	-€ 11.085,59
IMPORTO DEPURATO DEL RIBASSO OFFERTO	€ 444.524,92	€ 473.868,19	€ 29.343,27
ONERI DELLA SICUR. non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.296,00	€ 9.296,00	€ 0,00
IMPORTO CONTRATTO N. 372 DEL 01/08/2019	€ 453.820,92	€ 483.164,19	€ 29.343,27
AUMENTO PERCENTUALE PERIZIA DI VARIANTE		6,60%	
IMPORTO NETTO ATTO AGGIUNTIVO		€ 29.343,27	
IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO COMPRESIVO DI IVA AL 22%		€ 35.798,79	
Per rivalsa I.V.A. 22%	€ 99.840,60	€ 106.296,12	€ 6.455,52
Incentivo progettazione	€ 12.435,16	€ 10.594,99	-€ 1.840,17
Servizio di Progettazione e CSE (progettazione ed esecuzione)	€ 27.677,96	€ 27.677,96	€ 0,00
Spese gara	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Imprevisti e opere complementari	€ 205.225,36	€ 171.266,74	-€ 33.958,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 346.179,08	€ 316.835,81	-€ 29.343,27
TOTALE COME DA DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N° 801 DEL 04/07/2019	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00

- 2) di impegnare a carico del capitolo 201367 sul bilancio di previsione 2020 € 35.798,79 per lavori e IVA a favore della ditta MC S.R.L.;

Capitolo	Missione/Programma/Titolo /Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2020	2021	2022
201367	09/0901/2/2020000	U. 2.02.03.99.001	35.798,79		

- 3) di ridurre l'impegno n. 2177/2020, a favore dei dipendenti, da € 12.435,16 a € 10.594,99;
- 4) di accertare a carico del Comune di Fontevivo, codice debitore 102074, per l'importo complessivo di € 33.958,62 a favore del cap. 201066 "Interventi legge di stabilità 2019 area Emilia" del bilancio di previsione 2020;
- 5) di dare atto, ai fini dell'efficacia della presente determinazione, dell'imminente pubblicazione sul sito web a mezzo del sistema Vision PBM, Sezione "Amministrazione Trasparente " dei dati inerenti l'affidamento in oggetto;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - al Responsabile del Procedimento;
 - al Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
 - all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
 - all'Ufficio Internal Audit, Controllo regolarità amministrativa e Prevenzione della corruzione, per la repertoriatura e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione

- a) di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- b) di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

MV/EB

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA/ENTRATA						
<i>Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni;</i>						
<i>Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:</i>						
CIG	Beneficiario	Impegno	Importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
792439057F	8721 M.C. SRL	2404	€ 35.798,79	201367	2020	U. 2.02.03.99.001
	129	2177	€ 10.594,99	201367	2020	U. 2.02.03.99.001

	Debitore	Accer tame nto	Importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
	102074 Comune di Fontevivo	552	€ 33.958,62	201066	2020	E. 4.02.01.02.003
<p><i>Data,</i></p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio Ing. Luigi Mille <i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.</i></p> <p><i>Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.</i></p>						

Il presente provvedimento viene firmato digitalmente e trasmesso all'Ufficio Anticorruzione tramite il sistema Doqui

Parma, 21/04/2020