

**DETERMINA N° 486 DEL 14/05/2020**

**OGGETTO:**

**VC-E-59-PI CUP B43H19001040002; COD. OPERA 976 - CIG: 8106227E20. Lavori di somma urgenza per la ricostruzione del rilevato arginale golenale ed il ripristino delle chiaviche esistenti in destra del Fiume Sesia nei Comuni di Albano Verellese ed Oldenico (VC).**

**APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE SUPPLETIVA CON INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E INCENTIVO**

Direzione  
Direzione territoriale idrografica Piemonte orientale

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPo così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

**VERIFICATO** in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Comitato di Indirizzo n. 2 del 03/05/2018 - "Individuazione e nomina del Direttore pro tempore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po e affidamento dell'incarico per l'esercizio provvisorio

delle funzioni di cui all'art. 9 comma 3 dell'Accordo Costitutivo" nella persona dell'Ing. Luigi Mille;  
- la Deliberazione di Comitato di Indirizzo n. 37 del 16/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione dell'Agenzia 2020-2022 e relativi allegati;

**VISTO** l'incarico di responsabilità dirigenziale denominato "Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale", conferito al sottoscritto con nota Direttoriale del 16/09/2019, per il periodo 16/09/2019-15/09/2022, in esecuzione della Determina Direttoriale 1048 del 10/09/2019;

**CONSIDERATA** la Direttiva n.6038 del 16 febbraio 2011 con cui sono state indicate le disposizioni normative e procedurali in materia di "Somma Urgenza";

**RICHIAMATO** l'Ordine di Servizio Dirigenziale n.91 del 23/10/2019 di designazione del RUP e Direttore dei Lavori nella persona dell'Ing. Antonio Arena, Ufficio AIPo di Casale M.to;

**VISTO** il Verbale di Somma Urgenza del 21/10/2019 a cura dell'Ing. Antonio Arena, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che a garanzia della pubblica incolumità ai fini di quanto si è reso necessario ricorrere ad un pronto intervento e in corso di evento si è provveduto, ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. 50/2016 comma 2 e 3, all'affidamento dei lavori all'Impresa F.Ili Sogno & Figli s.r.l. Regione Lotti 13030 Greggio (VC) P.IVA 01383640024 dichiaratasi immediatamente disponibile all'effettuazione dei lavori in argomento al ribasso del 20%, come previsto dalla normativa vigente;

**DATO ATTO** che:

A) il presente incarico risulta finanziato con le risorse per le spese continuative di cui alla tabella C1 del D.P.C.M. 14/12/2000, pari ad € 29.911.788,00, che, in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. del 27/12/2002, vengono trasferite ad AIPo per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal D.Lgs. 112/98;

B) le risorse sopradette sono state accertate sul titolo I - Capitolo 101850 del bilancio 2019 per € 22.420.888,00 accertamento 33/2019, giusta Determina Direttoriale n. 911 dell'1/08/2019;

**RICHIAMATA** la propria determina n.1517 del 22/11/2019 con la quale si è provveduto ad:

1) **approvare** la perizia n.3357 redatta in data 21/10/2019 dal progettista coordinatore Ing. Laura Casicci per l'importo complessivo lordo di € 298.000,00 con il seguente quadro economico:

**A) Lavori**

A.0 Lavori (soggetti a ribasso)	€ 248.750,00
A.1 Lavori al netto del ribasso del 20,00%	€ 199.000,00
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00
A.3 IMPORTO NETTO LAVORI	€ <u>200.000,00</u>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B.1. Lavori da fabbro esclusi dall'affidamento (Iva inclusa)€	49.700,00
B.2 I.V.A. al 22% su "A3"	€ 44.000,00
B.3 Incentivo 2%	€ 4.000,00
B.4 Contributo ANAC	€ 225,00
B.5 Imprevisti	€ 75,00
B.6 IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ <u>98.000,00</u>

**IMPORTO TOTALE € 298.000,00**

- 2) **affidare** i lavori in somma urgenza a favore dell'Impresa F.Ili Sogno & Figli s.r.l. di Greggio (VC) giusto Scrittura Privata Rep. 350 del 04/02/2020;
- 3) **impegnare**, sul competente capitolo 107013 del B.P. 2019, l'importo totale di € 248.000,00, così come segue:
- a) **per lavori**: € 200.000,00 oltre 22% di IVA, per un totale complessivo di € 244.000,00 (IVA 22% inclusa) a favore dell'Impresa F.Ili Sogno & Figli s.r.l. di Greggio (VC) - attuale impegno 2362/20;
- b) **per incentivo ex art. 113** D.Lgs. 50/2016: €. 4.000,00, a favore dei dipendenti AIPo – attuale impegno 2363/20;

**ACCLARATO** che nell'ambito dei lavori, in corso d'opera, e successivamente alla redazione della suddetta perizia nr. 3362 del 27/11/2019 è risultato necessario per dare piena funzionalità all'intervento, provvedere all'esecuzione di lavori aggiuntivi, per compensare i maggiori volumi di scavo e di calcestruzzo utilizzati per realizzare il taglione di fondazione, le interferenze con il reticolo idraulico consortile, le nuove opere in c.a. definite per l'adeguamento delle chiaviche e la sigillatura con lamiere in acciaio INOX dei singoli elementi prefabbricati, e per tre lavorazioni è stato necessario concordare nuovi prezzi;

**ESAMINATA** la Perizia di Variante redatta in data 15/04/2020 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Antonio Arena, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.L.vo 50/2016, per i maggiori lavori riconducibili ad interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità completa degli aspetti di dettaglio, per un importo netto di lavori suppletivi pari a € 39.098,98 corrispondenti al 19,65% dell'importo complessivo netto lavori pari a € 238.098,98 così suddiviso:

**A) LAVORI**

A.1 Lavori al netto del ribasso del 20,00%	€ 238.098,98
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00
A.3 IMPORTO NETTO LAVORI	€ <u>239.098,98</u>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1. Lavori da fabbro esclusi dall'affidamento (IVA INCLUSA)	€ 00,00
B.2 I.V.A. AL 22% SU "A.3"	€ 52.601,78
B.3 Incentivo 2%	€ 5.972,47
B.4 Contributo ANAC	€ 225,00
B.5 Imprevisti	€ 101,77
B.6 IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ <u>58.901,02</u>

**IMPORTO TOTALE € 298.000,00**

**CONSIDERATO** che con la rimodulazione del Quadro Economico di contratto l'importo suppletivo non modifica l'importo complessivo contrattuale come previsto dal citato D.L.vo 50/2016 e smi e di seguito viene riportato il Quadro di raffronto:

QUADRO DI RAFFRONTO	QE NETTO rimodulato	NETTO variazione	QE NETTO variante
<b>A) LAVORI</b>			
A.1 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20,00%	€ 199.000,00	€ 39.098,98	€ 238.098,98
A.2 ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
A.3 IMPORTO NETTO LAVORI	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 39.098,98</b>	<b>€ 239.098,98</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1 LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO (IVA Compresa)	€ 49.700,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2 IVA 22% di A3	€ 44.000,00	€ 8.601,78	€ 52.601,78

B.3 INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%	€ 4.000,00	<b>€ 1.972,47</b>	€ 5.972,47
B.4 ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
B.5 IMPREVISTI	€ 75,00	€ 26,77	€ 101,77
B.6 IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	<b>€ 98.000,00</b>	<b>€ 10.601,02</b>	<b>€ 58.901,02</b>
<b>IMPORTO TOTALE NETTO</b>	<b>€ 298.000,00</b>	<b>€ 49.700,00</b>	<b>€ 298.000,00</b>

**CONSIDERATO** che, relativamente al presente intervento di somma urgenza occorre provvedere alla liquidazione a favore della Ditta medesima dell'importo a saldo per lavori aggiuntivi pari ad € 39.098,98 oltre IVA al 22% per un importo complessivo lordo di **€ 47.700,76** a valere sul nuovo impegno che viene assunto tramite il presente atto, nonché all'integrazione dell'impegno 2363/2020 pari a € 4.000,00 per l'incentivo a favore dei dipendenti AIPo ricalcolato e pari a **€ 1.972,47** nella misura complessiva di € 5.972,47 a cura dell'Ufficio Risorse Umane, previa redazione della scheda incentivo da parte del RUP;

**ACCLARATO CHE** la copertura finanziaria relativa agli oneri sopra indicati è garantita, per l'annualità corrente, dall'accertamento 22/2020 sul capitolo 101850 del Bilancio AIPo 2020-2022, ai sensi della Determina Direttoriale nr. 6 del 9/1/2020;

**RITENUTO**, pertanto, di assumere i seguenti impegni di spesa integrativi sul capitolo 107013 del Bilancio AIPo 2020/2022- annualità 2020 - "PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - PIEMONTE":

- PER LAVORI: a favore della Ditta F.lli Sogno & Figli s.r.l., per un importo complessivo lordo pari ad **€ 47.700,76**
- PER INCENTIVO: a favore dei dipendenti AIPo per un importo pari ad **€ 1.972,47**

Voce Q.E.	Capitolo	Missione/Programma Titolo/Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità	Importo da impegnare
Lavori (inclusi oneri sicurezza e Iva 22%)	107013	1/1102/03.2/1030000	U.1.03.02.09.012	2020	€ 47.700,76
Incentivo	107013	1/1102/03.2/1030000	U.1.03.02.09.012	2020	€ 1.972,47

Tutto ciò premesso

Ai sensi del regolamento di contabilità

#### DETERMINA

1) Di approvare la Perizia di Variante redatta in data 15/04/2020 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Antonio Arena, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.L.vo 50/2016, per i maggiori lavori riconducibili ad interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità completa degli aspetti di dettaglio, per un importo netto di lavori suppletivi pari a € 39.098,98 corrispondenti al 19,65% dell'importo complessivo netto lavori pari a € 238.098,98;

2) Di approvare il quadro economico dell'intervento così come sopra riportato;

3) Di assumere i seguenti impegni di spesa integrativi sul capitolo 107013 del Bilancio AIPo 2020/2022- annualità 2020 - "PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - PIEMONTE":

- PER LAVORI: a favore della Ditta F.lli Sogno & Figli s.r.l., per un importo complessivo lordo pari ad **€ 47.700,76**
- PER INCENTIVO: a favore dei dipendenti AIPo per un importo pari ad **€ 1.972,47**

Voce Q.E.	Capitolo	Missione/Programma Titolo/Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità	Importo da impegnare
-----------	----------	---	---	--------------------------	-------------------------

Lavori (inclusi oneri sicurezza e Iva 22%)	107013	1/1102/03.2/1030000	U.1.03.02.09.012	2020	€ 47.700,76
Incentivo	107013	1/1102/03.2/1030000	U.1.03.02.09.012	2020	€ 1.972,47

4) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Bilancio e Ragioneria, all'Ufficio Risorse Umane ed all'Ufficio Programmazione, nonché all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione per la repertoriatura e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

#### DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione

-di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);

- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli  
(firmato digitalmente)

GZ/AA/FB

<b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>					
Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni					
Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:					
<b>Beneficiario</b>	<b>Integrazione Impegno</b>	<b>importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Livello V PCF</b>
102030-F.LLI SOGNO	2630/2020	€ 47.700,76	107013	2020	U.1.03.02.09.012
129-DIPENDENTI AIPO	2631/2020	€ 1.972,47	107013	2020	U.1.03.02.09.012
Il Dirigente DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio Dott. Ing. Luigi Mille (Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)					
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.					

*Per l'archiviazione, il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione tramite sistema Doqui.*

Parma, 14/05/2020