

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 409 del 06/04/2023

OGGETTO:SP-E-1 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO FOCIVO DEL FIUME MAGRA DAL TORRENTE ISOLONE FINO ALLA FOCE IN SPONDA SINISTRA E DAL TORRENTE CANAL GRANDE FINO ALLA FOCE IN SPONDA DESTRA - 2 STRALCIO DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106 C.1 LETT.C) D.LGS. 50/2016 S.M.I.

- CUP G86B17000050002

Direzione territoriale idrografica - Piemonte occidentale

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
 - la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
 - il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
 - il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
 - la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
 - il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;
 - la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto semplificazioni) come modificata dal DL n. 77 del 31/05/2021;
 - il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 di Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure e la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTE:

- la Delibera n. 59 del 19 dicembre 2022 di approvazione del Programma Triennale Lavori 2023-2025 e del programma Biennale Acquisti di servizi e forniture 2023-2024;
- la Determina n. 1585 del 30 dicembre 2022, con la quale, conseguentemente alla delibera nr. 59/2022, vengono approvati il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025” e il “Bilancio finanziario gestionale 2023-2025”;

VERIFICATO in adempimento all’art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 8 del 7 febbraio 2023 con cui il Comitato di Indirizzo nomina quale Direttore Vicario dell’Agenzia l’Ing. Gianluca Zanichelli;
- la Determina Direttoriale n. 975 del 28/07/2021 con cui è stata nominata l’ing. Isabella Botta Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale;

RILEVATO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento arch. Giorgio Guidotti, funzionario di Regione Liguria, è stato sostituito a decorrere dal 18/11/2021, con Ordine di Servizio protocollato con n. 31031 del 25/11/2021, dall’ing. Isabella Botta;
- Soggetto Attuatore del presente intervento, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione Rep. nr 1422 del 21/10/2019 tra Regione Liguria e AIPo è questa Agenzia, rappresentata dal Direttore Vicario, Ing. Gianluca Zanichelli;

CONSIDERATO che:

- con Delibera n.32 del 30.09.2019 il Comitato di indirizzo AIPo ha approvato lo schema di convenzione tra Aipo, nella persona dell’allora Direttore Dott. Ing. Luigi Mille e la Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, rappresentata dal Dott. Ing. Angelo Ferrarini, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 993 del 30.11.2017 relativa alla progettazione e realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza idraulica del tratto focivo del fiume Magra dal Torrente Isolone fino alla foce in sponda sinistra e dal Torrente Canal Grande fino alla foce in sponda destra – 2 Stralcio;
- la convenzione suddetta, Rep. AIPo nr 1422 del 21/10/2019, all’ART. 7) indica quale importo complessivo dell’opera il valore di € 4.449.771,07, di cui:
- € 887.400,00 prenotati con Decreto Dirigenziale nr. 7187 del 22.11.2019 per i lavori di messa in sicurezza idraulica del tratto focivo del fiume Magra dal Torrente Isolone fino alla foce in sponda sinistra e dal Torrente Canal Grande fino alla foce in sponda destra – 2 Stralcio;
- € 3.304.876,07 prenotati con Dirigenziale nr. 3237 del 10.06.2020 per l’indizione della gara relativa all’affidamento dei lavori di messa in sicurezza idraulica del tratto focivo del fiume Magra dal torrente

Isolone fino alla foce in sponda sinistra e dal Torrente Canal Grande fino alla foce in sponda destra – 2 Stralcio, da trasformarsi in impegni a seguito della conclusione dei procedimenti di affidamento dei lavori e delle altre spese previste nel quadro economico e da liquidarsi direttamente a cura di Regione Liguria Settore Difesa del Suolo;

- € 257.495,00, corrispondenti al 7% dell'importo dei lavori e oneri della sicurezza, quale budget destinato all'affidamento di incarichi professionali amministrativi e tecnici, incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016, già impegnato da Regione Liguria a favore di AIPo e da liquidarsi previa rendicontazione semestrale a cura di questa Agenzia, così come meglio precisato all'ART.8) della Convenzione medesima;

PRESO ATTO CHE con determina n. 84 del 30/01/2020 “Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa a seguito di nuovi trasferimenti da Regioni e precisamente Capitolo 102160/entrata e 107110/spesa per il trasferimento da parte della Regione Liguria ai fini dell'espletamento delle attività previste nella convenzione rep n 1422 del 21/10/2019 per un importo di € 257.495,00;

ACCLARATO che la copertura finanziaria inserita in previsione di bilancio 2023-2025, per l'anno di bilancio 2023, è garantita dallo stanziamento sul capitolo di spesa 107110/0 per € 75.095,57;

RICHIAMATE:

- la Determina Dirigenziale n.143 del 12/02/2020 con la quale, a seguito di procedura negoziata esperita in data 10/02/2020 è stato disposto di aggiudicare definitivamente, con efficacia sospesa, all'Impresa Hydrodata Ingegneria delle Risorse Idriche con sede *omissis – omissis* l'incarico di revisione ed aggiornamento dei prezzi del progetto relativo ai lavori riportati in oggetto per l'importo complessivo di € 24.360,96 Iva e Inarcassa comprese;
- la Determina Dirigenziale n.300 del 16/03/2020 con la quale:
 - è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva dell'Incarico di revisione ed aggiornamento dei prezzi del progetto per i Lavori di messa in sicurezza del tratto focivo del fiume Magra dal torrente Isolone fino alla foce in sponda sx e dal torrente Canal Grande fino alla foce in sponda dx Progetto definitivo/esecutivo II° stralcio alla Hydrodata Ingegneria delle Risorse Idriche con sede in *omissis*
 - è stata impegnata, a favore di Ditta Hydrodata Ingegneria delle Risorse Idriche la somma di € 24.360,96, a carico del capitolo 107110 del Bilancio AIPo 2020/2022, annualità 2020;
 - è stato accertato, a carico della Regione Liguria, l'importo di € 24.360,96 sul capitolo 102160 del Bilancio AIPo 2020/2022, annualità 2020, in virtù di quanto previsto dagli ARTT. 7) e 8) della convenzione Rep. 1422 del 21/10/2019;
- la Determina Dirigenziale n.1415 del 27/11/2020, con la quale:
 - è stato impegnato l'importo € 2.152,54 a carico del capitolo 107110 del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, a favore di AON per copertura assicurativa verificatori;
 - è stato accertato, a carico della Regione Liguria, l'importo complessivo di € 2.152,54 sul capitolo 102160 del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, in virtù di quanto previsto dagli ARTT. 7) e 8) della convenzione Rep. 1422 del 21/10/2019;
- la Determina Direttoriale n.1537 del 17/12/2020 con la quale si è stabilito di dar corso alle procedure di affidamento dei lavori da parte dell'Ufficio Contratti della Sede di Parma, mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., su un importo lordo pari ad Euro 3.626.000,00 di cui Euro 3.525.500,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 100.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base del quadro

economico approvato con atto nr. 7678 del 14.12.2020 dalla Regione Liguria per l'importo complessivo di € 4.449.771,07, aggiornato alla luce degli atti sopra riepilogati e degli affidamenti effettuati;

- la Determina Direttoriale n.381 del 29/03/2021 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e, conseguentemente anche l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all' I.A.T.I. CONSORZIO STABILE POLIEDRO - FLUMAR S.r.l.) con sede legale in *omissis* con il punteggio di 88,96/100 con il ribasso offerto del 5,267 % e per l'importo netto complessivo di 3.440.311,91 di cui € 3.339.811,91 per lavori ed € 100.500,00 per oneri della sicurezza;
- la determina Dirigenziale n.675 del 20/05/2021 con cui si è approvato il quadro economico e si è proceduto a contrarre e ad affidare direttamente, ai sensi del comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), i seguenti incarichi professionali:
- "Incarico di Direzione Operativa e contabilità lavori": Ing. Roberto Ferrarazzo per un importo pari ad € 43.500,00, oltre € 1.740,00 per contributo Inarcassa 4%, esente Iva, con impegno di spesa n.2539/21 a valere sul capitolo 107110/2021 del Bilancio AIPo 2021/2023, per € 45.240,00 e acc.to 818/21 (n.519/22), reimputato in sede ROR 2021 con n.1671/22;
- "Incarico di CSE": Dott. Arch. Roberto Salvaterra per un importo pari ad € 38.219,55, oltre € 1.528,78 per contributo Inarcassa 4%, esente Iva (ex art. 1 comma 54-89, L. 190/2014, così come modificato dalla L. 208/2015 e dalla L. 145/2018) con impegno di spesa n.2540/21 a valere sul capitolo 107110/2021 del Bilancio AIPo 2021/2023 e acc.to 819/21 (n.520/22), per € 39.748,33 reimputato in sede ROR 2021 con n.1672/22;
- la determina dirigenziale n.554 del 27/05/2022 di affidamento ed impegno di spesa (con accertamento a carico di Regione Liguria) per gli incarichi di *sorveglianza archeologica* alla Società coop. Earth srl, per € 9.503,80 sul capitolo 107110 impegno n.2227/22, di *ispettore di cantiere* all'Architetto Luca Bandello per € 6.767,80 sul capitolo 107110 con esigibilità 2022 impegno n.2228 ed € 6.767,80 sul capitolo 107110 con esigibilità 2023 impegno n.46, per *le prove di laboratorio sui materiali* al Laboratorio Delta s.r.l., per € 12.608,70 sul capitolo 107110 con esigibilità 2022 impegno n.2229 ed € 12.608,70 sul capitolo 107110 con esigibilità 2023 impegno n.47 e infine l'incarico di *redazione di variante in corso d'opera* allo Studio ART Ambiente Risorse Territorio srl, nella persona dell'Ingegnere Ivo Fresia per € 12.688,00 sul capitolo 107110 con esigibilità 2022 impegno n.2230 e di impegno di spesa per la differenza per IVA pari a € 9.952,80 sul capitolo 107110 con esigibilità 2023 a favore dell'Ing. Roberto Ferrarazzo sul capitolo 107110 con esigibilità 2023 impegno n.45;

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla Revisione Prezzi ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.L. 50/22 e che con Nota Prot. 00022679 del 29/09/2022 AIPo chiedeva a Regione Liguria l'impegno di spesa per l'importo complessivo di 346.467,82 €, per il pagamento del Certificato n.1bis;

PRESO ATTO che con Decreto n. 6796/2022 la Regione Liguria ha proceduto all'impegno di spesa per la revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.L. 50/22;

ACCLARATO che il quadro economico rimodulato dal RUP in seguito alla compensazione prezzi risulta essere il seguente:

A LAVORI		
----------	--	--

A1 Importo per l'esecuzione dei lavori	€ 3.525.500,0 0	
A1.1 A dedurre Ribasso d'asta offerto del 5,267%	-€ 185.688,09	
A1.2 Importo netto dei Lavori	€ 3.339.811,9 2	
A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.500,00	
TOTALE PER LAVORI (A)		€ 3.440.311,9 2
B SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE		
B1 Lavori in economia esclusi dall'appalto comprensivi di IVA ed oneri		€ 0,00
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini.		€ 0,00
B2.1 Indagini geologico-geotecniche (compreso oneri e IVA)	€ 0,00	
B2.2 Indagini topografiche, rilievi (compreso oneri e IVA)	€ 0,00	
B2.3 Indagini archeologiche (previste nella progettazione definitiva)	€ 0,00	
B3 Allacciamenti a pubblici servizi - risoluzione interferenze		€ 0,00
B4 Imprevisti ed arrotondamenti		€ 1.247,74
B5 Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivo di spese tecniche		€ 35.000,00
B5.1 Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari	€ 35.000,00	
B5.2 Spese per servizi specialistici per procedure espropriative (I.V.A. compr.)	€ 0,00	
B5.3 Spese di notifica giudiziaria degli atti d'esproprio	€ 0,00	
B6 Spese Attività tecn-ammin AIPo ex art. 8 Convenzione (7%)		€ 257.495,00
B6.1 Spese per incentivo alla progettazione (2% importo lavori)	€ 72.520,00	
B6.2 Revisione e aggiornamento progetto esecutivo - ART (compreso oneri e IVA)	€ 24.360,96	
B6.3 Perizia di Variante - ART (compreso oneri e IVA)	€ 12.688,00	
B6.4 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - Arch. Salvaterra (compreso oneri esente IVA)	€ 39.748,33	
B6.5 Direzione lavori - incarico Direzione operativa - Ing. Roberto Ferrarazzo (Compreso oneri + IVA22% da atto integrativo)	€ 55.192,80	

B6.6 Direzione lavori - incarico Ispettore di cantiere Arch. Luca Bandello (Compreso oneri 4% esente IVA)	€ 13.535,60	
B6.7 Incarico sorveglianza archeologica - EARTH Srl (compreso IVA 22% esente oneri previdenziali)	€ 9.503,80	
B6.8 Contributo ANAC	€ 600,00	
B6.9 Spese per pubblicità di gara	€ 5.000,00	
B6.10 Assicurazione gruppo di verifica	€ 2.152,54	
B6.11 Costi di pubblicazione Gazzetta ufficiale variante	€ 0,00	
B6.12 Disponibilità residue tecn-ammin AIPo	€ 22.192,97	
B7 Accantonamento art. 106 per adeguamento prezzi non oggetto di variante		€ 0,00
B9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche di CSA, collaudi		€ 25.217,40
B9.1 Incarico per prove di collaudo - Laboratorio DELTA (IVA compresa)	€ 25.217,40	
B9.2 Incarico di collaudo compreso IVA ed oneri	€ 0,00	
B10 Somme per compensazione e adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.L. 50/22 - Certificato di pagamento straordinario Ibis		€ 346.467,82
B11 IVA sui lavori (10% di A)		€ 344.031,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 1.009.459,15
TOTALE PROGETTO (A)+(B)		€ 4.449.771,07

DATO ATTO dell'intervenuta necessità di apportare una variazione ed addizione al progetto approvato per fronteggiare una fattispecie rientrante nelle previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante la redazione della Perizia di Variante n. 513 del 16/11/2022 avente il seguente QE:

A LAVORI		
A1 Importo per l'esecuzione dei lavori	€ 3.914.165,79	
A1.1 A dedurre Ribasso d'asta offerto del 5,267%	-€ 206.159,11	
A1.2 Importo netto dei Lavori	€ 3.708.006,68	

A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 139.210,34	
TOTALE PER LAVORI (A)		€ 3.847.217,0 2
B SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE		
B1 Lavori in economia esclusi dall'appalto comprensivi di IVA ed oneri		€ 0,00
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini.		€ 0,00
B2.1 Indagini geologico-geotecniche (compreso oneri e IVA)	€ 0,00	
B2.2 Indagini topografiche, rilievi (compreso oneri e IVA)	€ 0,00	
B2.3 Indagini archeologiche (previste nella progettazione definitiva)	€ 0,00	
B3 Allacciamenti a pubblici servizi - risoluzione interferenze		€ 0,00
B4 Imprevisti ed arrotondamenti		€ 1.247,74
B5 Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivo di spese tecniche		€ 35.000,00
B5.1 Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari	€ 35.000,00	
B5.2 Spese per servizi specialistici per procedure espropriative (I.V.A. compr.)	€ 0,00	
B5.3 Spese di notifica giudiziaria degli atti d'esproprio	€ 0,00	
B6 Spese Attività tecn-ammin AIPo ex art. 8 Convenzione (7%)		€ 257.495,00
B6.1 Spese per incentivo alla progettazione (2% importo lavori)	€ 81.067,52	
B6.2 Revisione e aggiornamento progetto esecutivo - ART (compreso oneri e IVA)	€ 24.360,96	
B6.3 Perizia di Variante - ART (compreso oneri e IVA)	€ 12.688,00	
B6.4 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - Arch. Salvaterra (compreso oneri esente IVA)	€ 39.748,33	
B6.5 Direzione lavori - incarico Direzione operativa - Ing. Roberto Ferrarazzo (Compreso oneri + IVA 22% da atto integrativo)	€ 55.192,80	
B6.6 Direzione lavori - incarico Ispettore di cantiere Arch. Luca Bandello (Compreso oneri 4% esente IVA)	€ 13.535,60	
B6.7 Incarico sorveglianza archeologica - EARTH Srl (compreso IVA 22% esente oneri previdenziali)	€ 9.503,80	
B6.8 Contributo ANAC	€ 30,00	
B6.9 Spese per pubblicità di gara	€ 0,00	

B6.10 Assicurazione gruppo di verifica	€ 2.152,54	
B6.11 Costi di pubblicazione Gazzetta ufficiale variante	€ 2.000,00	
B6.12 Disponibilità residue tecn-ammin AIPo	€ 17.215,45	
B7 Accantonamento art. 106 per adeguamento prezzi non oggetto di variante		€ 296.703,14
B9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche di CSA, collaudi		€ 25.217,40
B9.1 Incarico per prove di collaudo - Laboratorio DELTA (IVA compresa)	€ 25.217,40	
B9.2 Incarico di collaudo compreso IVA ed oneri	€ 0,00	
B10 Somme per compensazione e adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.L. 50/22 - Certificato di pagamento straordinario 1bis		€ 346.467,82
B11 IVA sui lavori (10% di A)		€ 384.721,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 1.346.852,80
TOTALE PROGETTO (A)+(B)		€ 5.194.069,82

PRESO ATTO che con lettera prot. n.289540 del 20/03/2023 la Regione Liguria – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Settore Difesa del Suolo La Spezia ha comunicato che con nota del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. N. 11624 del 03/03/2023 è stata approvata la proposta di rimodulazione delle risorse assegnando per i lavori in oggetto l'importo di € 744.298,76, pari alla differenza tra l'importo complessivo di variante di 5.194.069,82 € e l'importo complessivo di progetto 4.449.771,07 €;

DATO ATTO che il Dirigente della Direzione Tecnica competente ed il Responsabile del Procedimento che nel presente provvedimento rappresentano l'Agenzia, dichiarano di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

VISTA la legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e s.m.i.;

DATO ATTO inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della Direzione Tecnica competente;

AI SENSI delle norme e del Regolamento di contabilità

DETERMINA

1. di approvare la Perizia di Variante n. 513 del 16/11/2022 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il cui QE è inserito nelle premesse del presente atto;
2. di approvare il quadro economico così come rimodulato dal RUP;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria per il relativo impegno di spesa;
4. di trasmettere altresì il presente provvedimento all'Ufficio Gestione ciclo performance e valutazione, per gli adempimenti di archiviazione e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.

DICHIARA

Mediante l'approvazione della sottoscrizione:

- di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

LA DIRIGENTE (Direzione territoriale idrografica - Piemonte occidentale)
Firmato digitalmente da Isabella Botta